

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 16 del 19 maggio 2008
U.O. “Pianificazione territoriale”

OGGETTO: Recupero sentieristica e manufatti storici nella Lunigiana Apuana.
Approvazione perizia suppletiva e di variante

PUBBLICAZIONE:

*La pubblicazione all’
Albo pretorio della
presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

Il Responsabile della U.O. Pianificazione territoriale

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006 e l’Elenco annuale 2004 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 20.07.2004;

Considerato che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, tra i diversi interventi, la realizzazione delle opere di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – II lotto*;

Visto il documento preliminare alla progettazione dei lavori suddetti, ed il relativo quadro economico, in cui è previsto un impegno complessivo di spesa pari a euro 154.936,45;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 18 del 23 marzo 2005 con cui viene impegnata la cifra complessiva di € 154.936,45 per la realizzazione delle opere di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – II lotto*;

Considerato che il presente progetto rientra nel più generale intervento che comprende anche il progetto di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – I lotto* e che tale progetto ha comportato economie di spesa pari a € 11.679,32;

Preso atto che l’ammontare complessivo a disposizione del progetto di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – II lotto*, originariamente di € 154.936,45, una volta incrementato delle economie di € 11.679,32, risulta essere di € 166.615,77;

Richiamato il progetto per i lavori in oggetto, redatto dalla U.O.C. Pianificazione territoriale, ed approvato con propria determinazione dirigenziale n. 46 del 15 dicembre 2006, che prevede una spesa complessiva di € 166.615,77;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 17 del 20 agosto 2007 con cui si affida alla ditta LA MONTANA SOC. COOP, con sede a Galliciano (Lucca), l'appalto delle opere di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – Il lotto*, per un importo lavori di € 118.534,00, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale e composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica di accompagnamento, Stima comparata, Verbale concordamento nuovi prezzi, Atto di sottomissione*, conservati in atti presso gli uffici del Parco;

Considerato che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 11.466,00 pari al 9,6% del contratto originario e rientra in quanto previsto dal comma 1, lettera c), art. 132 del Dlgs n. 163/2006, ovvero è ammessa *per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale*;

Considerato che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, in oggetto, non comporta alcun aumento dell'impegno complessivo di spesa, come meglio specificato nel quadro economico comparativo di seguito rappresentato:

		<i>progetto</i>	<i>appalto</i>	<i>variante</i>
Importo lavori OG 13	€	81.945,00	74.488,00	78.750,00
Oneri sicurezza per lavori OG13	€	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale importo lavori OG13	€	83.195,00	75.738,00	80.000,00
Importo lavori OG 2	€	44.055,00	40.046,00	45.250,00
Oneri sicurezza per lavori OG 2	€	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Totale importo lavori OG 2		46.805,00	42.796,00	50.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	130.000,00	118.534,00	130.000,00
Somme per IVA (10% importo restauro manufatti)	€	4.680,50	4.279,60	5.000,00
Somme per IVA (20% importo riattamento sentieristica)	€	16.639,00	15.147,60	16.000,00
Somme per progettazione interna (2% importo lavori)	€	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Somme per consulenze e collaborazioni	€	6.000,00	6.000,00	6.200,00
Somme per stampa della cartellonistica, di una pubblicazione e di materiale divulgativo e illustrativo ed altre somme a disposizione	€	6.696,27	20.054,57	6.815,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	36.615,77	48.081,77	36.615,77
TOTALE IMPEGNO DI SPESA	€	166.615,77	166.615,77	166.615,77

Vista la legislazione in materia di lavori pubblici;

DETERMINA

di approvare la *perizia suppletiva e di variante* per il progetto riguardante le opere di *Recupero della sentieristica e dei manufatti storici in Lunigiana – II lotto*, predisposta dalla U.O. Pianificazione territoriale, composta dagli elaborati indicati in narrativa;

di dare atto che la perizia in oggetto comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 11.466,00 pari al 9,6% del contratto originario ed è ammissibile ai sensi del comma 1, lettera c), art. 132 del Dlgs n. 163/2006 in quanto ricorrono i motivi descritti in narrativa e non comporta alcun aumento dell'impegno complessivo di spesa, come risulta dal quadro economico comparativo sopra riportato;

di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante in oggetto, alla ditta LA MONTANA SOC. COOP, con sede a Galliciano (Lucca), alle stesse condizioni e patti del contratto principale;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Responsabile U.O. Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini**