

**Parco Regionale delle Alpi Apuane**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 34 del 4 novembre 2008**  
**Unità Operativa “Pianificazione territoriale”**

**OGGETTO: Completamento del rifugio alpino Orto di Donna, comune di Minucciano.**  
**Approvazione perizia di variante e 1° SAL**

**PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all’  
Albo pretorio della  
presente determinazione  
dirigenziale, è iniziata il  
giorno  
e vi rimarrà per 15  
giorni consecutivi.*

*IL DIRETTORE*

---

**ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata  
dal  
al  
n.° del registro*

*IL DIRETTORE*

---

**Il responsabile della U.O.C.  
“Pianificazione territoriale”**

**Visto** il Programma triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006 e l’Elenco annuale 2004 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 20.07.2004;

**Considerato** che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, tra i diversi interventi, la realizzazione delle opere di *Completamento del rifugio alpino “Orto di Donna”, nel comune di Minucciano;*

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 64 del 22 dicembre 2004 con cui viene impegnata la cifra complessiva di € 73.543,45 per la realizzazione delle opere di Completamento del rifugio alpino “Orto di Donna”, sull’intervento 2.09.01.01 cap. 48, del Bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 18 del 30 maggio 2006, con cui si approva il *progetto esecutivo* per i lavori di *Completamento del rifugio alpino Orto di Donna, nel comune di Minucciano*, redatto dall’arch. Giuseppe De Leo, che comporta un impegno complessivo di spesa pari a € 73.543,45, di cui € 46.752,88 per lavorazioni;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 5 del 19 febbraio 2008, con cui si affida in via definitiva alla ditta ANTONIO LAURIA con sede in Via D. Lazzeretti 31, 58100 Grosseto, P.IVA 01346960501, l’appalto dei lavori di *Completamento del rifugio alpino Orto di Donna, nel comune di Minucciano*, per un importo lavori di € 44.952,40, di cui € 1.740,88 per oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori dott. arch. Giuseppe De Leo, composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica di accompagnamento, Atto di sottomissione, Verbale concordamento nuovi prezzi, Quadro comparativo e quadro economico di raffronto*, conservati in atti presso gli uffici del Parco;

**Considerato** che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 2.247,62 pari al 5% del contratto originario, ma non comporta alcun aumento della spesa complessiva prevista;

**Visto** il quadro economico comparativo di seguito rappresentato:

		<i>progetto</i>	<i>contratto</i>	<i>perizia</i>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	€	<b>46.752,88</b>	<b>44.952,40</b>	<b>47.200,02</b>
<i>Somme per IVA: 10% dell'importo lavori</i>	€	4.675,29	4.495,24	4.720,00
<i>Somme per accantonamenti, imprevisti, economie ed altre somme a disposizione</i>	€	3.674,45	5.654,97	2.492,90
<i>Somme per responsabile del procedimento</i>	€	93,51	93,51	93,51
<i>Somme per progetto e direzione lavori</i>	€	8.135,52	8.135,52	8.135,52
<i>Somme per coordinamento della sicurezza</i>	€	3.461,01	3.461,01	4.150,70
<i>Somme per attività di collaudo</i>	€	550,80	550,80	550,80
<i>Somme per sistemazione strada di accesso</i>	€	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>26.790,57</b>	<b>28.591,05</b>	<b>26.343,43</b>
<b>TOTALE IMPEGNO DI SPESA</b>	€	<b>73.543,45</b>	<b>73.543,45</b>	<b>73.543,45</b>

**Vista** la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 1° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 (*allegato A alla presente determinazione*) dal quale risulta che può essere corrisposta alla ditta ANTONIO LAURIA la somma di € 34.100,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10%, pari a € 3.410,00 e quindi per un importo complessivo di € 37.510,00;

**Vista** la legislazione in materia di lavori pubblici;

#### **DETERMINA**

di approvare la perizia suppletiva e di variante dell'intervento di *Completamento del rifugio alpino Orto di Donna, nel comune di Minucciano*, redatta dall'arch. Giuseppe De Leo e composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica di accompagnamento, Atto di sottomissione, Verbale concordamento nuovi prezzi, Quadro comparativo e quadro economico di raffronto*, conservati in atti presso gli uffici del Parco;

di dare atto che la perizia in oggetto comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 2.247,62 pari al 5% del contratto originario, ma non comporta alcun aumento della spesa complessiva prevista, come meglio specificato nel quadro economico comparativo riportato nella narrativa del presente atto;

di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante in oggetto, alla ditta ANTONIO LAURIA con sede in Via D. Lazzaretti 31, 58100 Grosseto, P.IVA 01346960501, alle stesse condizioni e patti del contratto principale;

di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori (*conservato in atti*) ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 (*allegato A*), dal quale risulta che può essere corrisposta alla ditta ANTONIO LAURIA la somma di € 34.100,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10%, pari a € 3.410,00 e quindi per un importo complessivo di € 37.510,00;

di provvedere alla liquidazione alla ditta ANTONIO LAURIA della somma complessiva di € € 37.510,00, risultante dal Certificato di pagamento n. 1, citato nel precedente punto, al ricevimento della relativa fattura;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Responsabile U.O. Pianificazione territoriale**  
**dott. arch. Raffaello Puccini**