

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 52 del 28 dicembre 2009
Unità Operativa "Pianificazione territoriale"

OGGETTO: Restauro della ex cappella di San Luigi a Fabbriche di Vallico per la realizzazione di un punto attrezzato per l'escursionismo apuano. Approvazione della perizia suppletiva e di variante.

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2009 - 2011 e l'Elenco annuale 2009, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 7 del 31.03.2008, che prevede, tra l'altro, l'intervento di *Restauro della ex cappella di San Luigi a Fabbriche di Vallico per la realizzazione di un punto attrezzato per l'escursionismo apuano*, per complessivi € 82.000,00;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 05 del 31 marzo 2009 con cui viene approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento del *Restauro della ex cappella di San Luigi a Fabbriche di Vallico per la realizzazione di un punto attrezzato per l'escursionismo apuano*, redatto dalla UOC Pianificazione territoriale, conservato in atti presso la stessa, che prevede una spesa per lavori di € 33.500,00 e una spesa complessiva di € 63.590,30;

Considerato che il Parco nel 2008 ha finanziato interventi su questa opera pari a € 18.409,70, e pertanto l'importo complessivo dell'intervento ammonta a € 82.000,00;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 19 del 16 giugno 2009 con cui si affida in via definitiva alla ditta LUTI GIULIANO COSTRUZIONI srl, con sede a Barga (LU), via Pietro Funai 6, l'appalto delle opere di *Restauro della ex cappella di San Luigi a Fabbriche di Vallico per la realizzazione di un punto attrezzato per l'escursionismo apuano*, per un importo lavori di € 31.387,50 di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 10%;

Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

quadro economico comparativo dei costi complessivi

	<i>progetto</i>	<i>appalto</i>	<i>perizia</i>
<i>Importo dei lavori edili di restauro</i>	€ 33.500,00	31.387,50	34.435,76
<i>Importo forniture di arredi a base di gara</i>	€ 14.500,00	11.600,00	10.552,00
IMPORTO LAVORI E FORNITURE	€ 48.000,00	42.987,50	44.987,76
<i>Somme per IVA: 10%, importo lavori edili</i>	€ 3.350,00	3.138,75	3.443,58
<i>Somme per IVA: 20%, importo fornitura arredi</i>	€ 2.900,00	2.320,00	2.110,40
<i>Somme per pubblicazioni illustrative ed altre spese</i>	€ 8.380,30	8.700,00	8.700,00
<i>Somme per opere di sistemazione esterna</i>	€		1.627,09
<i>Somme per allacci alle utenze elettriche</i>	€		2.517,45
<i>Somme per ribasso d'asta e altre somme residue</i>	€ 960,00	6.444,05	204,02
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.590,30	20.602,80	18.602,54
IMPORTO TOTALE opere di completamento	€ 63.590,30	63.590,30	63.590,30

(Importo degli interventi finanziati dal Parco nel 2008 € 18.409,70, importo complessivo dell'intervento € 82.000,00)

Tenuto conto che la perizia suppletiva e di variante di cui sopra prevede un incremento delle spese per lavori edili e per forniture di arredi pari complessivamente al 4,65 %, ovvero inferiore al 5% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell'art. 132, comma 3) del D.lgs 163/2006, è da ritenersi ammissibile in quanto è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali al progetto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Vista la vigente legislazione sui lavori pubblici;

DETERMINA

di approvare la perizia suppletiva e di variante delle opere di *Restauro della ex cappella di San Luigi a Fabbriche di Vallico per la realizzazione di un punto attrezzato per l'escursionismo apuano* predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale, che prevede un incremento delle spese per lavori edili e per forniture di arredi pari complessivamente al 4,65 %, ovvero inferiore al 5% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell'art. 132, comma 3) del D.lgs 163/2006, è da ritenersi ammissibile in quanto è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali al progetto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

di approvare il quadro economico comparativo dei costi complessivi dell'intervento come riportato in narrativa;

di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante in oggetto, alla ditta LUTI GIULIANO COSTRUZIONI srl, con sede a Barga (LU), via Pietro Funai 6, alle stesse condizioni e patti del contratto principale;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini