

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

l'imputazione del costo è:

regolare

non regolare, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio

Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)

si attesta:

la congruità del prezzo

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio

che ha espresso il parere di regolarità tecnica



Parco Regionale delle Alpi Apuane

U.O.S. Lavoro Pubblici

Determinazione dirigenziale

n. 2

del 10 aprile 2017

oggetto: Lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite in "Palazzo Rossetti" di Seravezza (Lucca), di proprietà dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. Approvazione perizia suppletiva e di variante e approvazione dello Stato Finale dei Lavori

Bilancio preventivo 2017:

esercizio provvisorio schema approvato adottato

Piano esecutivo di gestione 2017:

esercizio provvisorio schema approvato approvato

Sottoconto 010297 € bilancio 2017

totale €

Verifica su centrali di committenza on line:

importo al di sotto della soglia d'obbligo del ricorso al mercato elettronico della p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema "start" Regione Toscana

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di

oppure, si attesta:

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da quelle necessarie per l'ente [oppure: con condizioni di adesione che non soddisfano le esigenze dell'ente]

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio

che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 6944343D1E

impegno economico sul budget > € 5.000

incarico di collaborazione autonoma

Pubblicazione:

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Il Direttore

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 27 dicembre 2016 con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2017;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lett. d);

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) che prevede che, per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato;

Considerato che si ritiene opportuno, a fronte della necessità e dell'entità della spesa, procedere quindi tramite affidamento diretto a norma del Decreto Legislativo sopracitato;

Visto il progetto definitivo complessivo relativo al restauro e recupero funzionale di Palazzo Rossetti di Seravezza (Lucca), approvato con deliberazione n. 58 in data 05 giugno 2013 dalla Giunta del Comune di Seravezza (Lucca);

Vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 4 aprile 2014 del Coordinatore dell'U.O.C. "Interventi nel Parco", con la quale si approva il progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi di ristrutturazione interna del subalterno 16, con previsione di demolizione e rifacimento della pavimentazione, adeguamento delle strutture murarie, consolidamento e rinforzo dei solai, demolizione e nuova collocazione di tramezzi in muratura, realizzazione di nuovi servizi igienici, impianto idro-termo-sanitario ed elettrici per una spesa complessiva di 50.233,24 oltre i.v.a di legge;

Considerato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui sopra, trova copertura finanziaria nei seguenti interventi: Int. 2.09.01.01 Cap. 9280 impegno 719/2011 per l'importo di euro 45.750,00 e Int. 2.09.01.01 Cap. 9300 impegno 720/2011 per l'importo di euro € 15.250,00;

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 9 del 13 gennaio 2017, con cui si affida alla ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), l'appalto dei lavori di restauro del locale posto al piano secondo dell'immobile storico, denominato "Palazzo Rossetti" ubicato in Seravezza (Lucca), nella parte di proprietà dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, di cui al computo metrico di dettaglio allegato alla nota di invito a presentare offerta del 18.11.2016 prot. n. 3796, per un importo complessivo di € 35.120,31 (trentacinquemilacentventi/31euro), i.v.a esclusa;

Vista la perizia suppletiva e di variante, datata 2 febbraio 2017, predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici e composta dalla seguente documentazione conservata in atti presso la medesima U.O.S.: Relazione tecnica descrittiva, Stima comparata, Computo metrico estimativo e Atto di sottomissione;

Tenuto conto che la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici prevede una nuova distribuzione di spesa, come meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

	<i>Progetto</i>	<i>Appalto</i>	<i>Variante</i>
Importo dei lavori a base d'asta	36.536,88	31.000,00	33.373,85
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	927,55	927,55	927,55
TOTALE LAVORI	37.464,43	31.927,55	34.301,40
Somme per IVA: 10% dell'importo lavori	3.746,44	3.192,76	3.430,14
Somme per incentivi interni Direzione Lavori (1%)	374,64	374,64	374,64
Somme per imprevisti ed altre spese	0,00	6.020,56	3.409,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.121,08	9.587,96	7.214,11
IMPORTO TOTALE delle opere	41.585,51	41.585,51	41.585,51

Tenuto conto che la perizia di variante prevede un nuovo importo lavori pari a € **34.301,40**, con un incremento di € **2.373,85**, rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale incremento non supera il 10% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell'art. 149, comma 1) del D.lgs 50/2016, la presente perizia di variante è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comporta modifiche sostanziali al progetto, trova inoltre copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Vista la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), la somma di € 34.301,40 oltre I.V.A. del 10% per un importo di € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro), in riferimento all'appalto dei lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite di Palazzo Rossetti, Comune di Seravezza (Lucca);

DETERMINA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite del secondo piano di Palazzo Rossetti, in Comune di Seravezza (Lucca) da adibire a Centro visite e Uffici, predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici, che prevede un nuovo importo lavori pari a € **34.301,40**, con un incremento di € **2.373,85** rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale incremento non supera il 10% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell'art. 149, comma 1) del D.lgs 50/2016, la presente perizia di variante è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comporta modifiche sostanziali al progetto, trova inoltre copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

- Di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante in oggetto, alla ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), alle stesse condizioni e patti del contratto principale.

- Di dare atto che il quadro economico dei costi complessivi dell'intervento, risulta il seguente:

	<i>Progetto</i>	<i>Appalto</i>	<i>Variante</i>
Importo dei lavori a base d'asta	36.536,88	31.000,00	33.373,85
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	927,55	927,55	927,55
TOTALE LAVORI	37.464,43	31.927,55	34.301,40
Somme per IVA: 10% dell'importo lavori	3.746,44	3.192,76	3.430,14
Somme per incentivi interni Direzione Lavori (1%)	374,64	374,64	374,64
Somme per imprevisti ed altre spese	0,00	6.020,56	3.409,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.121,08	9.587,96	7.214,11
IMPORTO TOTALE delle opere	41.585,51	41.585,51	41.585,51

Di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento (conservati in atti dal Responsabile dell'U.O.S Lavori Pubblici).

Di corrispondere alla ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), la somma di € 34.301,40 oltre I.V.A. del 10% per un importo di € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro), in relazione all'appalto dei lavori di restauro dell'ingresso del Centro visite al secondo piano di Palazzo Rossetti, Comune di Seravezza (Lucca).

Di provvedere alla liquidazione ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), la somma complessiva di € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro) risultante dal Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Di dare atto che la somma di € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro) rientra nell'impegno generale di spesa, che trova copertura finanziaria Sottoconto 010297;

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

DETERMINA ALTRESI'

- che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

**Il Responsabile U.O.S. Lavori
Pubblici
geom. Paolo Amorfini**