
Demolizione con esplosivi di 2.000 m³ 
di roccia in condizioni estremamente

precarie a Laces/Latsch (Südtirol)

Giacomo Nardin* & David Mosna**
*GeoLogico

**Amt für Geologie und Baustoffprüfung
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SITUATIONBESCHREIBUNG

24.10.2023 am Abend: Bevölkerung von Latsch meldet laute Geräusche am Sonnenberg nördlich der 
Ortschaft
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SUCHE NACH DEM AUSLÖSER DER GERÄUSCHE

25.10.2023 am Morgen:

- Suche entlang des viel begangenen
Waalweges

- Gesteinssplitter wurden festgestellt
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SUCHE NACH DEM AUSLÖSER DER GERÄUSCHE

25.10.2023 am Morgen:

- Sturzblock 2,5 m³ in der Steinschlagschutzbarriere 
(5.000 kJ Aufnahmekapazität)
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SUCHE NACH DEM AUSLÖSER DER GERÄUSCHE

Mai 2023

Selbe Felswand / Geologische Felseinheit

Selbe Staatsstraße

Keine Verletzte
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SUCHE NACH DEM AUSLÖSER DER GERÄUSCHE

25.10.2023 Mittag:

- Hubschrauberflug zur Lokalisierung der Abbruchzone
- Feststellung eines ca. 20 x 15 x 8 m großen 

Felsvolumens (Orthogneis, ~ 2.000 m³) dessen 
Orientierungen mehrerer Großklüfte und einer 
basalen Scherzone zum Gleiten / rock-slumping neigt 
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MAßNAHMEN IN HÖCHSTER DRINGLICHKEIT

- 25.10.2023 Nachmittag: Lokalaugenschein / Beurteilung 
Stabilität durch Geologen im Seil 

- 26.10.2023: Lagebesprechung/Sitzung mit Straßendienst, 
Beauftragten Geologen im Amt für Geologie:

- GEFAHR IN VERZUG: Sprengung nötig (Beauftragung 
Felssicherungsfirma + erfahrenen Sprengmeister für 
Arbeiten im Seil)

- Genaue Vermessung (TLS) des Felssporns (Volumen)

- Steinschlagsimulation zur Abgrenzung der 
Gefahrenzone und Bestimmung des nötigen 
Blockzerkleinerungsgrades

- Sperre Wanderwege, Fahrradweg; 
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MAßNAHMEN IN HÖCHSTER DRINGLICHKEIT

ZIVILSCHUTZSITZUNGEN

- Festlegung der Maßnahmen + Detaillierter Arbeitsplan

- Arbeitssicherheit: Monitoringsystem, hochausgebildetes 
Personal, … 

- Koordination und Kommunikation zwischen Baufirma, 
Ordnungshüter, Gemeinde, Ämter, BL + SiKo

- Straßensperre SS38 / Verkehrsumleitung in die 
Ortschaft während Bohrarbeiten => Einteilung 
Verkehrsregelung durch Ordnungshüter

- Aufgabenzuweisung am Tage der Sprengung

TLS
VERMESSUNG

STEINSCHLAG-
SIMULATION
ROCKYfor3D
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UMLEITUNG SS.038 IN ORTSKERN LATSCH
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Infrastrutture coinvolte
• Strada statale SS.38 

Ø Transiti giornalieri > 13.000 Fahrzeuge

• Pista ciclabile
• Teleriscaldamento
• Abitato di Laces 

Difficoltà
• Lavorazioni possibili solo in fune
• Elitrasporto di tutto il materiale

Accesso all’area di lavoro a piedi

• Condizione d‘urgenza : 7 
giorni/settimana
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Indagini geologiche in fune /Direzione lavori
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Laser scanner
Riegl VZ2000i
Distanza di misurazione utile sino a 2000 m

Misurazioni a terrra con LiDAR
Modello topografico acquisitor a terra con Laser Scanner 

elevatissima risoluzione >> nuvola di punti a falsi colori
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VIDEO nuvola di punti
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Lavori in fune
Le lavorazioni in fune e le condizioni fortemente detensionate dell’ammasso che lo rendevano molto instabile hanno 
costretto gli operatori a lavorare in condizioni di elevatissimo rischio.
La presenza di fessure aperte con alta continuità in tutta l’area oggetto di lavoro.
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Elitrasporto di tutto il materiale per il cantiere

Dal momento che il cantiere era raggiungibile solo lungo un sentiero di montagna a piedi, 

tutto il materiale necessiario per le diverse lavorazioni è stato trasportato in quota con 

elicottero.
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Lavoro in fune ad elevato rischio – Misure di sicurezza

Prima di consentire l’accesso alle aree di lavoro ad elevato rischio di crollo è stato disposto un Sistema di ancoraggio autonomo per gli
operatori. Il concetto si è basato su due travi di acciaio ancorate con funi e barre ad alta resistenza alla roccia.
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• Misurazioni dirette
sulle fessure principali

• Sistema di allarme: 
Alarmsirene - SMS –
Whatsapp – Email

• Controllo del Sistema 
on line da remote H24

• Accuratezza della
misurazione: 0,01 mm

Lavoro in fune ad elevato rischio – Misure di sicurezza
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Lavori in fune - Perforazioni

2 moto compressori Slitta di perforazione Perforatrici portatili
7000 und 5000 l/min Martello fondo foro ad aria compressa
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Schema di perforazione

Tiefe 6 – 7m

Durchmesser 75 mm

Tiefe 4m

Durchmesser 42 mm

Tiefe 3m

Durchmesser 42 mm

Tiefe 2m

Durchmesser 42 mm

13 Fori 75 mm
49 Fori 42 mm
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Materiali esplosivi

100 kg Emulsione 50 mm
50 kg Emulsione 40mm
75 kg Emulsione 30mm
25 kg Dinamite 25mm

250 Kg Sprensgstoffen
90 Detonatori/ inneschi
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Cronoprogramma dell’intervento:

Am 26.10 hat die Sitzung im Amt für Geologie

Am 30.10 wurde der Lokalaugenschein mit dem Sprengmeister

durchgeführt.

Am 02.11 di Laserscanner-Messung wurde durchgeführt

02 – 04.11 Die Baustelle wurde eingerichtet

Am 03.11 wurden ein Monitoring installiert

02 – 04.11 Ausarbeitung des Models der Sprengschema

05 – 13.11 Bohrarbeit

13.-16.11 Präventiver Abbau von Steinschlagbarrieren unterhalb des 

Sprengbereichs

Am 17.11 Ladung und Sprengung

P
a
r
c
o
 
R
e
g
i
o
n
a
l
e
 
A
l
p
i
 
A
p
u
a
n
e
,
 
P
r
o
t
.
 
0
0
0
4
0
8
2
 
d
e
l
 
2
9
-
0
9
-
2
0
2
6
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o
 
C
a
t
.
3
 
C
l
a
.
 
2



VIDEO
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ERKENNTNISSE NACH DER SPRENGUNG

back
analysis
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ERKENNTNISSE NACH DER SPRENGUNG

Steinschlagschutz - DAMM

Steinschlagschutz - ZAUN
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Regeln für einen erfolgreichen

Notfalleinsatz:

1. Genaue Identifizierung des 

Arbeitsbereichs

2. Einteilung der Aufgaben

3. enge Zusammenarbeit im

Einsatzgebiet

4. Entscheidungen auf Grundlage

von Messungen und Daten
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