

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 20 del 16 giugno 2008
Unità Operativa. "Pianificazione territoriale"

OGGETTO: Valorizzazione dell'Orto botanico "Pietro Pellegrini" di Pian della Fioba.
Approvazione della perizia suppletiva e di variante delle opere di completamento

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal n.° del registro

IL DIRETTORE

Il responsabile della U.O.C.
"Pianificazione territoriale"

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005 e l'Elenco annuale 2003 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 10 del 21.03.2003;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 68 del 10.12.2003, con cui è stata impegnata la cifra complessiva di euro 258.228,45 per gli interventi di Valorizzazione dell'Orto botanico "Pietro Pellegrini" di Pian della Fioba di Massa, sull'intervento 2.09.01.01 cap. 30, del Bilancio di previsione 2003 che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 10 del 28 febbraio 2005, con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi in oggetto, predisposto dal Settore Uffici Tecnici del Parco e la propria determinazione dirigenziale n. 82 del 9 novembre 2005, con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 11 del 24 maggio 2007, con cui è stata approvata la rimodulazione del quadro economico delle somme complessive a disposizione del presente intervento, che sono state incrementate da € 258.228,45 a € 308.307,07; tra le quali sono comprese somme per la realizzazione di opere di completamento;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 14 del 12 maggio 2008, con cui è stato affidato l'appalto delle opere di completamento dell'Orto botanico "Pietro Pellegrini" di Pian della Fioba di Massa, alla ditta LA MONTANA, per un importo lavori di € 15.690,15, oltre IVA nella misura del 10%, per complessivi € 17.259,16;

Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale e composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica di accompagnamento, Stima comparata, Verbale concordamento nuovi prezzi, Atto di sottomissione*, conservati in atti presso gli uffici del Parco;

Considerato che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 3.109,85, incrementando l'importo originario da € 15.690,15 a € 18.800,00 e rientra in quanto previsto dal comma 1, lettera c), art. 132 del Dlgs n. 163/2006, ovvero è ammessa *per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale*;

Considerato che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, in oggetto, non comporta alcun aumento dell'impegno complessivo di spesa;

Vista la legislazione in materia di lavori pubblici;

DETERMINA

di approvare la *perizia suppletiva e di variante* per il progetto riguardante interventi di *Completamento delle opere di valorizzazione dell'Orto botanico "Pietro Pellegrini" di Pian della Fioba di Massa*, predisposta dalla U.O. Pianificazione territoriale, composta dagli elaborati indicati in narrativa, che comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 3.109,85, incrementando l'importo originario da € 15.690,15 a € 18.800,00. oltre IVA al 10%, per una spesa complessiva di € 20.680,00;

di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante in oggetto, alla ditta LA MONTANA Società Cooperativa, con sede a Galliciano (LU), alle stesse condizioni e patti del contratto principale;

di imputare la spesa di cui sopra all'intervento 2.09.01.01 cap. 30, del Bilancio di previsione 2003, *Valorizzazione dell'Orto botanico "Pietro Pellegrini" di Pian della Fioba di Massa*, che presenta la necessaria disponibilità;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Responsabile U.O. Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini