

**Parco Regionale delle Alpi Apuane**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 38 del 23 dicembre 2008**  
**Unità Operativa. "Pianificazione territoriale"**

**OGGETTO: Ristrutturazione della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di una porta del Parco. Approvazione 4° SAL e Stato finale.**

**PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

*IL DIRETTORE*

\_\_\_\_\_

**ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

*IL DIRETTORE*

\_\_\_\_\_ |

**Il responsabile della U.O.C.**  
**"Pianificazione territoriale"**

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 69 del 22 dicembre 2004 con cui viene approvato il progetto esecutivo delle opere di *Ristrutturazione della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, che comporta un impegno complessivo di spesa pari a euro 396.000,00;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 85 del 30 novembre 2005 con cui viene impegnata la cifra complessiva di euro 396.000,00, per le opere di *Ristrutturazione della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, per la quota di € 246.000,00 all'intervento 2.09.01.01, Cap. 41 del bilancio 2003, per la quota di € 150.000,00 all'intervento 2.09.01.01, Cap. 41 del bilancio 2005, che prevedono la necessaria disponibilità;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 12 del 6 aprile 2006, con cui si affida alla ditta ALDOVARDI DEL FREO & C., con sede a Massa, l'appalto delle opere di *Ristrutturazione della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, per un importo lavori di € 254.788,00, di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA del 10% pari a € 25.478,80, per complessivi € 280.266,80;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 10 del 24 maggio 2007, con cui si approva la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, affidando alla ditta ALDOVARDI DEL FREO & C., ulteriori lavori per un importo complessivo di € 277.718,92 oltre IVA al 10%;

**Viste** le condizioni di pagamento stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto dei lavori in oggetto;

**Vista** la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 4° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dal quale risulta che può essere corrisposta alla ditta ALDOVARDI DEL FREO & C, la somma di € 70.945,63, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% pari a € 7.094,56 e quindi per un importo complessivo di € 78.040,19;

**Vista** la vigente legislazione in materia di lavori pubblici;

#### **DETERMINA**

di approvare lo Stato Finale (*conservato in atti*) ed il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori (*conservato in atti*) ed il relativo Certificato di pagamento n. 4 (*allegato A*), dal quale risulta che può essere corrisposta all'impresa alla ditta ALDOVARDI DEL FREO & C, la somma di € 70.945,63, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% pari a € 7.094,56 e quindi per un importo complessivo di € 78.040,19;

di provvedere alla liquidazione alla ditta ALDOVARDI DEL FREO & C., della somma complessiva di € 78.040,19, risultante dal Certificato di pagamento n. 4, citato nel precedente punto, al ricevimento della relativa fattura;

di dare atto che con propria determinazione dirigenziale n. 85 del 30 novembre 2005 viene impegnata la cifra complessiva di euro 396.000,00, per le opere di *Ristrutturazione della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, per la quota di € 246.000,00 all'intervento 2.09.01.01, Cap. 41 del bilancio 2003, per la quota di € 150.000,00 all'intervento 2.09.01.01, Cap. 41 del bilancio 2005, che prevedono la necessaria disponibilità;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Responsabile U.O. Pianificazione territoriale  
dott. arch. Raffaello Puccini**