

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 17 del 20.07.2011**  
**U.O.C. “Interventi nel Parco”**

**OGGETTO: Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, comuni di Stazzema e Seravezza – Approvazione perizia suppletiva e di variante e 2° Stato Avanzamento Lavori.**

**PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all’ Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

*IL DIRETTORE  
(o suo delegato)*

---

**ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata  
dal  
al  
n.° del registro*

*IL DIRETTORE  
(o suo delegato)*

---

**Il Coordinatore dell’U.O.C. Interventi nel Parco**

**Vista** la Legge Regionale Toscana 11 agosto 1997 n. 65 “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio” e succ. modif. ed integr.;

**Vista** la determinazione dirigenziale dell’U.O. Attività di Parco n. 32 del 22 giugno 1998, con la quale si emanano disposizioni in merito alle determinazioni dirigenziali e succ. modif. ed integr.;

**Visto** il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. modif. ed integr.;

**Vista** la delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 35 del 17 febbraio 2005, pubblicata sul BURT del 16 marzo 2005, che approva la nuova dotazione organica dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 28 febbraio 2011 “Dotazione organica dell’Ente Parco – variazione organizzazione uffici nella prospettiva di una razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco n. 03 in data 28 febbraio 2011 con la quale sono stati nominati i Coordinatori delle UU.OO del Parco per il biennio 2011 – 2012;

**Visto** il Programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e l’Elenco annuale 2009 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 31.03.2009;

**Considerato** che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, tra i diversi interventi, la conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza per complessivi € 70.000,00;

**Vista** la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 29 del 18 agosto 2009 con cui viene impegnata la somma complessiva di € 70.000,00 per gli Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, sull'intervento 2.09.01.01 cap. 39 del Bilancio 2009;

**Vista** la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 31 del 18 agosto 2009, con cui si attiva una gara mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando, come da art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6, D. Lgs 163/2006, per la realizzazione degli Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza invitando n. 5 ditte e adottando come sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

**Vista** la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 51 del 28 dicembre 2009, con cui si affida in via definitiva alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi, 1, l'appalto dei lavori per la realizzazione degli Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, per l'importo complessivo di € 38.889,12, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**Vista** la perizia di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici e composta dalla seguente documentazione conservata in atti presso la U.O. medesima:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Stima comparativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;

**Tenuto** conto che la perizia di variante prevede un nuovo importo lavori pari a € 40.819,80, con un incremento di € 1.930,68, rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale incremento non supera il 5% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell'art. 132, comma 3) del D.lgs 163/2006, la presente perizia di variante è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali al progetto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, il tutto meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

	<i>Progetto</i>	<i>Appalto</i>	<i>Perizia</i>
<b>IMPORTO LAVORI</b>			
A1- Importo dei lavori	43.759,16	37.589,12	39.519,80
A2 – Importo oneri per la sicurezza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Totale somme per lavori</i>	<b>45.059,16</b>	<b>38.889,12</b>	<b>40.819,80</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 – Somme per Iva, 20% importo lavori	9.011,83	7.777,82	8.163,96
B2 – Somme per incentivi progettazione interna	901,18	901,18	901,18
B3 – Somme per progetto abete bianco (acquisto piante, maglia per raccolto seme)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B4- Somme per consulenze specialistiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B5- Somme per stampa cartellonistica e materiale divulgativo	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B6- Somme per accantonamenti, forniture ed altre spese	4.027,83	11.431,88	9.115,06
<i>Totale somme a disposizione</i>	<b>24.804,84</b>	<b>31.110,88</b>	<b>29.180,20</b>
<b>TOTALE IMPEGNO DI SPESA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Il Direttore  
(o suo delegato)

**Vista** la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi, 1, la somma di € 18.358,43, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% per un importo complessivo di € 22.030,12;

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo riportato in narrativa, per un importo complessivo di lavori pari a € 40.819,80, oltre IVA nella misura del 20%;
- di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento (conservati in atti) dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi, 1, la somma di € 18.358,43 al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% per un importo complessivo di € 22.030,12;
- di provvedere alla liquidazione alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop della somma complessiva di € 22.030,12 risultante dal Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, al ricevimento della relativa fattura;
- che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

**Il Coordinatore dell'U.O.C. Interventi nel Parco**  
Per. Agr. Gianfranco Genovesi