

**Scheda degli interventi proposti per i contributi finalizzati ad interventi di segnaletica e di manutenzione ordinaria sui sentieri della rete escursionistica delle Alpi Apuane – risorse anno 2019 – con dichiarazione sostitutiva di certificazioni**

soggetto proponente Club Alpino Italiano sez. di Lucca

azioni (un'unica opzione, se si intende partecipare ad entrambe è necessario presentare due domande distinte):

- \* interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I.;
- interventi intensivi e speciali sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria, limitati a determinate aree o tratti dell'intera rete escursionistica apuana;

titolo dell'intervento proposto: .....

descrizione dell'intervento: .....

localizzazione dell'intervento (luogo/comune): .....

- \* prevalentemente: area parco  aree contigue  aree esterne  
(nel caso di aree esterne, specificare:  
relazione funzionale con l'area protetta: .....

**I) segnaletica verticale da posizionare:**

sentiero n.	località intervento	tipologia del singolo elemento da posizionare	periodo di realizzazione	aggiunzione/ sostituzione
145	Colle delle capanne	1 palo - 4 frecce - 1 tabella	Giugno	Sostit.
145	Zona prativa	5 paletti	Giugno	Addiz.
7	Zona prativa	1 paletto - 2 frecce	Luglio	Addiz.
126	Callare della Pania	1 palo- 3 frecce	Settembre	Sostit.
12	Casa del Monte	1 palo - 4 frecce - 1 tabella	Settembre	Sostit.
135	Loc. Campanella	1 palo - 2 frecce	Ottobre	Addiz.
130	Casa Pitoncino	1 palo - 2 frecce	Ottobre	Sostit.

indicare con un asterisco nella prima colonna se si tratta di nuovo sentiero

**II) segnaletica orizzontale ed interventi manutentivi ordinari:**

sentiero n.	tratto interessato	lunghezza indicativa dell'intervento (hm)	periodo di realizzazione	taglio vegetazione
132	Intero	2,5	Aprile	si
145	Loc. Crepa - Passo Fiocca	5,00	Maggio/Giugno	si
7	Piglianico - Passo Uomini della Neve	3,00	Luglio	si
12	Intero	4	Settembre	si
110	Petrosiana - Monte	2	Settembre	si

	Forato			
135	Loc. Pioppo – Termine di Palagnana	1,5	Ottobre	si
130	Fornovolasco – Casa Pitoncino	3,00	Ottobre	si
102	Ritrogoli- Campo all'Orzo	1	Novembre	si

*indicare con un asterisco nella prima colonna se si tratta di nuovo sentiero scrivere "intero" nella seconda colonna se l'intervento riguarda tutto il sentiero, altrimenti specificare le località d'inizio e fine specificare "si" o "no" nella quinta colonna*

bilancio preventivo dell'intervento:

<i>entrate</i>		<i>uscite</i>	
Contributo richiesto all'Ente Parco calcolato:	2110,00	Materiali documentati	1265,00
km 22 x 30,00	660,00	Varie documentate	450,00
n. 29 elementi x 50,00	1450,00	Carburanti	750,00
		.....	.....
		Totale spese documentate	2465,00

luogo e data Lucca 19/12/ 2019

in fede

