
 
 
 
 
 
 
 
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  

(art. 38 c.1 Dlgs 33/2013)  
 
La valutazione degli investimenti è effettuata procedendo per step successivi.  
Il primo passo è offrire priorità agli interventi previsti nel Piano pluriennale 
economico-sociale del Parco. Una volta soddisfatta questa condizione obbligatoria e 
prioritaria, si passa ad una verifica di ulteriori fabbisogni infrastrutturali, distinto per 
settori di potenziale intervento.  
Il fine principale è quello di individuare ulteriori obiettivi coerenti con tutti gli 
strumenti della pianificazione del Parco e gli interventi necessari per raggiungerli. 
Dalle risultanze delle verifiche effettuate in questo secondo passo, si evince anche un 
ordine secondario di priorità degli interventi da eseguire.  
Il terzo passo è la valutazione preliminare delle singole opere attraverso l’analisi costi-
benefici con lo scopo di individuare le soluzioni progettuali ottimali per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati nello step precedente. Vengono usati metodi 
di calcolo standardizzati dei benefici economici e dei costi usando come parametro, 
ove disponibile, il costo di opere per progetti analoghi già realizzati. 
Si procede poi, sulla scorta dei dati raccolti ai punti precedenti, alla scelta delle opere. 
Con tale azione si identificano, in via definitiva, le opere da realizzare nei diversi 
settori che andranno poi a far parte del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 
ordinate per priorità.  
Ultima fase è quella della valutazione, a posteriori, dell’utilità dell’opera realizzata. 
Vengono valutati essenzialmente i seguenti aspetti: realizzazione, risultati ottenuti, 
efficienza ed economicità degli investimenti, anche nell’ottica di un miglioramento 
della fase di programmazione. 

 


