Firmato digitalmente da:
FORFORI BRUNELLO
Firmato il 27/04/2021 16:47
Seriale Certificato: 668449873876829859215125307140185959 95
Valido dal 21/12/2020 al 21/12/2023
Ariubi PEC S.p.A. (NG CA3)

CANTIERE INFERIORE CALACATTA – STATO ATTUALE



CANTIERE INFERIORE CALACATTA – I FASE



CANTIERE INFERIORE CALACATTA – II FASE



SEZIONE G–G'



Distanze parziali in m	5.9	3.9	4.0	8.0	3.2	2.9	6.2	13.2	23.7
Distanze progressive in m	0.0	5.9	9.8	13.8	21.8	25.0	27.9	34.1	47.3	71.0
Quote Terreno Stato Attuale in m s.l.m.	999.0	999.0	1008.0	1008.0	1008.0	1010.0	1016.0	1022.0	1022.0	1030.0

SEZIONE H–H'



Distanze parziali in m	26.2	8.0	2.9	1.3	2.2	5.9	3.9	11.6	8.8
Distanze progressive in m	0.0	26.2	34.2	35.5	38.4	40.6	46.7	50.6	62.2	71.0
Quote Terreno Stato Attuale in m s.l.m.	999.0	999.1	1006.2	1006.2	1021.0	1038.0	1024.0	1038.0	1036.0	1040.0	1042.0

SEZIONE K–K'



Distanze parziali in m	15.3	9.6	1.9	7.6	6.1	2.9	13.7	14.9
Distanze progressive in m	0.0	15.3	24.9	26.8	34.4	40.5	43.4	57.1	71.0
Quote Terreno Stato Attuale in m s.l.m.	999.0	999.3	1006.2	1006.2	1015.0	1016.0	1020.0	1044.0	1025.0	1048.0	1050.0	1054.0

LEGENDA

SEGNI CONVENZIONALI PLANIMETRIE

- Quote in metri s.l.m. (da rilievo con drone)
- Quote in metri s.l.m. (da cartografia P.A.B.E.)
- Quote in metri s.l.m. del progetto
- Servizi vari
- Depositi Idrici di acque meteoriche e/o riciclate
- Tracce delle sezioni topografiche
- Limite area in disponibilità
- Limite del Bacino Estrattivo
- Limite aree protette – ZPS
- Detrito/ravaneto
- Viabilità e piazzali in detrito/ravaneto
- Formazioni lapidee (marmi s.s., calcari selciferi etc..)
- Morfologie sepolte e relative quote in m s.l.m.
- Viabilità/piazzali
- Bancate/tagli
- Fronti a cielo aperto di progetto
- Ciglio tecchia
- Estensione max sottotecchia
- Bastionature
- Vasche per la gestione AMPP e successive AMD
- Sottofondo in cemento presso area servizi
- Discontinuita' principali
- Fasce cataclastiche – finimenti

SEGNI CONVENZIONALI SEZIONI

- Stato attuale
- Lavorazioni Prima Fase
- Lavorazioni Seconda Fase
- Lavorazioni Terza Fase
- Lavorazioni Quarta Fase
- Discontinuità sistema K1
- Discontinuità sistema K2
- Discontinuità sistema K3/K6
- Discontinuità sistema K4
- Discontinuità sistema K5

STUDIO DI GEOLOGIA Dott. Geol. Brunello FORFORI Via VII Luglio 34, 54033 – CARRARA (MS) Dott. Geol. Zeno GIACOMELLI Via del Fontana n°8, 55012 – CAPANNORI (LU)		TIMBRO
LAVORO PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FOSSA DEI TOMEI SITA NEL BACINO DI MONTE PALLERINA – COMUNE DI VAGLI SOTTO		
COMMITTENTE ESCAVAZIONE FOSSA TOMEI s.r.l. Via A.Maggiani 143 – 54033 – Carrara (MS)	OGGETTO PLANIMETRIE DI DETTAGLIO CANTIERE "CALACATTA" E SEZIONI GEOSTRUTTUALI	
SCALA: 1 : 500	IL LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. Mico ALVENTOSA ALEJANDRO	TAV INT3
DATA: 19/04/2021		