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STATO DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE CAVA “PRATAZZOLO B N°9”
Rif. Art. 25 c. 2 L.R. 35/2015

La presente relazione tecnica ¢ stata redatta dallo scrivente su incarico della Societa Dell’Amico Michele
s.r.l. esercente la cava “Pratazzuolo B” n®9. E’ parte integrante della documentazione tecnica allegata alla
Domanda di Autorizzazione all’ Autorita Estrattiva per Proroga, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 35/15.

L’attivita estrattiva ¢ autorizzata con Determinazione del Dirigente n°88 del 29-08-2016, modificata con

Variante, autorizzata con Determinazione del Dirigente n°465 del 29-03-2019.

Allo stato attuale le coltivazioni si svolgono per bancata singola che si sviluppa all’interno del cantiere a
cielo aperto dalla quota media inferiore di 366,5 mslm ca. fino alla quota media superiore di 372,5 mslm ca.
Nel corso dei due anni precedenti (2020 — 2021) le lavorazioni si sono concentrate nel solo livello sopra
indicato, con rimozione di bancate sia sul lato S che sul lato N della cava.

In allegato si riportano alcune foto dell'area di cava allo stato attuale, relativamente alle aree in cui si sono
svolte le coltivazioni dal Gennaio 2020 al maggio 2022.

Foto 1 Vista generale della cava dall’ingresso, sulla sinistra la bancata in lavorazione sul lato N, in fondo a

destra la bancata in lavorazione sul lato S.




Foto 2 Lato S del cantiere, evidente la bancata in lavorazione




Foto 3 Lato NE

I volumi autorizzati sono 38.928 m>, considerato che dal rilascio dell’autorizzazione alla Variante ad oggi
son stati rimossi complessivamente 11.055 m?, sono ancora disponibili 27.873 m? autorizzati.
I volumi sopra indicati sono ancora disponibili per i seguenti motivi:
- Come per tutte le attivita all’inizio del 2020 (Febbraio — Marzo — Aprile) le lavorazioni si sono
fermate a causa della pandemia di COVID 19
- Successivamente sempre a causa del COVID 19, in varie occasioni le lavorazioni sono state
nuovamente sospese a cause delle quarantene alle quali sono stati sottoposti gli addetti colpiti da
COVID 19
- Il giorno Martedi 16-11-2021, alla riresa dei lavori dopo alcuni giornixdi intense precipitazioni,.i
lavoratori trovavano pietre derivanti dal monte vergine lungo la strada d’arroccamento, in particolare
sul tornante a quota 353,50 mslm, e altre in prossimita del piazzale principale nella zona di quota 370
mslm circa. Il sorvegliante informava immediatamente il Sottoscritto Direttore Responsabile. Giunto
in cava, analizzata la situazione con il Sorvegliante veniva individuata a vista la zona di distacco

.

(vedi foto seguenti). :



- Circa 20 — 25 m sotto la vetta, sullo sperone Sud del Pennone di Pratazzolo, ¢ evidente una zona
giallo — biancastra, al bordo della quale si trovano masse apparentemente in precarie condizioni di
stabilita.

- Si procedeva immediatamente a sospendere tutte le attivita, chiudere 1’accesso alla cava con apposita
catena ed a convocare una squadra di “Techiaioli” delle Vertical Service.

Di seguito si riportano le foto dell'area di distacco.

Foto 1 zona del distacco
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Le operazioni di messa in sicurezza, disgaggio, bonifica e consolidamento hanno richiesto pit di due mesi,
inoltre, le pessime condizioni meteo dello scorso inverno hanno ulteriormente rallentato le operazioni sopra

indicate. In pratica la vera e propria attivita estrattive & ricominciata a Marzo.

L



Attivita estrattiva prevista

Durante il periodo previsto dalla proroga, Iattivita estrattiva, si svolgera prevalentemente sulle bancate
attualmente in coltivazione.

Saranno completati i lavori di rimozione dell’ultima parte della bancata comprese tra quota 371,4 ¢ 377,5
mslm, sul lato S della cava. Per questa bancata ¢ previsto anche un piccolo avanzamento verso N, per
ampliare la superficie della bancata sottostante.

Saranno completati i lavori di rimozione della bancata comprese tra quota 366,2 ¢ 371,4 mslm, sul lato S
della cava. Anche per questa bancata ¢ previsto un piccolo avanzamento verso N, per ampliare la superficie
della bancata sottostante.

Prima di completare la rimozione verso S ed all’ampliamento verso N delle due bancate attualmente attive
(371,4 € 377,5 mslm, e 366,2 e 371,4 mslm) saranno avviati i lavori di apertura dello sbasso autorizzato tra
quota 360,0 e 366,2 mslm. Questa operazione comportera 1’abbassamento della strada d’accesso al piazzale
principale, che da quota 370,2 mslm, scendera a circa 365,0 mslm. Il materiale rimosso dal ravaneto per
realizzare questo uovo accesso al piazzale principale sard temporaneamente accumulato nell’ara attualmente
utilizzata per I’accumulo ed il carico dei detriti, e sard regolarmente avviato a riciclo come tutto ’altro
materiale detritico prodotto in cava.

Data I’attuale conformazione della cava ed i tempi che saranno concessi in proroga non si prevedono altre
lavorazioni. Durante il periodo di proroga sara completato un nuovo Progetto di Coltivazione gia in fase di
elaborazione.

Durante il periodo di proroga, per le operazioni sopra descritte, saranno applicati i metodi e le tecniche del
Piano di Trattamento delle Acque, e del Piano Trattamento del Detrito, descritte nelle relazioni al Progetto di
Coltivazione ed al Progetto di variante autorizzati con Determinazione del Dirigente n°88 del 29-08-2016,

modificata con Variante, autorizzata con Determinazione del Dirigente n°465 del 29-03-2019.

Carrara li 10/05/2022
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