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PREMESSA

Per incarico della Societa TURBA CAVA ROMANA Sir.l. € stato redatto il seguente Studio di
Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto di riattivazione e coltivazione della cava
“Suspiglionica” ubicata nel bacino estrattivo di Monte Pallerina nel comune di Vagli Sotto (LU).

Siricorda che il comune di Vagli Sotto ha autorizzato il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo
di M.te Pallerina (PABE), condizione che permette di poter sviluppare progetti di colfivazione
sulle aree marmifere ai sensi del vigente PIT — Piano paesaggistico della Regione Toscana.

Come base topografica del progetto e stata utilizzata la cartografia tecnica disponibile,
rappresentata dalle carte topografiche elaborate appositamente per la redazione dei PABE del
comune di Vagli Softo con apposito volo e restituite alla scala 1:2.000, il tutto intfegrato in
dettaglio nell’area di cava ed in un intorno significativo con rilievo strumentale e volo con drone
in scala 1:500 eseguito dal Geom. Luigi DELL'AMICO.

Il presente Studio di Impatto Ambientale € il risultato di un lavoro coordinato tra varie
figure professionali con diverse competenze in materia ambientale e di attivitad estrattive e
fornisce un quadro globale della situazione ambientale e socio-economica che sara prodotta
dall'attivita di coltivazione della cava "Suspiglionica”.

Sono state analizzate le varie componenti ambientali influenzate dall'attivitd estrattiva e
da queste analisi sono stati desunti gli impatti piu significativi a carico delle stesse.

Le analisi cartografiche allegate allo studio sono state realizzate mediante
limplementazione di una cartografia su base raster CTR 1:1000.

Per quanto riguarda la descrizione delle metodologie di indagine utilizzate si rimanda ai
singoli capitoli che fraftano le varie analisi sulle componenti ambientali interessate in quanto,
allinizio di ogni studio, vi & un'infroduzione specifica sulle metodologie usate e sulla difficolta di
reperimento di dafti scientfifici o stafistici.

Per ogni capitolo viene riportato I'elenco dei tecnici con lindicazione dei singoli capitoli
da loro svolfi.

Si € quindi cercato di sviluppare ed impostare lo studio seguendo le liste di controllo
proposte dall'Autoritd Competente dando cosi organicitd ed uniformita alla successione degli
argomenti frattati.
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PARTE | - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 SCOPI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

1.1.1 Premessa

Il progetto di cui si intende effettuare lo Studio di Impatto Ambientale e costituito dalla
colfivazione della cava "Suspiglionica” nel Bacino Marmifero di Monte Pallerina del Comune di
Vagli Sotto (Foto 1).

Foto 1 - Panoramica del sito di cava Suspiglionica

Il progetto e finalizzato alla riattivazione ed allo sviluppo della coltivazione nel sito
Suspiglionica, possibile a seguito di approvazione e pubblicazione sul BURT dei PABE del comune
di Vagli Sotto (LU), con particolare riferimento al Bacino Estrattivo di M.te Pallerina.

Lo sviluppo complessivo di questo progetto copre un arco temporale di circa un
decennio, permettendo alla Societd di impostare una coltivazione razionale dell’area che
consentird il mantenimento dell’ attivita ben oltre il periodo coperto dal presente piano dilavoro
e dallo stesso PABE. Al fine di limitare gli intferventi in aree gia interessate da pregressa
coltivazione, preferendo attivare la coltivazione in corrispondenza di aree gid oggetfto di
passata attivitd estrattiva come anche prospettato dal PIT, e soprattutto per cercare di
razionalizzare i lavori anche in previsione di una durata superiore a quella prevista dal presente
progetto per il giacimento, la Societd ha deciso di espandere parte degdli interventi anche
all'interno di aree limitrofe sempre nella sua disponibilitd , ricadenti in parte nella concessione
Suspiglionica. Questa possibilitad verra esercitata ai sensi dell’art. 28 della L.R. n°35/2015 -
“Consorzi”, in cui € espressamente prevista la costituzione di consorzi “volontari” o "obbligatori”
per “un piu razionale sfruttamento della risorsa, un’'omogeneita nel recupero ambientale...e
comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza™.

L'attivazione di questo sito e finalizzata alla coltivazione di materiali che attualmente
presentano una notevole richiesta sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la fipologia
calacatoide, un materiale pregiato, che sta riscuotendo ampio consenso sul mercato dei

Incarico: Frogetto di coltivazione della cava “Suspighonica”™ — Studio di Impatto Ambientale
Committente: Turba Cava Romana s.r.l. Via Fosse del Frigido, 9 - 54 1 00 Massa (MS)




Dott. Agr. Alberto Dazzi - Dott Geol. Brunello Forfor:
SINTESI NON TECNICA

lapidei interni ed esteri come lavorato. Esso & caratterizzato da fondo bianco-bianco avorio e
venatura con colorazione dal giallo ocra, al grigio-nero fino al verde ed al rosso-violaceo.

La richiesta continua e la possibilita di impiegare il materiale dopo averlo resinato/retinato,
consente di lavorare anche pezzature limitate o fratturate, aumentando la resa finale della
cava-giacimento. Nell'oftica sopra, nelle prospettive della Societd c’e anche quella di arrivare
a resinare le bancate prima dell’abbattimento al fine di migliorare la resa complessiva del
giacimento

Il progetto & stato suddiviso in quattro fasi di cui le prime due coprono i primi 5 anni, e le
successive il quinquennio successivo. In caso di modifiche dettate da differenti evidenze a
seguito dello sviluppo del progetto (spostamento della risorsa, variazioni strutturali nell’ammasso,
etc.), si procederd a redigere varianti allo stesso prima di procedere nei lavori.

Per lo sviluppo del presente progetto, da PABE e successive rielaborazioni da parte
dell’ Amministrazione dei quantitativi complessivi previsti nel PRC per lo stesso comune, la Societda
ha a disposizione per la stesura del presente progeftto un complessivo di circa 80.199mc, a cui si
aggiungono un 3% per i lavori di scopertura e messa in sicurezza (circa 2.500mc) e circa 3.500mc
che rimarranno in posto per le opere di ripristino morfologico finali, complessivamente pari a
6.000mc. Si ritiene che nel complesso del decennio il volume disponibile della Societd,
comprensivo di ogni infervento necessario a mettere in atto il progetto, ammonti a 86.199mc
circa. | volumi che verranno utilizzati saranno esclusivamente quelli riferiti a concessione
Suspiglionica, senza infaccare la quota relativa a concessione Prunelli-Piastrina sebbene una
parte degli interventi ricade in questa concessione.La possibilita di estendere le lavorazioni su di
un arco temporale a medio-lungo termine consentird di assumere progressivamente un numero
superiore di personale, e gestire al meglio gli investimenti. Le assunzioni del personale
conseguenti allo sviluppo della cava porteranno ovvio beneficio a carico della collettivita del
comune di Vagli Sotto, cosi come I'indotto collegato alla stessa attivitad di colfivazione. Sono
previste inizialmente una forza lavoro diretta di 4/5 addetti nelle fasi iniziali che potranno arrivare
a 7 tra la prima e la seconda fase, con la strutturazione finale del cantiere.

Si prevede infatti che per ogni addetfto impiegato in maniera direfta, ci siano altri 4-5
addetti impiegati nell'indotto collegato.

Softo il profilo paesaggistico il presente progetto, seguendo quanto previsto dalla
disciplina dei PABE del comune, si adatterd a quanto concordato in sede di rilascio
dell’autorizzazione degli stessi, garantendo i contenuti richiesti dell’Ente e sviluppando le attivita
di controllo e ripristino finali previste dal piano attuativo.

In aggiunta e non previsto dal PABE attuale, la Societd procederd a ripulire ed ad
effetftuare un recupero conservativo di quello che rimane della via di lizza a paratfi fissi
localizzata nella porzione meridionale della concessione, posizonando in accordo con
I’Amministrazione un pannello esplicativo alla base per descriverne le caratteristiche.

Per quanto riguarda la viabilitd di accesso al sito, ricordiamo che questa € gid esistente,
come risulta dalle carte di inquadramento e dal rilievo di deftaglio eseguito, impostata in
prevalenza su roccia, partendo dalla viabilitad di servizio della cava Piastra Bagnata,
necessitando solo di un livellamento del fondo ed una generale ripulitura della stessa.

La volonta di un proseguimento dell’attivitd oltre il programma progettuale presentato e
confermata dalla tipologia ed importo degli investimenti programmati, e soprattutto
considerando anche I'estensione dell’ attivita nella limitrofa concessione giacimento “utile”, che
la tessa Societd ha in parte destinato alla coltivazione con lo sviluppo di un prossimo PABE.

Ai fini della redazione del presente studio di impatto ambientale si evidenzia come lo
sviluppo futuro della coltivazione della cava prevede I'ampliamento a cielo aperto su aree in
parte gid interessate da pregresse attivitd di cava finalizzate alla messa in sicurezza degli ingressi
in galleria; la colfivazione del giacimento si sviluppera quindi in galleria. Tale programma di
lavoro e coerente agli "Indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione della Valutazione
dmpatto Ambientale in materia di attivita estrattive (L.R. 79/98)" redatti dal Parco delle
Apuane, il progetto di colfivazione rienfra nelle tipologie “B" — Progetto di coltivazione o sua
variante che prevede ampliamenti in softofecchia e/o galleria.

La descrizione dettagliata del progetto di coltivazione della cava Suspiglionica e riportata
nel piano di coltivazione allegato al presente S.LA.; nella presente relazione per la descrizione
del progetto si fard riferimento esplicito alle tavole descrittive allegate al nuovo piano senza
riportarne copia nel presente studio.
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1.2 CARATTERISTICHE FISICHE

1.2.1 Descrizione, dimensionamento e attuazione del progetto

Per quanto riguarda la descrizione del progetto in termini di superfici volumi, dimensioni
delle strutture, flussi, input e output, potenzidlitd, costi e durata cosi come il programma di
attuazione compresi la costruzione, I'avviamento, il funzionamento e lo smantellamento si
rimanda agli elaborati allegati al Piano di Coltivazione.

Di seguito si riporta parte del Piano di coltivazione (Fase | e ll) per la descrizione del
progetto ai fini del presente S.LLA.

In questa descrizione ogni richiamo alla documentazione grafica (Tavole di progetto) &
riferito agli allegati del piano di coltivazione.

1.2.2 Caratteri generali

L'escavazione nell'area della cava Suspiglionica € databile dall'inizio degli anni 20 del
secolo scorso, come mostrato dalla presenza della via di lizza “a parati fissi” rimasta alla base
della concessione, fino alla metd degli anni '80, con riferimento all'esistenza della viabilita
richiamata che serviva per asportare i marmi dal sito e come ricostruibile sulla base di alcuni
testi specialistici (“LA CAVA" di Domenico e Orlando Pandolfi | Edizione 1989).

Ad oggi il sito & raggiungibile attraverso la viabilitd esistente che si diparte da g.ta 1064m
s..m. circa, staccandosi dalla strada interna di collegamento tra i cantieri della Cooperativa
Apuana, oltre ad una pista che si diparte da g.ta 1112m s.l.m. circa da ripristinare.

La cava e caratterizzata da tre differenti punti di lavorazione che si sviluppano da S verso
N, di cui il primo a g.ta 1058.3m s.I.m. risulta il piU sviluppato impostato lungo le discontinuitd
pervasise del sistema dominante nell’area con direzione NE-SW ed immersione quasi verticale a
NW; meno il secondo a nord del primo che & limitato da una apertura con canali per il filo
elicoidale con piccolo piano a g.ta 1051.3m s.l. con la bancata gid tagliata e rimasta in posto;
ancor meno sviluppato I'ultimo sito a g.ta 1047.0m s.l.m. caratterizzato da un taglio sul versante
a filo elicoidale.

Questa diversificazione pud essere spiegata con il progressivo abbandono della prima
cava non per esaurimento del materiale ma per mancanza dei mezzi idonei ad infraprendere
una coltivazione dall’alto, sebbene una ripresa della stessa € visibile, successiva alle lavorazioni
principali, con I'esecuzione di un taglio effettuato in corrispondenza del piano di g.ta 1068.4m
s..m. nella parte meridionale del sito descritto.

Dalla osservazione delle carte di inquadramento, si nota che all’inizio del secondo sito
(piazzale g.ta 1053.3m s.l.m.) passa il limite della concessione Suspiglionica, a confine con quella
di Prunelli-Piastrina, quest'ultima sempre in disponibilitd della Turba Cava Romana Srl. Lo sviluppo
razionale della cava in oggetto, stante la forma della concessione, prevedrd l'interessamento di
parte delle aree in disponibilitd della Turba Cava Romana S, ricadenti nella concessione
Prunelli-Piastrina. Questo potrd essere realizzato considerando quanto previsto dall’art. 28 della
L.R. n°35/2015 e s.m.i..

Il primo sito, che rappresenta I'area di inizio delle future escavazioni, con piazzale a g.ta
1058.3m s.I.m., & stato escavato sfruttando le discontinuitd presenti, rappresentate dai “secondi”
piu pervasivi e verticali (sistema K1) e dalla combinazione di questi con il sistema del “contro”
(K7) usato come piano di distacco inferiore e piano per far varare il materiale sui piani di cava.
La combinazione di questi sistemi di fatto ha limitato la necessita di tagli impiegando sovente, si
vede bene sui fronti residui, la “polvere nera” che con la sua azione ha strappato dall’ammasso
i volumi gid in parte isolati dalle discontinuitd naturali.

Caratteristicamente o sviluppo dell’escavazione ha abbandonato una serie di superfici in
parte aggettanti, con fronte complessivo esposto a ovest, riferibili appunto alle discontinuita del
sistema K1, attraversate dalle discontinuitd dei sistemi del verso e del contro.

Nella porzione meridionale, in corrispondenza della discontinuitd JO, si osserva lo stacco tra
la varietd dei marmi “calacatoidi” che immergono in direzione circa nord-nordest, e la varietd
del “grigio” che rimane sul lato est-sudest. Lo stacco € visibile sempre in corrispondenza di una
modesta area di lavorazione a qg.ta circa 1052m s..m., che ha originato una modesta rienfranza
oggi ingombra di vecchi scarti di lavorazione dalla pezzatura disomogenea e cosfituiti in
prevalenza di clasti grigi, segno che I'area & caratterizzata su questo lato da tale varieta.
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Sul lato settentrionale & presente un “canale” delimitato sui due lati da due discontinuita
del “secondo” particolarmente persistenti (sul lato orientale da J2 e su quello occidentale da
J3). Ad occidente del canale, € presente un locale alto morfologico (g.ta 1080m s.I.m. circa),
caratterizzato da una superficie esterna infensamente fratturata causa impiego di esplosivo
nelle vecchie lavorazioni.

Il dosso degrada in maniera irregolare causa le tfracce di vecchie lavorazioni, in direzione
di una cavetta aperta a g.ta circa 1053.3m s.l.m. con esposione del fronte a NW; ai lafi sono
presenti i due canali utilizzati per eseguire i fagli con filo elicoidale. Lo sviluppo ha realizzato due
livelli di lavorazioni a g.ta 1053 e 1051m s.l.m.. In posto sono ancora visibili blocchi squadrati a filo
ed una bancata in parte distaccata dal fronte; questi tagli sono gid all’inferno della
concessione Prunelli-Piastrina.

Ad una decina di metri, € presente I'ultimo saggio a qg.ta circa 1047.4m slm.,
caratterizzato da una serie di tagli al monte che hanno interrotto I'andamento generale del
versante, ma di modesta importanza.

La coltivazione nei tre saggi di cava descritti sopra si € sviluppata in corrispondenza di
un'area di affioramento pressoche continuo di materiale calacatoide, con fondo bianco e
venature di colore da rosso fegato a giallo ocra, I'alternanza dei punti di lavorazione € da
ricollegarsi a locali variazioni nella condizione strutturale (fratturazione) dell’area, con maggiore
interessamento delle zone piu compatte.

Nell'area di interesse, non sono presenti resti di costruzioni o manufatti da poter impiegare-
risistemare di supporto ai servizi della cava.

Al fine di chiarire le posizioni dei vari punti di lavoro, si distingueranno:

» il cantiere cielo aperto: in che interesserd, una volta realizzato il fronte di attacco del
sotterraneo, prevalentemente I'area N-NW. Sul limite S gli interventi rimarranno quelli
necessari allo sviluppo dell'uscita di sicurezza ed i successivi adeguamenti di quota con il
softerraneo;

= il cantiere galleria: che vedrd lo sviluppo di un sotterraneo in direzione prevalente SE visto
I'andamento della concessione, con realizzazione di fre aperture una in corrispondenza
del lato meridionale e due progressivamente con la coltivazione sul lato occidentale, in
corrispondenza del fronte principale.

1.2.3 Il materiale

Il materiale oggetto di escavazione é rappresentato dalla formazione dei marmi's.s. con le
varietd del materiale calacatoide (Calacata tipo Vagli - Brecce e materiale tipo Arabescato)
che costituisce la maggior parte del giacimento, e marmi ordinari grigi, tra cui la varietd
denominata anche “grigio perla” limitata sul lato meridionale del sito.

La distribuzione spaziale tra le differenti formazioni e tra le differenti varietd merceologiche
e visibile nella carta geologica e nella carta merceologica allegata al presente progetto.

Maggiori dettagli, specie per una definizione delle differenti volumetrie delle qualitd,
potranno emergere solo dopo I'apertura e la strutturazione del cantiere, in particolare con
I'attivitd di tracciamento del sotterraneo (1° Fase).

1.2.4 Sistema di lavorazione

Cantieri ed interventi a cielo aperto

Il progetto prevede per il cielo aperto unicamente una serie di interventi da attuare nel
corso delle varie fasi, finalizzati a consentire e mantenere I'attivitd di escavazione vera e propria
unicamente in sotterraneo. Pertanto, gli interventi si esplicheranno nella realizzazione di
perforazioni passanti e tagli a filo diamantato o con tagliatrice a catena dentata da galleria
per realizzare le condizioni necessarie a strutturare I'ingresso sul lato orientale in corrispondenza
del materiale calacatoide, ed interventi di bastionatura e riempimento (movimento terra) per
realizzare locali elevazioni degli attuali piazzali cosi da ottenere un miglior sfruttamento dello
stesso giacimento posizionando i pavimenti dei sotterranei a quote piu elevate. Quest'ultima
condizione per enframbi i punti di attacco del giacimento.

Lo studio geomeccanico, in funzione dei parametri “spaziatura™ e “persistenza”, permette
di affermare che I'altezza massima delle bancate rispetto ai ém previsti, potrebbe essere anche
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superiore, ma salvo particolari necessitd che potrebbero presentarsi nello sviluppo della
coltivazione (interventi di strutturazione ingresso orientale, lavori di bonifiche, etc.), quelle
indicate saranno le altezze massime previste per i fronti in coltivazione (sia come sviluppo dei
fracciamenti circa 5.8m che come coltivazione del successivo ribasso circa 6.2m).

Le bancate separate dal monte con tagli a filo diamantato, e a catena dentata per i
tfagli orizzontali, saranno successivamente abbattute sui piazzali di cava per essere riquadrate,
cosi da oftenere blocchi aventi dimensioni commerciabili e movimentabili con i mezzi disponibili.

In considerazione della tipologia standard di coltivazione adotftata, con tagli orizzontali a
catena dentata fino a 3m e tagli verticali con filo diamantato per fronti di altezza di circa é6m,
I'abbattimento avverra di norma con I'ausilio di mezzi meccanici (cuscini idrobag; escavatore;
pala gommata; martini) seguendo le specifiche delle procedure di ribaltfamento interne della
societd.

Si segnala che la coltivazione, dove possibile, avverra preferendo tagli a “secco”, cioe
senza impiegare acqua per raffreddare gli utensili. | fagli orizzontali con la tagliatrice a catena
dentata si prevede saranno futti effettuati senza acqua; per i tagli al monte con filo diamantato
I'impiego dell’acque sard invece necessario come per il taglio a schiena negli avanzamenti
delle gallerie. Inolire la Societd ha previsto I'acquisto di una “terna” per i tagli di riquadratura in
modo da avere il minor volume di acqua derivante dalle lavorazioni da gestire.

Cantieri ed interventi in sotterraneo

Il progetto prevede la coltivazione del sito secondo il metodo delle “camere” e “pilastri”.

Si utilizzeranno, tagliatrici su cingoli da galleria con dimensione di taglio utile di larghezza
circa 9m x ém di altezza nelle fasi di realizzazione degli ingressi, e di larghezza 9m x 6m di altezza
nelle fasi di fracciamento/coltivazione del giacimento e come sfondo circa 3.0/3.2m.

L'apertura del primo canale avverrd con uso di cuscini idrobag per la rottura dei blocchi
nella parte retrostante I'ammasso; successivamente gli altri saranno tagliati posteriormente con
tagliatrice a filo diamantato.

Per le operazioni di sfornatura del materiale sard impiegata una pala gommata di grosse
dimensioni (tipo VOLVO 330 o CAT 988 o similari), dotata di forche, che permetterd di operare
per la “sfornatura” dei blocchi dalle pareti con maggiore velocitd e sicurezza.

Una volta realizzati i tracciamenti esplorativi e gli eventuali ampliamenti di questi con
aumento della luce delle aperture per multipli di 3m (taglio), si procederd con I'avanzamento
del fronte softostante e quindi la coltivazione di bancate che avranno altezza compresa tra 3.1
e 6.2m circa come valore medio.

1.2.5 Organizzazione del lavoro

Al fine di escavare i quantitativi di materiale nei tempi stimati saranno impiegati i seguenti
addetti, rappresentati in prima fase da:
. n° 1 Direttore Responsabile;
. n° 1 Capo Cava con funzioni da Sorvegliante e cavatore generico;
. n° 2 Cavatori generici;
. n° 1 Operatore di macchine movimento terra (ruspisti-escavatoristi).

che verranno complessivamente incrementati con ['assunzione gid a partire dalla
seconda fase con:
. n° 2 Cavatori generici;
. n° 1 Operatore di macchine movimento terra (ruspisti-escavatoristi).

La configurazione finale del personale sard rappresentata da un massimo di 7 addetti
diretti che opereranno con due squadre sotto la supervisione del Sorvegliante.

Nel cantiere si prevede opererd inoltre una Ditta esterna incaricata nell'operazione di
prima lavorazione ed allontanamento dei derivati, come meglio specificato in seguito, che si
occuperd di rimuovere il materiale in tutte le sue granulometrie; a tal proposito sard con questa
redatto regolare DSSC. Le aree di lavoro di questa Ditta saranno definite progressivamente da
parte dei Sorveglianti in funzione del lavoro giornaliero nei due cantieri cielo aperto e
sotterraneo.
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1.2.6 Macchinari

macchinario principale che la Societd dovrd acquisire o che risulta gia disponibile per lo

sviluppo delle Fasi di progetto € rappresentato da:

ditte

2 tagliatrici a filo diamantato con potenza min da 60HP complete;

1 tagliatrice con catena dentata a diamante sintetico da bancata tipo Fantini braccio
da 3.2m;

1 tagliatrice a catena dentata da galleria tipo Fantini su cingoli con braccio da 3.2m;

1 terna per tagli di riquadratura a catena dentata tipo Fantini con braccio da 3.5m;

1 pala caricatrice gommata di grosse dimensioni (fipo VOLVO 350 o Komatsu 600)
dotata di forche;

1 pala caricatrice gommata di medie dimensioni (fipo VOLVO 220 o Komatsu 500)
dotata di forche;

1 pala cingolata tipo FH 20;

escavatore da minimo 50Tons;

escavatore da 25-30Tons dotato di martellone;

bobcat o similare dotato dilama e spazzola per pulizia piazzali;

perforatrice fipo Loctmans da 65/80mm con teste al widia/diamante;

perforatrice tipo Fabiani per pozzetti da 150/200mm;

martello pneumatico da 18/20Kg;

1 generatore eleftrico a gasolio da 300kVA (potenza termica nominale inferiore a TMW
termico);

1 motocompressore Atlas-Copco a gasolio da 8.000It a 10bar;

1 impianto completo di martini per il ribaltfamento bancate;

2 motori e condotte per ventilazione sotterraneo;

Impianti elettrico ed idrico;

5 pompe per acqua e per fanghi;

3 sistemi a sacchi filtfranti;

Cisterne e bidoni per gestione acque;

minuteria varia (martelli, fioretti, etc.).

1
1
1
1
1
1

E' intenzione della Societd, in caso di apertura di altri siti limitrofi o organizzandosi con le
attualmente operanti, di installare una cabina elettrica di MT che fornird I'energia
necessaria sfruttando il tracciato ENEL presente, che andrd potenziato e migliorato per le
esigenze dei vari operatori.

Nelle tavole progettuali, a partire dalla 2° Fase, € stata riportata la posizione prevista per
uesto servizio, la cui fattibilitd imane come detto sopra legata ad un intervento comune con gl
altri operatori della valle.

1.2.7 Elenco degli elaborati progettuali e descrizione delle fasi del progetto

La documentazione di supporto alla presente richiesta e suddivisa nelle seguenti tavole:

Tavole di inquadramento

Tav. 1 - Corografia dell’area , scala 1:10.000/1:5.000;

Tav. 2 — Carta catastale, scala 1:2.000;

Tav. 3 - Carta Geologica, scala 1:2.000;

Tav. 4 - Sezioni Geologiche, scala 1:2.000;

Tav. 5 — Carta Idrogeologica, scala 1:5.000;

Tav. 6 — Sezioni Idrogeologiche, scala 1:2.000;

Tav. 7 - Carta Geomorfologica, scala 1:2.000;

Tav. 8 — Carta Merceologica/Giacimentologica, scala 1:1.000
Tav. 9A — Carta della fratturazione, scala 1:500;

Tav. 9B — Sezioni geostrutturali, scala 1:500;

Tav. 10 — Carta della vincolistica principale, scala 1:5.000;
Tav. 11 — Sovrapposti progetto — carte PAI e carte ravaneti Parco Apuane, scale varie;
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Tavole progettuali:

Tav. 12 - Stato atftuale, scala 1:500;

Tav. 13 -Stato alla Prima Fase, scala 1:500;

Tav. 14 -Stato alla Seconda Fase (stato finale a 5 anni), scala 1:500;

Tav. 15 - Stato alla Terza Fase, scala 1:500;

Tav. 16 - Stato alla Quarta Fase (stato a 10 anni), scala 1:500;

Tav. 17 - Sezioni Topografiche, scala 1:500;

Tav. 18 — Piano Gestione delle AM.D. - 2° Fase, scala 1:500;

Tav. 19 — Piano Gestione A.M.D. — 4° Fase, scala 1:500;

Tav. 20 - Planimetria aree a maggiore polverositd — Stato alla 2° Fase, scala 1:500;
Tav. 21 - Planimetria aree a maggior polverositd — Stato alla 4° Fase, scala 1:500;

Progetto di Ripristino ambientale:

= Tav. 22 - Planimetfria ripristino ambientale — Stato a 5 anni 2° Fase, scala 1:500;
= Tav. 23 - Planimetria ripristino ambientale — Stato a 10 anni 4° Fase, scala 1:500;
= Tav. 24 - Sezioni ripristino ambientale — Stato a 5 anni 2° Fase, scala 1:500;

Tavole sovrapposti:

» Tav. 25 - Planimetria sovrapposto Stato Attuale — Stato di progetto fine della 2° Fase (5
anni), scala 1:500;

» Tav. 26 — Planimetria sovrapposto Stato Attuale — Stato di progetto alla fine della 4° Fase
(10 anni), scala 1:500;

Il presente progetto prevede un ciclo di operazioni suddivise in quattro fasi, con durata
complessiva di un decennio. Il progetto & stato suddiviso in un primo quinguennio (1° e 2° fase)
ed un quinguennio successivo (3° e 4° fase), considerando I'operativitd annuale della cava
mediamente in 8/9 mesi di lavoro.

Tale piano sard rivisto ed aggiornato topograficamente ogni anno come richiesto dalla
L.R. n°35/2015 e s.m.i. e soggetto ad eventuali varianti in caso di mutate variazioni palesatesi
durante lo sviluppo delle lavorazioni.

Le operazioni previste all'interno delle varie fasi di lavoro che saranno autorizzate potranno
essere anticipate o invertite in seguito a particolari esigenze della Societd o a richieste degli Enti
di confrollo.

Le tavole di Inquadramento sono state descritte all’inizio di questa relazione, nella
relazione sulle caratteristiche fisiche dell’area di intervento (relazione caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, etc. e nell'alira documentazione a supporto del presente progetto) ed
all'interno delle relazioni tecniche sulla gestione delle AMD e della previsione di impatto
atmosferico (polveri).

1.2.8 Stato AHuale, Tavola 12 - scala 1:500

L'area di cava & raggiungibile attraverso la viabilitd esistente che si diparte da g.ta 1064m
s..m. circa, staccandosi dalla strada interna di collegamento tra i cantieri della Cooperativa
Apuana, oltre ad una pista che si diparte da g.ta 1112m s..m. circa, questa completamente da
ripristinare. Non sono necessari interventi di realizzazione di nuova viabilitd o modifica dei
fracciati esistenti, se non semplici adeguamenti generali.

Gli elementi morfologici seguenti, sono stati messi in evidenza grazie a rilievo di dettaglio
eseguito con uso di drone, che ha permesso di dettagliare le condizioni dei luoghi.

La cava e caratterizzata da tre differenti punti di lavorazione che si sviluppano da S verso
N, di cui il primo a g.ta 1058.3m s.I.m. risulta il piU sviluppato impostato lungo le discontinuitd
pervasise del sistema dominante nell’area con direzione NE-SW ed immersione quasi verticale a
NW; meno il secondo a nord del primo che & limitato da una apertura con canali per il filo
elicoidale con piccolo piano a g.ta 1051.3m s.l. con la bancata gid tagliata e rimasta in posto;
ancor meno sviluppato I'ultimo sito a g.ta 1047.0m s.l.m. caratterizzato da un taglio sul versante
a filo elicoidale.

Nella parte meridionale del sito, lungo I'allineamento della discontinuitd indicata come JO,
sono visibili una serie di tagli uno effettuato in corrispondenza del piano di g.ta 1068.4m s.lm. e
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I'altro che ha in parte aperto un modesto inizio di coltivazione a g.ta 1054-1056m s.I.m. all'arrivo
della viabilitd di cantiere. Quest'area e stata poi in parte coperta dei detriti delle lavorazioni
fatte nella parte immediatamente superiore.

Dalla osservazione delle carte di inquadramento, si nota che all’inizio del secondo sito
(piazzale g.ta 1053.3m s..m.) passa il limite della concessione Suspiglionica, a confine con quella
di Prunelli-Piastrina, quest'ultima sempre in disponibilitd della Turba Cava Romana Srl. Lo sviluppo
razionale della cava in oggetto, stante la forma della concessione, prevedrd l'interessamento di
parte delle aree in disponibilitd della Turba Cava Romana $rl, ricadenti nella concessione
confinante. Questo potrd essere realizzato considerando quanto previsto dall’art. 28 della L.R.
n°35/2015 e s.m.i., meglio descritto all’inizio della presente relazione tecnica.

Il primo sito, che rappresenta I'area di inizio delle future escavazioni, con piazzale a g.ta
1058.3m s.I.m., & stato escavato sfruttando le discontinuitd presenti, rappresentate dai “secondi”
piu pervasivi e verticali (sistema K1) e dalla combinazione di questi con il sistema del “contro”
(K7) usato come piano di distacco inferiore e piano per far varare il materiale sui piani di cava.
La combinazione di questi sistemi di fatto ha limitato la necessita di tagli impiegando sovente, si
vede bene sui fronti residui, la “polvere nera” che con la sua azione ha strappato dall’ammasso
i volumi gid in parte isolati dalle discontinuitd naturali.

Caratteristicamente o sviluppo dell’escavazione ha abbandonato una serie di superfici in
parte aggettanti, con fronte complessivo esposto a ovest, riferibili appunto alle discontinuita del
sistema K1, attraversate dalle discontinuita dei sistemi del verso e del contro.

Nella porzione meridionale, in corrispondenza della discontinuitd JO, si osserva lo stacco tra
la varietd dei marmi “calacatoidi” che immergono in direzione circa nord-nordest, e la varieta
del “grigio” che rimane sul lato est-sudest. Lo stacco € visibile sempre in corrispondenza di una
modesta area di lavorazione a g.ta circa 1052m s.l.m., che ha originato una modesta rientranza
oggi ingombra di vecchi scarti di lavorazione dalla pezzatura disomogenea e costituiti in
prevalenza di clasti grigi, segno che I'area e caratterizzata su questo lato da tale varieta.

Sul lato settentrionale € presente un “canale” delimitato sui due lati da due discontinuitd
del “secondo” particolarmente persistenti (sul lato orientale da J2 e su quello occidentale da
J3). Ad occidente del canale, € presente un locale alto morfologico (g.ta 1080m s..m. circa),
caratterizzato da una superficie esterna infensamente fratturata causa impiego di esplosivo
nelle vecchie lavorazioni. Questo potrd essere sfruttato per elevare le quote di lavoro,
impostando le colfivazioni come da interventi descritti successivamente.

Il dosso degrada in maniera irregolare causa le fracce di vecchie lavorazioni, in direzione
di una cavetta aperta a g.ta circa 1053.3m s.l.m. con esposizione del fronte a NW; ai lati sono
presenti i due canali utilizzati per eseguire i fagli con filo elicoidale. Lo sviluppo ha realizzato due
livelli di lavorazioni a g.ta 1053 e 1051m s.l.m.. In posto sono ancora visibili blocchi squadrati a filo
ed una bancata in parte distaccata dal fronte; questi tagli sono gid all’inferno della
concessione limifrofa a Suspiglionica.

Ad una decina di metri, € presente I'ulimo saggio a q.ta circa 1047.4m slm.,
caratterizzato da una serie di tagli al monte che hanno interrotto I'andamento generale del
versante, ma di modesta importanza.

La coltivazione nei tre saggi di cava descritti sopra si € sviluppata in corrispondenza di
un'area di affioramento pressoché continuo di materiale calacatoide, con fondo bianco e
venature di colore da rosso fegato a giallo ocra, I'alternanza dei punti di lavorazione € da
ricollegarsi a locali variazioni nella condizione strutturale (fratturazione) dell’area, con maggiore
interessamento delle zone piu compatte.

Per una piu snella descrizione degli interventi, si distingueranno:

» il cantiere cielo aperto: che interesserd, una volta realizzato il fronte di attacco del
sotterraneo, prevalentemente I'area N-NW. Sul limite S gli interventi rimarranno quelli
necessari allo sviluppo dell'uscita di sicurezza ed i successivi adeguamenti di quota
con il sotterraneo;

= il cantiere galleria: che vedrd lo sviluppo di un sotterraneo in direzione prevalente SE
visto I'andamento della concessione, con redlizzazione di fre aperture: una in
corrispondenza del lato meridionale e due progressivamente con la coltivazione sul
lato occidentale, in corrispondenza del fronte principale.

Nell’area di interesse, non sono presenti resti di costruzioni o manufatti da poter impiegare-
risistemare di supporto ai servizi della cava.

Incarico: Frogetto di coltivazione della cava “Suspighonica”™ — Studio di Impatto Ambientale
Committente: Turba Cava Romana s.r.l. Via Fosse del Frigido, 9 - 54 1 00 Massa (MS)



Dott. Agr. Alberto Dazzi - Dott Geol. Brunello Forfor:
SINTESI NON TECNICA

1.2.9 Prima Fase, Tavole 13 e 17 (sezioni) - scala 1:500

Nella tavola in oggetto e riportata la situazione al termine dei lavori previsti nella cava al
termine della prima fase di interventi della durata di circa 2 anni.

Le lavorazioni procederanno con la risistemazione generale della viabilitd lungo il tracciato
esistente, consistente nel livellamento del fondo, rimozione di evenftuale vegetazione erbacea,
adeguamento della sezione carrabile, regimazione delle acque, etc..

A quest, prima diinziare i lavori nel piazzale di g.ta 1058.3m s.l.m., seguird il controllo-verifica
e disgaggio della tecchia sul lato E, cosi da disgaggiare e/o consolidare materiale in precario
equilibrio e consentire di operare sul piano 1058.3m s.l.m. in sicurezza.

Una volta rilasciati i permessi, si procederd inviando una squadra di tecchiaioli che
unitamente allo scrivente redigeranno un programma di intervento iniziale da sottoporre agli Enti
prima delle fasi di escavazione descritte a seguire.

Per una migliore descrizione gli interventi saranno distinti in: Cantiere a cielo aperfo e
Cantiere in softerraneo.

Interventi Cantiere a cielo aperto

Risistemata la viabilita, effettuati gli interventi sui fronti residui, seguird la pulizia del piazzale
di g.ta 1058.3m s..m. che verrd modellato creando un piano unico sfruttando il materiale
presente in loco.

Dal piazzale seguiranno tagli inziali con perforazioni passanti sul limite settentrionale in
corrispondenza della base del locale alto morfologico di g.ta circa 1080m s.l.m.; questi interventi
saranno finalizzati ad ampliare le aree di manovra e di lavoro per i successivi interventi.

A seguire, sul lato orientale, sard realizzato un riempimento con quota finale circa 1064.5m
s..m. sfruttando il materiale presente in loco e quello in parte derivante dai primi tagli di
allargamento del piazzale iniziale.

Per una migliore descrizione si fard riferimento alle discontinuitd piu pervasive riportate
nella Tavola 9A-Carta della fratturazione, con particolare riferimento all’esploso realizzato per
dettagliare I'area di intervento.

Sul lato orientale € previsto di arretrare I'attuale fronte aggettante fino a coincidere |l
fronte finale con la discontinuitd indicata come J1, rimuovendo in parte i volumi compresi tra J1
e J8/J9. Il piano di J1 (320/85) presenta infatti una inclinazione ad alto angolo con debole
immersione verso NW. L'arretramento in direzione NE delle strutture da rimuovere
completamente tra le due discontinuita citate, prevede in prima ipotesi di fermarsi in
corrispondenza dell’inizio del canale compreso tra J3 e J8. Da questo punto, da cui & previsto di
strutturare la spalla per I'ingresso principale del softerraneo con taglio in direzione SE, si
procederd con un taglio inclinato con immersione verso SW che interesserd i residui delle
strutture rimosse ripulendo le volumetrie comprese tra la prosecuzione di J1 a NE (che comunque
tende ad immarmarsi verso I'interno dell’ammasso) e le discontinuitd del contro.

A partire quindi dal piano di g.ta 1064.5m s.l.m., con una rampa temporanea e sfruttando il
canale presente tra J3 e J8, si procederd a salire di quota per strutturare i ripiani di g.ta 1082 e
1070.7m s..m. circa che consentiranno I'apertura della cava a cielo aperto verso NW.

Lo sviluppo verso ovest del piano di g.ta 1064.5m s.l.m. eliminerd completamente I'alto
morfologico locale realizzando un unico piano a questa quota.

Sul lato settentrionale, corrispondenza della vecchia cavetta a g.ta 1051.3-1053.6m s.l.m., si
procederd completando ed asportando i volumi gid tagliati, iempiendo il vuoto fino a realizzare
un riempimento con piano a g.ta 1058.3m s.l.m. in modo da collegarsi al piazzale principale; sul
limite meridionale di quest'area verrd realizzata la vasca in masso per la gestione delle AMD.

Sul lato meridionale del sito, si procederd all'arretramento progressivo del “naso” roccioso
delimitato a NW dalla J1 ed a SW dalla JO, attraverso mine passanti e tagli a filo diamantato.
L'arretframento, che prende origine dal taglio in corrispondenza del livello di “marmo grigio”,
sard  progressivamente condotto fino all'altezza della  discontinuitd  dell'altezza  della
discontinuitd indicata come J11, creando il fronte finale per organizzare I'uscita di sicurezza del
sotterraneo lato SW. Il piazzale sard mantenuto alla g.ta di 1064.5m s.l.m. in collegamento con
I'area nord.

Al termine degli interventi a cielo aperto si avranno una serie di ampi piazzali degradanti
da nord verso sud da g.ta 1070.5m s.I.m. fino a 1058.3m s.l.m.; sul lato NE-E del piazzale di g.ta
1070.5m s..m. verrd abbandonata una risega a g.ta 1082.0m s.l.m..
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Considerando che le previsioni si riferiscono alla condizione visibile ad oggi nel sito,
aggiustamenti potranno essere necessari sulla posizione finale dei fronti prima dell’attacco delle
aperture dei sotterranei, vista la condizione strutturale locale e la necessita di portare i fronti finali
in coincidenza con discontinuitd naturali specie quelle delle discontinuitd J1. Anche eventuali
Interventi di consolidamento finali pofranno essere studiati solo al momento della completa
ripulitura delle aree previste e al completamento dei tagli di pulizia (taglio inclinato lato NE).

| collegamenti tra i vari piani di lavoro saranno mantenuti framite rampe in blocchi e
detrito, la cui posizione nelle tavole € indicativa e saranno man mano spostate in funzione delle
esigenze di lavoro.

Nella tavola sono individuate la posizione dei servizi e delle aree di stoccaggio blocchi-
informi e di lavorazione/gestione dei detriti (derivati). Tali posizioni sono indicative e potranno
subire variazioni in funzione delle esigenze lavorative, specie nelle prime fasi di apertura della
cava.

Interventi Cantiere in sotterraneo

Una volta completati gli interventi a cielo aperto necessari a realizzare i fronti di attacco
lato NW e SW, si procederd con gli interventi del sotterraneo. Inizialmente sard realizzato il
fracciamento sul lato NW con frend N137° e plunge 0°, quota pavimento a 1064.5m s..m. e tetto
a 1070.5m s..m. circa, luce di scavo di 9m x ém (larghezza x altezza). Da questo si procederd con
i tracciamenti ortogonali in con trend N47° plunge 0° e con frend N227° e plunge 0°. In
quest’ultimo caso, a circa 15m dal tracciamento principale, la larghezza della luce per realizzare
I'uscita sard ridotta a ém, migliorando cosi la stabilitd dell’area di uscita sul fronte.

Al di sopra e lungo tutto il ciglio tra i fronti di attacco e la morfologia del versante, verranno
effettuati interventi di verifica e disgaggio come gid previsti per lo sviluppo del cielo aperto, che
potranno essere dettagliati a completamento dell’intervento di strutturazione del fronte finale.

In prima ipotesi, in particolare, oltre ad interventi puntuali (disgaggi e chiodature, etc.) da
effettuare sia sul fronte che sul versante soprastante, si prevede di fasciare con un rivestimento
corticale (rete a doppia torsione armata con cavi in acciaio) tutta la porzione superiore del
ciglio, oltre alla porzione laterale del taglio inclinato previsto sull'ingresso principale del
sotterraneo (ingresso lato NW).

Escavato e Produzioni previste nella coltivazione

Nella fase preliminare e nella prima fase del presente progetto si € stimato di escavare al
“monte” complessivamente circa 22.850mc (61.695Tons).

Per i riporti di materiale necessari alla strutturazione degli inferventi (rilevato a g.ta 1064.5m
s..m. frontale all’'ingresso del softerraneo principale) si prevedono necessari circa 1.800mc che
potrd provenire dagli interventi inziali e dal recupero del materiale in cava non impiegato per la
livellazione dei piazzali.

Per quanto riguarda la resa dalle operazioni di colfivazione, si presume un valore medio
del 25% per dli interventi a cielo aperto, comprensivi anche delle operazioni di
bonifica/ristrutturazione del cantiere con eliminazione delle volumetrie aggettanti, mentre per
gli interventi in sotfterraneo, si presume di oftenere una resa media del 30%, considerato che in
questa prima fase si effettueranno interventi di fracciamento.

Le produzioni che si prevede di ottenere complessivamente ammonteranno a circa
5.998mc (16.194Tons) di blocchi, semiblocchi ed informi e 16.852mc di materiale detritico come
derivato dei materiali da taglio, di cui da allontanare si stimano circa 15.052mc (40.641Tons). Di
questo una parte sard man mano impiegato in cava durante la coltivazione per la
manutenzione della viabilitd, per la realizzazione di rampe interne al sotterraneo, di letti per il
ribaltamento bancate, etc. che verrd comungue allontanato prima del termine delle
coltivazioni. Il dettaglio della fase con relativa specifica per cantiere € riportato nella Tabella
riassuntiva a fine capitolo.

Tempistica complessiva interventi coltivazione e Trasporti (viaggi per allontanamento materiale)

Considerando la forza da impiegare (4 iniziali), si ritiene congruo un tempo di realizzazione
degli interventi pari a circa 3 anni (con operativitd continua media su 9 mesi), con escavazione
portata avanti contemporaneamente nei vari cantieri in funzione delle esigenze della Societd e
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compresa la realizzazione della viabilitd necessaria al cantiere, anche suddividendo il personale
in piu squadre. Le tempistiche potranno dilatarsi in funzione di problematiche legate agli
interventi di messa in sicurezza previsti, al maltempo, eftc. non direftamente dipendenti
dall'azienda. Per quanto riguarda il numero dei viaggi necessari per allontanare il materiale
dalla cava, in considerazione del numero di mesi di operativitd della cava, delle volumetrie
previste e della portata dei mezzi si prevedono 1 viaggio/giorno per allontanare i
blocchi/informi, e 2 viaggi/giorno per allontanare i derivati dei materiali da taglio.

1.2.10 Stato alla Seconda Fase, Tavole 13 e 17, scala 1:500 - Stato finale a 5 anni

Nella Tavola 13 é riportata la situazione al termine dei lavori previsti nella cava nel primo
quinguennio; la durata di questa seconda fase e stimata in circa 2 anni, considerato che con la
prima fase si completano gli interventi principali di strutturazione della cava. Gli interventi
riguarderanno prevalentemente la coltivazione del sotterraneo rispetto al cielo aperto, come
visibile dalle volumetrie estratte nei due cantieri.

Interventi Cantiere a cielo aperto

Sul lato NE coltivazione del piazzale di g.ta 1070.5 a partire dal piano di g.ta 1064.5m s.l.m.,
fino ad esaurimento del primo ed uscendo sulla morfologia sul lato NW del dosso interessato dai
lavori, al di sopra delle vecchie lavorazioni presenti. Sviluppo del piazzale di g.ta 1058.3m s.I.m. in
direzione NE con arretframento del piano di g.ta 1064.5m s.l.m. e readlizzazione di un ampio
piazzale g.ta 1058.3m s.l.m., piano che sard portato anche in direzione SW con interessamento
minimo del piano di g.ta 1064.5m s..m.. Per readlizzare questi interventi sara eliminato il
riempimento nella porzione centrale che ha elevato il piano di cava a g.ta 1064.5m s.l.m..

| collegamenti tra i vari piani di cava saranno garantiti da una serie di rampe in blocchi e
detrito; la gestione dei derivati verrd mantenuta nella medesima area individuata nella prima
fase.

| servizi saranno riorganizzati in funzione delle esigenze e delle lavorazioni previste, con
disposizione indicativa come da tavola grafica.

Interventi Cantiere in sotterraneo

Iniziale sviluppo dei tfracciamenti secondo le direzioni descritte in prima fase, collegamento
dei fracciamenti trend N137° tra loro con avanzamento trend N47° e N227°, con g.ta pavimento
a 1064.5m s.l.m. e tetto a 1070.5m s..m., isolando progressivamente i pilastri P1, P2, P3 e P4.

Sul lato N lo sviluppo sard portato fino ad uscire sul piano/pavimento di g.ta 1064.5m s.I.m.,
realizzando una terza uscita di servizio al cantiere. Propedeuticamente al secondo ciclo di
interventi (successivi 5 anni) saranno impostati due accenni di avanzamento con trend N47° a
g.ta 1064.5m s.l.m..

Dall'ingresso principale lato NW sard portato all'interno del sotterraneo il ribasso con g.,ta
pavimento a 1058.3m s..m. che sard estesa fino al pilastro P3; sul lato SW uscita di servizio, lo
sbasso sard interrotto prima dell'uscita ed il collegamento con I'esterno garantito tramite una
rampa interna in blocchi e defrito. Sempre con una rampa interna in blocchi e detrito, si
procederd a collegare il pianoro di g.ta 1058.3m s..m. con il residuo di piazzale in tracciamento
a g.ta 1064.5m s.Il.m..

Escavato e Produzioni previste nella coltivazione

In questa Seconda fase a conclusione del primo quinquennio di attivitd, si & stimato di
escavare complessivamente circa 21.980mc (59.346Tons), cosi suddivisi:
- 5.729mc per interventi a cielo aperto;
- 16.251mc per interventi di coltivazione del sotterraneo.

Considerando la resa media che si presume di oftenere pari al 25% a cielo aperto ed al
30% per quelli in softerraneo, si prevede di ottenere circa 6.308mc (17.030Tons) di blocchi,
semiblocchi ed informi e 15.673mc di materiale detritico come derivato dei materiali da taglio.
Di questo una parte sard man mano impiegato in cava durante la coltivazione per la
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manutenzione della viabilitd, per la realizzazione di rampe, di letti per il ribaltamento bancate,
etc. che comunqgue al termine della vita della cava sard destinato all’allontanamento.

Si prevede di allontanare circa 13.972,5mc (37.726Tons) di derivati dei materiali da taglio,
mentre un volume complessivo di circa 3.500mc (9.450Tons) rimarrd nel sito per interventi di
ripristino e recupero ambientale.

Il dettaglio della fase con relativa specifica per cantiere e riportato nella Tabella
riassuntiva a fine capitolo.

Tempistica complessiva interventi coltivazione e Trasporti (viaggi per allontanamento materiale)

Considerando la forza da impiegare (7 addetti complessivi— massima forza lavoro prevista
dal piano), si ritiene congruo un tempo di realizzazione degli interventi pari a circa 2 anni (con
operativitd continua media su 9 mesi). Le tempistiche potranno dilatarsi in funzione di
problematiche legate al maltempo, etc. non direttamente dipendenti dall’azienda.

Per quanto riguarda il numero dei viaggi necessari per allontanare il materiale dalla cava,
in considerazione del numero di mesi di operativitd della cava, delle volumetrie previste e della
portata dei mezzi si prevedono n°1 viaggi/giorno per allontanare i blocchi/informi, e 2
viaggi/giorno per allontanare i derivati dei materiali da taglio.

La tempistica di cui sopra comprende anche i tempi di realizzazione adeguamento della
cava per quanto riguarda una eventuale dismissione e la messa in pristino come da progetto
che segue ai capitoli successivi.

Tabella 2 - Tabella riassuntiva dell’escavato, produzioni, etc. degli interventi previsti nei primi 5 anni

FASE DURATA [CANTIERE ESCAVATO |RESA PRODUZIONE |DERIVATI STIMA DETRITO DERIVATI DA
ANNI* mc PRESUNTA |BLOCCHI, INF. _ |DALLA COLTIV. PER RIPRISTINO/ ALLONTANARE***
RIEMPIMENTI CAVA**
1 3 CIELO APERTO 17.146,0 0,25 4.286,5 12.859,5 1.800,0 11.059,5
SOTTERRANEO 5.704,0 0,30 1.711,2 3.992,8 0,0 3.992,8,
Totale Fase mc| 22.850,0| 5.997,7| 16.852,3 1.800,0 15.052,3|
Totale Fase TONS 61.695,0 16.193,8 45.501,2 4.860,0 40.641,2
2 2 CIELO APERTO 5.729,0 0,25 1.432,3 4.296,8 3.500,0, 796,8
SOTTERRANEO 16.251,0 0,30 4.875,3 11.375,7 0,0 11.375,7
Totale Fase mc| 21.980,0| 6.307,6| 15.672,5 3.500,0| 13.972,5
Totale Fase TONS 59.346,0 17.030,4 42.315,6 9.450,0 37.725,6
Totale Fasi 1-2 (5 anni) 5 (dati in mc) 44.830,0 12.305,3 32.524,8 3.500,0 29.024,8
Totale Fasi 1-2 (5 anni) (dati in Tons) 121.041,0) 33.224,2 87.816,8 9.450,0 78.366,8|

*comprensiva degli interventi di ripristino ambientale
**comprende il materiale necessario alla realizzazione del riempimento inziale e quello che verra lasciato in posto per gli

interventi di ripristino

***@ il volume del materiale che sara per fasi allontanato dal cantiere come derivato dei materiali da taglio

1.2.11 Interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto

La descrizione degli interventi connessi alla realizzazione del progetto in tfermini di analisi
cartografica e spaziale dellintervento e riportata nel piano di coltivazione del progetto oggetto
del presente studio.

In particolare il progetto di coltivazione della Cava Suspiglionica prevede i seguenti

interventi:

Interventi preliminari

1) Le lavorazioni procederanno con la risistemazione generale della viabilita lungo il
fracciato esistente, consistente nel livellamento del fondo, rimozione di eventuale vegetazione
erbacea, adeguamento della sezione carrabile, regimazione delle acque, efc..

2) Controllo-verifica e disgaggio della tecchia sul lato E, cosi da disgaggiare e/o
consolidare materiale in precario equilibrio e consentire di operare sul piano 1058.3m s.I.m. in

sicurezza.

Fase | — Interventi cantiere a cielo aperto

1) pulizia del piazzale di g.ta 1058.3m s.l.m. che verrad modellato creando un piano unico
sfruttando il materiale presente in loco.
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2) Dal piazzale seguiranno tagli inziali con perforazioni passanti sul limite settentrionale in
corrispondenza della base del locale alto morfologico di g.ta circa 1080m s.l.m.

3)Sul lato orientale, sard realizzato un riempimento con quota finale circa 1064.5m s.l.m.
sfruttando il materiale presente in loco e quello in parte derivante dai primi tagli di allargamento
del piazzale iniziale.

4) Sul lato orientale € previsto di arretrare I'attuale fronte aggettante fino a coincidere |l
fronte finale con la discontinuitd indicata come J1, rimuovendo in parte i volumi compresi tra J1
e J8/J9.

5) Dall’inizio del canale compreso fra J3 e J8 e previsto di strutturare la spalla per I'ingresso
principale del sotterraneo con taglio in direzione SE per cui si procederda con un taglio inclinato
con immersione verso SW che interesserd i residui delle strutture rimosse ripulendo le volumetrie
comprese tra la prosecuzione di J1 a NE e le discontinuita del contro.

6) A partire dal piano di g.ta 1064.5m s.l.m., con una rampa temporanea e sfruttando |l
canale presente tra J3 e J8, si procederd a salire di quota per strutturare i ripiani di g.ta 1082 e
1070.7m s..m. circa che consentiranno I'apertura della cava a cielo aperto verso NW.

7) Lo sviluppo verso ovest del piano di g.ta 1064.5m s.l.m. eliminerd completamente I'alto
morfologico locale realizzando un unico piano a questa quota.

Sul lato settentrionale, corrispondenza della vecchia cavetta a g.ta 1051.3-1053.6m s.I.m., si
procedera completando ed asportando i volumi gid tagliati, iempiendo il vuoto fino a realizzare
un riempimento con piano a g.fa 1058.3m s.l.m. in modo da collegarsi al piazzale principale; sul
limite meridionale di quest'area verrad realizzata la vasca in masso per la gestione delle AMD.

8) Sul lato meridionale del sito, si procedera all’arretramento progressivo del “naso”
roccioso delimitato a NW dalla J1 ed a SW dalla JO, attraverso mine passanti e tagli a filo
diamantato. L'arreframento sard progressivamente condotto fino all’altezza della discontinuita
dell’altezza della discontinuita indicata come J11, creando il fronte finale per organizzare I'uscita
di sicurezza del sotterraneo lato SW. Il piazzale sard mantenuto alla g.ta di 1064.5m s.l.m. in
collegamento con I'area nord.

Al termine degli intferventi a cielo aperto si avranno una serie di ampi piazzali degradanti
da nord verso sud da g.ta 1070.5m s.I.m. fino a 1058.3m s.I.m.; sul lato NE-E del piazzale di g.ta
1070.5m s..m. verrd abbandonata una risega a g.ta 1082.0m s.l.m..

Fase | - Interventi cantiere in sotterraneo

1)Inizialmente sard realizzato il fracciamento sul lato NW con trend N137° e plunge 0°,
quota pavimento a 1064.5m s.l.m. e tetto a 1070.5m s.l.m. circa, luce di scavo di 9m x ém
(larghezza x altezza).

2)Si procederd con i fracciamenti ortogonaliin con trend N47° plunge 0° e con trend N227°
e plunge 0°. In quest'ultimo caso, a circa 15m dal tracciamento principale, la larghezza della
luce per redlizzare I'uscita sard ridotta a ém, migliorando cosi la stabilitd dell’area di uscita sul
fronte.

3)Al di sopra e lungo tutto il ciglio tra i fronti di attacco e la morfologia del versante,
verranno effettuati interventi di verifica e disgaggio come gid previsti per lo sviluppo del cielo
aperto, che pofranno essere dettagliati a completamento dell’intervento di strutturazione del
fronte finale.

In prima ipotesi, in particolare, oltre ad interventi puntuali (disgaggi e chiodature, etc.) da
effettuare sia sul fronte che sul versante soprastante, si prevede di fasciare con un rivestimento
corticale (rete a doppia torsione armata con cavi in acciaio) tutta la porzione superiore del
ciglio, oltre alla porzione laterale del taglio inclinato previsto sull'ingresso principale del
sotterraneo (ingresso lato NW).

Fase Il - Interventi cantiere a cielo aperto

1) Sul lato NE coltivazione del piazzale di g.ta 1070.5 a partire dal piano di g.ta 1064.5m
slm., fino ad esaurimento del primo ed uscendo sulla morfologia sul lato NW del dosso
interessato dai lavori, al di sopra delle vecchie lavorazioni presenti.

2) Sviluppo del piazzale di g.ta 1058.3m s.l.m. in direzione NE con arretramento del piano di
g.ta 1064.5m s.lm. e redlizzazione di un ampio piazzale g.ta 1058.3m s.l.m., piano che sard
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portato anche in direzione SW con interessamento minimo del piano di g.ta 1064.5m s.l.m.. Per
realizzare questi interventi sard eliminato il iempimento nella porzione centrale che ha elevato il
piano di cava a g.ta 1064.5m s...m..

Fase Il - Interventi cantiere in sotterraneo

1) Iniziale sviluppo dei fracciamenti secondo le direzioni descritte in prima fase,
collegamento dei tfracciamenti frend N137° tra loro con avanzamento tfrend N47° e N227°, con
g.ta pavimento a 1064.5m s.I.m. e tetto a 1070.5m s.I.m., isolando progressivamente i pilastri P1,
P2, P3 e P4.

2) Sul lato N lo sviluppo sard portato fino ad uscire sul piano/pavimento di g.ta 1064.5m
s..m., realizzando una terza uscita di servizio al cantiere. Propedeuticamente al secondo ciclo di
interventi (successivi 5 anni) saranno impostati due accenni di avanzamento con trend N47° a
g.ta 1064.5m s.l.m..

3) Dall'ingresso principale lato NW sard portato all’interno del sotterraneo il ribasso con
g.ta pavimento a 1058.3m s.l.m. che sard estesa fino al pilastro P3;

4) Sul lato SW uscita di servizio, lo sbasso sard interrotto prima dell'uscita ed il collegamento
con I'esterno garantito framite una rampa interna in blocchi e detrito.

5) Sempre con una rampa interna in blocchi e detrito, si procederd a collegare il pianoro
di g.ta 1058.3m s.l.m. con il residuo di piazzale in fracciamento a g.ta 1064.5m s.I.m..

Per quanto riguarda I'analisi degli impatti sulle singole componenti ambientali si rimanda al
capitolo 3 ANALISI DEGLI IMPATTI dove vengono analizzati gliimpatti in modo dettagliato.
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PARTE Ill - ANALISI DEGLI IMPATTI
3.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI

La valutazione di impatto ambientale della Cava "Suspiglionica” permetterd, analizzando
lo stato di ciascuna componente ambientale interessata dall’escavazione, di proporre le
necessarie misure di mitigazione degli impatti, creando le basi per una moderna tecnica che
abbia come fine ultimo il ripristino ambientale del sito al minor costo possibile.

L'impatto dell'attivita estrattiva viene valutata tramite I'analisi approfondita di ciascuna
componente ambientale e per ognuna delle quali si procede alla classificazione degli impatti
significativi; per definizione, un impatto non significativo € un effetto che, pur verificandosi, non
supera il “rumore di fondo” delle variazioni di stato non percepite come modificazioni della
qualitd ambientale.

Dal punto di vista dell’analisi degli impatti vengono descritti gli impatti che saranno
generati con la realizzazzione del nuovo progetto di coltivazione

Analizzato quindi il progetto di coltivazione della cava Suspiglionica e le singole
componenti ambientali in cui & inserita tale attivitd; le componenti ambientali maggiormente
interessate sono:

3.4 IMPATTI SULL'ACQUA
(per gli aspetti di carattere idrogeologico)

3.5 IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
(per gli aspetti relativi alla modifica geomorfologica del sito e alla stabilitd dei versanti)

3.6 IMPATTI SULLA VEGETAZIONE (per gli aspetti legati all’ampliamento del fronte estrattivo
e al recupero ambientale della cava)

3.8 IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI
(per gli aspefti legati alllampliamento del fronte estrattivo e per gli aspetti legati al
recupero ambientale della cava)

3.12 IMPATTI SULL'ASSETTO TERRITORIALE
(per gli aspettilegati al traffico pesante)

3.13 IMPATTI SULL'ASSETTO SOCIO-ECONOMICO
(per gli aspetti di caratere ocupazionale e di sviluppo integrato fra le varie attivitd
economiche che si svolgono nella zonal)
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3.2 IMPATTI SULL'ARIA

3.2.1 Rumore

Per I'argomento in oggetto, il progetto di coltivazione € stato corredato di relazione sulla
Previsione da Impatto Acustico a firma di tecnico abilitato da cui emerge il sostanziale rispetto
dei limiti comunali. Si rinvia alla relazione per maggiori dettagli.

In sintesi non e stata rilevata alcuna influenza negativa sulla qualita dell’aria, sia dal punto
di vista dell’emissione di polveri a seguito della movimentazione dei mezzi di cava e al trasporto
dei materiali estratti, sia a seguito dell’emissione di gas di scarico dei mezzi che operano nella
zona.

Il sistema della viabilitd locale riesce ad assorbire con efficienza il trasporto pesante
generato dall’attivita di cava, non comportando modificazioni sulla qualitd ambientale e
sociale dei centri urbani aftraversati dai mezzi stessi.

L'esiguo numero di passaggi giornalieri durante le varie fasi di lavorazione e le
caratteristiche della vibilita di attraversamento, fanno si che il fransito dei mezzi non comporti un
peggiormaneto della sicurezza stradale, ne uno scadimento della qualita della vita all’interno
dei centri abitati che si frovano lungo il percorso. Questo fa si che non si abbia una diminuzione,
anche sensibile, dei valori medi di mercato dei fabbricati che si frovano lungo il percorso
effettuato dai mezzi pesanti e che la situazione economica e infrastrutturale locale non risenta
negativamente del fraffico generato dall’attivia di coltivazione della cava Suspiglionica.

3.2.2 Emissioni in atmosfera

L'atto che verrd rilasciato dal comune di Vagli Sotto (LU) ai sensi della L.R. n°35/2015
dovrd essere comprensivo di nulla osta, autorizzazioni e pareri comunque determinati necessari
e di supporto all’escavazione, pertanto anche per le “emissioni in atmosfera™ di cui la Regione
Toscana.

Per I'argomento in oggetto, il presente progetto e stato corredato di relazione di
previsione di impatto atmosferico e di tavole grafiche delle aree a maggiore polverositad come
richiesto dal DPGR n°72/R/2015 attuazione della LR n°35/2015 e s.m.i., di supporto al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni.

Al fine di contenere le emissioni di polveri nel’atmosfera derivanti dalle attivita di
escavazione o di tfrattamento dei materiali, dovranno essere utilizzate tecniche che assicurino
I'abbattimento delle polveri sia in cava che durante il frasporto. In particolare si consiglia la
restrizione del limite di velocitd dei mezzi all’interno delle strade di arroccamento non asfaltate e
a tale scopo potra essere prevista I'Installazione di cunette e/o dossi per limitare la velocitd dei
veicoli sotto un limite di velocita (per esempio 30 km/h).
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3.3 IMPATTI SUI FATTORI CLIMATICI

3.3.1 Alterazioni microclimatiche

Dall'analisi dei dati climatici riportati nell'analisi del clima (2.3 FATTORI CLIMATICI) non e
possibile rilevare variazioni del microclima locale sia in fermini spaziali che temporali.

Possono essere fatte valutazioni di carattere qualitativo, non supportate quindi da rilievi
specifici del particolare fenomeno, sulla variazione del microclima locale a seguito dell'apertura
della cava per due modificazioni principali:

» Influenza che il cantiere ha sulla riflessione della radiazione solare (albedo).
» Influenza dell'eliminazione della copertura vegetale.

INFLUENZA CHE IL CANTIERE HA SULLA RIFLESSIONE DELLA RADIAZIONE SOLARE (ALBEDO).

Come noto la superficie della Terra assorbe parte dell'energia che proviene dal Sole
(radiazione diretta) e dall'atmosfera (radiazione diffusa) e a sua volta emette una certa quota
di radiazione (albedo). Lirraggiamento netto del terreno e la risultante tra la radiazione che il
terreno riceve e quella che emette per cui di giorno si hanno condizioni completamente diverse
dalla notte (Figura 1).
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Figura 1 - Radiazione solare diretta e radiazione diffusa in arrivo sulla superficie terrestre

Il terreno deriva quasi tutto il suo calore direttfamente dal sole (radiazione a onde corte) e
ne perde molto a causa della emissione radiativa terrestre (a onde lunghe) diretta verso il cielo.
Durante il giorno la variazione della temperatura alla superficie del terreno & quindi in accordo
con la radiazione solare incidente, menire durante la notte la temperatura diminuisce
progressivamente in base alla progressiva perdita energetica.

| fattori che influenzano la temperatura di un dato terreno sono la quantitd di radiazione
ricevuta, la sua albedo, il suo contenuto di umiditd e di aria ed ogni altro elemento capace di
influire sul ritmo di evaporazione dellacqua dal terreno stesso.

Il colore del suolo modifica la quota percentuale di radiazione riflessa, per cui influisce
sensibilmente sull'assorbimento della radiazione solare, e quindi sulla temperatura superficiale
del terreno. Tanto maggiore € l'albedo del terreno (terreni chiari, asciutti, poveri di sostanza
organica e di ferro o ricchi di silice, di carbonato di calcio e di argilla colloidale) tanto minore &
l'assorbimento della radiazione durante il giorno e il terreno tende ad essere fresco,
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specialmente nei suoi strati sottosuperficiali. Infine a parita di latitudine, e in assenza di copertura
vegetale, la quantitd di radiazione ricevuta dall'unita di superficie di terreno dipende dalla sua
morfologia e cioe dalla forma della sua superficie unitaria. Ogni allontanamento dalla superficie
perfettamente livellata provoca un aumento della superficie totale unitaria del terreno e causa
una diminuzione della temperatura.

INFLUENZA DELL'ELIMINAZIONE DELLA COPERTURA VEGETALE

Sulla temperatura del suolo, ovviamente, ha grande importanza la copertura presente
sulla superficie, che influenza sia le quantita di calore ricevuto e perduto, sia il modo in cui viene
dissipato.

La copertura operata dalla vegetazione ha i seguenti effetti:

= ombreggia il terreno, per cui riduce o annulla completamente la quantita di
radiazione che ne colpisce l'unitd di superficie e, nello stesso modo, riduce o
annulla l'iraggiamento notturno;

» protegge la superficie del terreno dal movimento delle masse d'aria, riducendo
la perdita di energia per conduzione;

» aumenta l'evapotraspirazione, prosciugando piU velocemente il terreno, con
conseguente diminuzione della perdita come calore latente.

In generale, quindi, i ferreni coperti da vegetazione hanno una temperatura media e una
escursione termica piu ridotte dei terreni nudi, con differenze piU marcate durante il periodo
estivo e nelle ore di maggiore insolazione (piu calde).

In questa sede e con i pochi dati disponibili e difficile valutare linfluenza che queste
modificazioni della morfologia e della superficie del suolo hanno avuto sulla popolazione
vegetale e animale della zona e comunque i risultati di tale variazione sono misurabili soltanto
attraverso un monitoraggio a lungo termine delle varie componenti ambientali interessate.

Il recupero vegetazionale del sito al termine della coltivazione permetterd di annullare
qualsiasi tipo di interferenza dovuta all’eliminazione della copertura vegetale.
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3.4 IMPATTI SULLE ACQUE

3.4.1 Possibilita di inquinamento dell'acquifero

L'escavazione del marmo puod causare generalmente due ftipi di interferenza delle falde e
delle sorgenti, eventualmente comprese nelle corrispondenti aree, come risulta anche dallo
studio fafto nelle aree a vocazione estrattiva dall'U.S.L. n.l Massa-Carrara - Impatto ambientale
dell'Industria lapidea Apuana:

» |nquinamento da fanghi (marmettola).
= |Inguinamento da oli minerali e idrocarburi.

MARMETTOLA

L'inquinante piu importante contenuto in sospensione nelle acque reflue e la cosiddetta
marmettola ovvero il residuo delle operazioni di faglio meccanico con le citate macchine del
materiale lapideo e il risultato dell'usura per attrito delle superfici libere.

Dal punto di vista chimico la marmettola ha praticamente la stessa composizione del
materiale originario, (CaCQOs), eccetto nel caso di macchine a lubrificazione perduta, nel qual
Caso si possono riscontrare tracce di grassi vegetali biodegradabili.

Dal punto di vista granulometrico la marmettola, come gid fatto presente pud essere
assimilata ai terreni naturali fini e classificabile verosimilmente tra i limi argillosi.

Infatti I'analisi granulometrica € la seguente:

Diametro granuli (mm) 0,02 0,06 0,0002
% di granuli 65/75 20/30 3/12

Si puo affermare, tra I'altro, che il residuo pulverulento (marmettola), derivante dal taglio
dei marmi, € praticamente anche impermeabilizzante.

La “marmettola” deriva principalmente dai tagli con macchina a filo diamantato o con i
fagli della tagliatrice a catena dentata, sebbene le due abbiano caratteristiche fisiche
differenti per dimensione.

| guantitativi derivanti dalle operazioni di perforazione, visti i diametri di perforazione pari a
65mm/90mm e il numero scarso, risulfano del tutto frascurabili. comunque le acque di
perforazione ed i residui sono raccolte e trattate come i tagli a filo diamantato.

Nel caso della marmeftola derivante dai fagli con macchina a filo diamantato (e
perforatrici), questa € costituita esclusivamente da una miscela di acqua e carbonato di calcio
in polvere (polvere di marmo), con una granulometria che e riferibile come dimensione ai limi-
argillosi.

Il rapporto percentuale tra frazione solida e liquida si aggira in circa il 96% acqua e 4%
solido; pertanto risulta una fase completamente fluida che viene veicolata verso gli impianti di
trattamento delle acque reflue per la separazione tra solido-liquido con le modalitd meglio
illustrate all’apposito paragrafo a cui si imanda, che impiegano dei sacchi filtranti tipo big-bag
da Tmc sospesi su una vasca di confenimento dove si accumula I'acqua filtrata.

Le aree limitrofe ai tagli, dove si accumulano le acque di lavorazione, saranno ripulite al
fermine degli inferventi di taglio manualmente o con mezzi meccanici raccogliendo ed
insaccando i residui presenti sul pavimento.

Con le tagliatrici a catena dentata (da piazza) si operera "a secco” senza impiegare
acqua; in questo caso la produzione sard esclusivamente di “truccioli” fini di marmo con tracce
di grasso biodegradabile. La marmetfola derivante dai tagli con tagliatrici a catena come
sopra indicata verra direttamente insaccata in sacchi tipo big-bag da circa Tmc in caso di tagli
a secco o insaccata e poi posizionata sui sostegni di recupero acqua per farla seccare in caso
di tagli che hanno impiegato acqua, cosi da separare completamente la fase liquida e non
produrre sversamenti.

Nei tagli puramente a secco si potrd impiegare I'aspiratore che procede a insaccare
direttamente tutto il materiale derivante dal taglio, anche quello piu fine, migliorando e
soprattutto velocizzando il recupero complessivo.

| sacchi di raccolta della marmettola una volta asciugati (non devono piu trasudare
acqua) s verranno stoccati in apposita vasca metallica all’'interno dell’area servizi, al riparo da
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eventuale dilavamento delle acque (es. coperti con teli in PVC), in attesa di essere smaltiti
secondo la normativa conferendola a Ditte specializzate con codice CER 01.04.13.

La struttura esistente, del tipo a ciclo chiuso, sard finalizzata alla depurazione di tutte le
acque di lavorazione ed al loro riciclo nell’'uso di cava, evitando scarichi.

Senza utilizzare il riciclo delle acque la cava non potrebbe mantenere la sua attivitd che
per un lasso limitato di tempo, specie nel periodo estfivo.

Inoltre nel ciclo operatfivo che si vuole impostare sin dall’inizio di questa coltivazione, si
preferird dove possibile, operare con tagli a secco da quelli al monte in avanzamento delle
gallerie a quelli di riquadratura esterni o intferni dei volumi estrafti con uso di terne. Oltre al
risparmio della risorsa acqua, tale impostazione consentird di non dover gestire acque tecniche
di lavorazioni con la loro raccolta, convogliamento verso i punti di depurazione, etc.

Per quelle situazioni in cui si dovrd comungue operare con uso di acqua, tutte le tubazioni
saranno costituite da fubo in polietilene con diametro compreso tra 1 pollice ed . pollice, che
potrd essere facilmente raccolto e smaltito a fine del ciclo vitale del sito estrattivo.

Gli spostamenti delle acque dai punti di depurazione, stoccaggio, raccolta ai punti di
lavoro avverranno atftraverso I'impiego di pompe ad immersione o per semplice caduta
(differenza di quota).

OLI MINERALI E IDROCARBURI

Le eventuali perdite di oli possono provocare gravi fenomeni di inquinamento e causare
gravi danni economici. Per questo onde evitare la dispersione di queste sostanze nell'area di
cava sono stati adottati tutti gli accorgimenti del caso imposti dalla normativa vigente in
materia.
ACQUE METEORICHE DILAVANTI E ACQUE DI LAVORAZIONE

Nei capitoli precedenti sono stati stimati i quantitativi di acqua utilizzata per il taglio del
marmo in cava ed ¢é stata stimato un consumo idrico annuo di circa 387 mc/anno (vedere
Capitolo 2.4.3 Impianto di riciclo delle acque - ciclo delle acque di lavorazione e Fabbisogno
idrico della cava).

Tali acque escono dal ciclo di lavorazione principalmente aftraverso evaporazione (70%)
durante il periodo estivo, ed una minima parte per lisciviazione ad opera delle acque
meteoriche (30%). Tale dispersione, pud comunque essere minimizzata con uno scrupoloso
recupero delle acque dilavorazione in cava.

La dispersione dovuta a lisciviazione risulta di minima entitd e non comporta il
peggioramento della qualitd delle acque superficiali o sotterranee.

| piazzali di cava saranno organizzati in modo da consentire la concentrazione delle
acque meteoriche verso i punti di raccolta, cosi che queste non si disperdano su di essi e sui
versanti limitrofi. Oltre alla strutturazione dei piazzali, sard costruito ai bordi di quello inferiore un
cordolo di contenimento in terra costipata; questo permetterd di trattenere e convogliare le
prime acque verso i punti di raccolta e di pomparle prima nei sistemi di filiraggio a sacchi e poi
da questi verso i bidoni.

Le acque ricadenti lungo la viabilitd saranno canalizzate verso impluvi naturali limitrofi.

Il sistema di depurazione per decantazione delle acque risulta idoneo all'interno delle
cave in quanto il frattamento riguarda essenzialmente la separazione del solido derivante dalle
fasi di taglio che entra in sospensione dalla fase liquida ed € da questa veicolato.

Questo sistema di frattamento semplice ma efficace risulta possibile in quanto la Societa
procede all'inferno della cava (cantiere a cielo aperto ed area servizi) con un profocollo di
confrollo e manutenzione delle macchine e dei mezzi meccanici al fine di evitare sversamenti e
perdite inconfrollate di olio, carburante, grassi che potrebbero disperdersi sui piazzali (contratto
di manutenzione con Ditte terze esterne per il mantenimento dell’ efficienza dei mezzi).

Comunque, dll'interno delle vasche delle AMPP e delle cisterne di contenimento delle
acque riciclate, saranno posizionate delle panne assorbenti anfinquinamento con lo scopo di
trattenere eventuali idrocarburi o altri inquinanti, come ulteriore tutela per nella gestione delle
acque.
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Al fine di eliminare il rischio di inquinamento dell'acquifero sopra definito nel cantiere in

oggetto:

i quantitativi di olio minerale saranno stoccati in contenitori posti al coperto e protetti
dagli agenti atmosferici nell’area servizi esterna al sotterraneo;

i carburanti saranno contenuti in appositi serbatoi metallici, chiusi, a norma di legge,
muniti di pistola erogatrice con lucchetto di sicurezza cosi da evitare dispersioni durante
il rifornimento dei mezzi e la possibilita di utilizzo da terzi. L'area esterna al rifornimento
eventualmente impermeabilizzata;

gli olii esausti saranno stoccati in area coperta, predisposta secondo la normativa
vigente per essere poi consegnati a Ditte specializzate nella raccolta e nel loro
recupero/smaltimento, preferendo comunque una gestione operativa dove i ricambi e
le manutenzioni vengano affidate a ditte esterne che poi provvedono ad allontanare il
materiale esausto;

le aree dove avverranno le manutenzioni ordinarie dei mezzi sono protette da una base
con pavimento in marmo. Le manutenzioni straordinarie ed i tagliandi sono effettuati
direttamente da personale di Ditte esterne specializzate o in officine specializzate;

in cava verranno stoccati materiali oleoassorbenti al fine di intervenire prontamente in
caso di bisogno (sversamenti, etc.). Il materiale eventualmente contaminato viene poi
frattato come rifiuto speciale;

prima dell'inizio dei lavori verrd redatto un piano di gestione delle emregenze relative a
potenziali sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto agli artt. 242 e
304 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

I'acqua tecnologica utilizzata per i tagli e le perforazioni verrd opportunamente raccolta
nei pressi delle aree di taglio, impedendo dispersioni sui piazzali di cava, ed entrera a far
parte del ciclo di gestione delle acque per essere depurata e rivtilizzata nel cantiere.

Per una piu approfondita analisi delle MODALITA’ DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO,

EVENTUALE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DELLE AMD nonche del DISCIPLINARE DELLE
OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE si rimanda alla lettura del PIANO DI GESTIONE DELLE
AMD Al SENSI DELLA L.R. n°20/2006 - DPGR N°74/R DEL 17/12/2012 che descrive in modo
dettagliato tutte le modalitd e procedure di gestione delle acque in cava al fine di ridurre e
mitigare gli impatti sulle acque superficiali e profonde.

Nel capitolo 5.1 Misure atte a mitigare gli impatti e al monitoraggio sulle acque ¢ riportata

una sintesi delle principali modalitad di gestione e monitoraggio delle acque al fine di evitare
fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e profonde.
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3.5 IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO

3.5.1 infroduzione

L'impatto geomorfologico del bacino estrattivo e rappresentato da due fattori principali:
una modifica geomorfologica e un'alterazione o distruzione di beni geomorfologici (LEOPOLD,
1969).

Mentre la modifica geomorfologica comporta anche una serie di impatti secondari, quali
la modifica della stabilitd dei versanti o I'inizio di fenomeni erosivi, la perdita di beni
geomorfologici (circhi glaciali, rocce montonate, doline, marmitte dei giganti ecc.) ha come
conseguenza la perdita di valori scientifici e paesaggistici che possono qualificare la zona, con
un impatto quindi di fipo culturale.

3.5.2 Analisi degli impatti sull'assetto idrogeologico prodotti dall’attivita della cava
“Suspiglionica”

Idrogeologia

L'area in oggetto e soggetta a vincolo Idrogeologico (R.D.L. n° 3267 del 1923).

La rete idrografica nellarea non € molto sviluppata, benche la zona sia una delle piu
piovose d'ltalia e questo a causa della prevalente natura calcarea delle rocce presenti sui
versanti della valle.

Il fondovalle € attraversato dal torrente Tambura che ha una portata di una certa
consistenza solo in corrispondenza dei periodi piu piovosi, mentre negli altri periodi I'acqua viene
assorbita dai depositi morenici e alluvionali presenti sul fondovalle.

| versanti della valle sono pressoché privi d'acqua, soprattutto il versante in sinistra
idrografica, salvo qualche piccola sorgente con portata limitata e irregolare; sul versante in
destra idrografica e la parte meridionale della vallata, grazie alla presenza maggiore di rocce
scistose e di una buona copertura vegetale sono invece presenti alcune sorgenti, pur sempre di
portata limitata, ma piuttosto contfinue nell'arco dell'anno.

La parte settentrionale del Monte Pallerina, sebbene in destra idrografica del Fosso
Tambura, pero, € caratterizzata da estesi affioramenti di marmi che non hanno permesso lo
sviluppo di un reticolo idrografico e di sorgenti.

Come gia affermato, I'area essendo posta in un contesto montano, per quanto riguarda
le carte dell’Autorita di Bacino pilota del Fiume Serchio, non ricade nelle aree a pericolosita
idraulica elevata.

Non sirileva, inoltre, come gid riportato nelle tavole 7 e 10 di progetto la presenza di corsi
d'acqua che possano interferire con il presente piano di coltivazione.

Dal punto di vista idrogeologico, I'area rispecchia la permeabilita e la struttura delle
formazioni presenti; queste sulla base del tipo e grado di permeabilitd sono state distinte in
Tavola 5, Carta Idrogeologica, scala 1:5000 e Tavola 6, Sezioni Idrogeologiche, scala 1:2000.
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Figura 2 - Stralcio della Carta reticolo idraulico e idrografico dell’Autorita di Bacino del Fiume Serchio Tavola 9.04, scala
1:25 000

| litotipi rappresentati possono essere suddivisi sotto I'aspetto idrogeologico in:

= [litotipi permeabili per porositd: questa porositd detta anche “primaria” €
caratteristica dei litotipi incoerenti, in cui esistono dei vuoti fra i granuli. Tra le
formazioni presenti permeabili per porositd si ricordano:

» Depositi detritici / ravaneti: questi accumuli detritici, sia artificiali che di versante, sono
permeabili per porositd, in quanto incoerenti e costituiti da elementi a spigoli vivi, con
ampia variazione granulometrica. Nei ravaneti non si riscontra la presenza di falda
idrica, perché le acque meteoriche infiltratesi ed ivi circolanti vengono assorbite
direttamente dal substrato calcareo, permeabile per fratturazione e carsismo. La
velocitd di infiltrazione all'interno del substrato dipende dalla quantitd di materiale
fine presente nel corpo detritico.

= Litotipi permeabili per fratturazione e carsismo: la permeabilitd per fratturazione &
legata alla presenza negli ammassi rocciosi di fessure. Il sistema pit 0 meno continuo
che esse formano determina il grado di permeabilitd per fessurazione, proprietd
acquisita e legata per lo piu a fratture generate da sforzi tettonici. Dove la
composizione dell’ammasso € favorevole, queste fratture possono essere allargate da
fenomeni chimico-fisici che portano a processi di dissoluzione con formazioni di cavitd
beanti. In particolare, il processo carsico, si verifica quando I'acqua circolante
all’interno delle discontinuitd si tfrova in condizioni di pressione e temperature idonee
alla dissoluzione della roccia.

Tra le formazioni presenti si iconoscono i seguenti gradi di permeabilitd, come indicato
nell’allegato 7a del CISS — CGT, e riportato in dettaglio nella carta idrogeologica, Tavola 6:
= Rocce ad dlta permeabilitd — classe V: rientrano in tale classe le formazioni dei marmi
s.s., la cui composizione carbonatfica prevalente consente ai fluidi di passaggio di
esercitare processi chimici fipici determinandone localmente un rilevante sviluppo;

= Rocce a medio-alta permeabilitd — classe IV: rientrano in questa classe i calcari
selciferi, nei quali alcuni livelli (siliceii) risulfano non aggredibili come i calcari puri dalle
acque circolanti, pertanto la loro permeabilitd risulta ridotta rispetto ai precedenti,
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anche se presentano un grado medio legato sia a fraftturazione che a fenomeni
carsici;

= Rocce a medio-bassa permedabilitd — classe ll: rientra in questa classe la formazione
dei Diaspri. Queste formazioni presentano una limitata permeabilitd derivante
essenzialmente dallo stato di fratturazione; in queste formazioni non si sviluppa il
fenomeno del carsismo ed inoltre I materiale di alterazione sovente di ftipo
impermeabile tende ad ostruire le fratture;

» Rocce a bassa — molto bassa permeabilitd — classe | : rientrano in questa classe le
formazioni degli Scisti Sericitici puo essere considerata come un livello impermeabile.

Permeabilita dell’ammasso in esame

La permeabilitd di un ammasso roccioso € in funzione della intensita e delle caratteristiche
di fratturazione presenti, oltre che, per gli ammassi di natura calcarea, del carsismo.

Come e owvio, la permeabilitd risulterd maggiore in corrispondenza delle fratture che
presentfano maggior aperfura e delle aree carafterizzate da una concentrazione della
fratturazione (aree di finimento) o da evidente sviluppo del carsismo, condizione quest’ultima
non contemplata nell’area studiata.

La presente stima e stata effetftuata quindi partendo dalle caratteristiche
geomeccaniche dell’ammasso (vedi paragrafi seguenti).

In particolare € stata impiegata la seguente formula:
Ki = ge3/12vb

= Ki= permeabilitd del sistema iesimo considerato;

« g = accelerazione di gravitd (981 cm/sec?);

= e = agpertura media del sistema in cm;

* v = viscositd cinematica dell'acqua alla Temp. di 20°C pari a 0.0101 cm2/sec;
= b = spaziatura media del sistema in cm;

che permette di stimare la permeabilita del sistema in oggetto.

In particolare per I'area di studio e stata assegnata una spaziatura media dei sistemi pari a
circa 150 cm ed una apertura media, da considerarsi cautelativa, paria 5 mm.

Tale apertura & da considerarsi cautelativa in quanto in profonditd le aperture tendono a
chiudersi e comunque, gid a pochi metri di profonditd non risentono degli agenti atmosferici
esterni.

Con i valori sopra riportati si ha per I'area in esame una permeabilita stimata attorno a 6,74
cm/s. Si tratta di un valore sovrastimato perché calcolato in condizioni ideali, quali sistema di
fratturazione verticale, assenza di scabrezza delle superfici, assenza di riempimenti di materiali
fini, apertura costante delle fratture, tutte condizioni non riscontrabili nella realtd.

Si puo senz'altro asserire che I'ammasso mediamente presenta un valore di permeabilita
di grado medio-alto, con valori piu alti nelle aree intensamente fratturate (finimenti e
cappellaccio) e valori minimi (o nulli) in corrispondenza delle aree piu massive e meno
fratturate.

Grado di permeabilita Alto Medio Basso Molto basso Impermeabile

Valore di K [m/s] >10-3 10-3-10-5 10-5-10-7 10-7-10-9 <109

Si ricorda che i valori stimati non tengono in considerazione quelli locali del JRC, poiché
all’aumentare delle asperitd aumentano anche le difficoltd dell’acqua a scorrere nella frattura,
con ovvia riduzione e ridimensionamento dei valori sopra.

Siriportano di seguito alcune considerazioni di fipo qualitativo che tendono a ridurre
ulteriormente il fenomeno dell’infilfrazione e quindii valori di stima sopra riportati:
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= |e caratteristiche di apertura e spaziatura rilevate sono riferite ai fronti residui di
coltivazione dove € presente un rilascio della roccia (detensionamento) progressivo,
quindi, all’interno dell'lammasso roccioso, dove non & presente questo fenomeno, la
stessa frattura potrebbe risultare meno aperta (confinamento laterale) ed il parametro
spaziatura presenta valori maggiori;

» | valori di apertura inseriti sono quelli medi rilevati in campagna in corrispondenza del
punto di campionamento: I'apertura reale risulta sicuramente inferiore a causa della
rugosita stessa delle discontinuitd che si oppone allo scivolamento dell'acqua e della
stessa forma a grande scala di molte delle discontinuitd (ondulata — V), che ne limita il
movimento.

Determinazione delle linee di flusso sotterranee

Le caratteristiche idrogeologiche generali dell’area, rappresentata da rocce a
composizione prevalentemente carbonatica, spiegano come nella valle di Arnetola, pur
essendo un bacino raccoglitore degli impluvi dei versanti che la delimitano (M.te. Tambura,
M.te Fiocca, M.te Croce etc...), non siano praticamente presenti aree a ristagno di acqua ed i
canali/fossi abbiano prevalente comportamento stagionale.

La fratturazione del substrato litoide ne favorisce la percolazione ed a luoghi la presenza di
una copertura detritica porosa ne facilita la conseguente infiltrazione nel substrato carbonatico.

Tutta I'area di cava e quelle limitrofe sono costituite da depositi carbonatici (marmi s.s)
con una permeabilitd secondaria da media ad alta per fratturazione e carsismo, sebbene
qguest'ultimo fenomeno nella zona di studio non risulti sviluppato.

A causa delle rilevanti estensioni dei litotipi carbonatici nel Bacino idrografico del Monte
Pallerina, non & presente alcuna sorgente carsica di portata rilevante, tale condizione &
probabiimente da imputare al fatto che le acque metecriche vengono assorbite e convogliate
per via softerranea olire i confini del bacino idrografico stesso ed a quote molto inferiori.

Dall’osservazione del materiale prodotto nello studio del corpo idrico significativo delle
Alpi Apuane effettuato dall’Univ. di Siena — Prof. Carmignani (stralcio soprastante), emerge che
la falda e localizzata ad una profonditd prossima o inferiore ai 500m s..m. sul versante
garfagnino delle apuane, mentre I'attivita estrattiva si sviluppa a quote superiori ai 1000m s.l.m..

ERIGIDO

Figura 3 - Stralcio carta “Aree di alimentazione dei sistemi idrogeologici del CISS delle Alpi Apuane” - Addendum - Allegato 9¢ -
scala 1:100.000.
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In particolare I'area di alimentazione del sistema idrogeologico della Valle di Arnetfola
(figura 3 e 2) & limitato ad Est dal complesso dei Scisti Sericitici/Marmi Cipollini/Pseudomacigno e
a nord dai Diaspri e dal contatto con la Successione Toscana non metamorfica, mentre a sud |l
limite dell'area di alimentazione risulta ancora non ben definito a causa della complessita
strutturale della zona.

La Valle di Arnetola comunque ricade interamente all'interno del bacino di alimentazione
della sorgente del Frigido sebbene sia spazialmente piu vicina alla sorgente Aiarone.

In particolare I'area oggetto del presente piano di coltivazione risulta all'interno del bacino
di alimentazione della Sorgente del Frigido ma in prossimitd con l'area di alimentazione della
Sorgente Aiarone; I'area ricade comunqgue interamente allinterno della Sorgente del Frigido in
quanto, lo spartiacque tra i due bacini corrisponde con il contatto tfra i Marmi e i Diaspri/Scisti
sericifici, posti ad Est dell'area di progetto, al di fuori del bacino estrattivo.

A sostegno che l'area ricade allinterno dell'area di alimentazione della Sorgente del
Frigido sono le prove con fraccianti condofte su alcuni ingressi carsici posti a sud dell'area in
esame e ricadenti allinferno della Valle di Arnetola; si riporta ad esempio, in quanto piu
prossima al sito in esame, la connessione certa tra la Buca della Pompa (id 317) con la Sorgente
del Frigido

Per quanto riguarda le sorgenti, all'interno della valle di Arnetola non si registra la presenza
di sorgenti di portata significativa, soprattutto nella sinistra idrografica della valle.

Sono presenti alcune sorgenti di limitata portata, prevalentemente nella porzione
meridionale e orientale della valle, in corrispondenza dell'affioramento di formazioni poco
permeabili come gli Scisti sericitici e Pseudomacigno.

Alcune di queste sorgenti in fempi passati sono state captate e utilizzate per l'estrazione
dei marmi.

Figura 4 - Stralcio carta “Aree di alimentazione dei sistemi idrogeologici del CISS delle Alpi Apuane” - Addendum -
Allegato 9a - scala 1:50.000.
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A conclusione del presente studio, nonostante sia dimostrata in vari casi I'esistenza di
collegamenti con il sistema carsico, condizione valida per tutte le cave che insistono nell’area
apuana senza distinzione, la coltivazione delle cave pud comunque essere mantenuta, cosi
come riportato nelle relazioni tecniche presentate ed approvate dagli Enti e come affermato
dal Prof. Leonardo PICCINI dell’ Univ. Di Firenze nella sua relazione datata 2003 “Parere Tecnico
Relativo all'lmpatto sulle Acque Sotterranee dei Fanghi di lavorazione della Cava della
Focolaccia-Piastramarina (Massa-Minucciano)™.

Riprendendo il lavoro di quest’autore, si vuole mettere in evidenza che le problematiche
di inforbidimento delle sorgenti possono essere ricondotte non solo alla condizione attuale, in cui
peraliro le cave operano con recuperi € depurazioni delle acque di lavorazione pena
mancanza d’'acqua in estate, sanzioni penali ed il fermo dell’ attivitd, ma soprattutto a vecchi
depositi concentratisi nelle cavita carsiche e che vengono rimessi in moto durante periodi di
forti precipitazioni.

La polvere di marmo veicolata dall'acqua si muove inizialmente nei condoftti carsici
verticali con una velocitd elevata; una volta arrivata nella zona epifreatica il gradiente idraulico
cala bruscamente e la marmettola si accumula nelle parti depresse dei condotti carsici.

In condizioni di forte flusso idrico (dopo eventi meteorici importanti) si origina un
rimescolamento dei depositi; in questo caso I'acqua, quando I'energia e tale da prendere in
carico le particelle di marmo depositatesi, inizia il frasporto di marmettola.

Nella cava in esame, sebbene si preveda di tagliare a secco almeno con le tagliatrici a
catena dentata, mentre risulta piu difficile impiegando il filo gommato/plastificato per ragioni di
sicurezza, si ritiene che il mettere in atto gli accorgimenti generali quali quelli di sotto indicati,
possa evitare il problema:

* i quantitativi di oli nuovi saranno stoccati allinterno dell'area servizi nel sotterraneo
con vasca di contfenimento softostante;

* le manutenzioni ordinarie saranno eseguite allinterno dell'area adibita. In caso di
cambio olio o rabbocchi gli oli saranno portati sul luogo immediatamente prima
l'esecuzione dell'intervento. Di norma, si preferird lasciare il cambio oli e filtri al
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personale delle Ditte fornitrici delle macchine MMT;

e i carburanti saranno stoccati in apposita cisterna, a norma di legge, al coperto,
dotata di pistola erogatrice, di lucchetto onde evitare sversi durante i rifornimenti o
laccesso a terzi;

« eventuali modesti quantitativi di olio esausto saranno contenuti all'interno dell'area
servizi al coperto in apposito contenitore per essere poi conferiti alle ditte che si
occupano del loro recupero e smaltimento;

e saranno posizionatfi contenitori di sostanze oleoassorbenti al fine di arginare
tfempestivamente sversi accidentali impedendo la contaminazione delle acque
superficiali e profonde;

+ la gestione dei rifiuti sard condotta secondo quanto gia illustrato nella relazione di
progetto;

» nel caso durante l'intervento si intercetti una frattura beante, questa sard occlusa
mediante posizionamento in loco di materiale inerte ricoperto con materiale
argilloso o in condizioni particolari cementando la superficie in modo da rendere
impermeabile il pavimento;

* le acque tecniche derivanti dalla coltivazione (tagli a filo) saranno raccolte al piede
del taglio e subiranno una chiarificazione nell’ambito di un ciclo chiuso che non
prevede scarico, impiegando sistemi a sacchi filiranti per la loro depurazione-
chiarificazione;

« gestendo le acque meteoriche in modo da evitare il loro passaggio all’'interno delle
aree in momentanea lavorazione.

Qualita dei corpi idrici e loro vulnerabilita

Il problema della vulnerabilitd degli acquiferi sulle Apuane & piuttosto rilevante, in quanto
le estese aree carbonatiche, proprio per le loro caratteristiche di elevata permeabilitd, possono
rappresentare delle aree di facile infiltrazione per inquinanti di varia natura. Infatti, le fratture,
associate al carsismo, sono mezzi di potenziale e diretta infiltrazione di inquinanti all'interno degli
aMmmassi rocciosi.

In particolare il problema & sentito nelle aree a vocazione estrattiva, dove I'attivitd svolta,
se non organizzata, pud essere fonte di inquinamento a causa della dispersione dei lubrificanti o
di altri potenziali inquinanti sul terreno.

L'area in esame & classificata ad alta vulnerabilita (50-70 valori sintacs) per gli acquiferi,
vedi “Carta della Vulnerabilitad degli acquiferi delle Alpi Apuane” (Civita et ali, 1991), stralcio
riportato in Figura 5 seguente.

Al fine di contenere al minimo il rischio di inquinamento dell’acquifero sopra definito nel
cantiere in oggetto:

« i quantitativi di olio minerale saranno stoccati in contenitori posti al coperto e protetti
dagli agenti atmosferici, all'interno di container, dotati di vasca di contenimento per
eventuali sversi;

e i carburanti saranno contenuti in appositi serbatoi metallici, chiusi, a norma di legge,
muniti di pistola erogatrice con lucchetto di sicurezza cosi da evitare dispersioni durante
il rifornimento dei mezzi e la possibilitd di utilizzo da terz;

« gl oli esausti saranno contenuti in area coperta, in apposito contenitore, a norma di
legge, per essere poi smaltiti secondo le normative vigenti (consegna a Ditte
specializzate nella raccolta e recupero/smaltimento);

+ la marmettola di maggiore granulometria prodotta con i tagli della tagliatrice a catena
verrd direttamente insaccata al momento del taglio e consegnata a Ditte che si
occuperanno del suo smaltimento/recupero;

* la marmettola di granulometria fine proveniente dai tagli a filo diomantato verrd
contenuta in aree localizzate in prossimitd dei tagli per essere pompata, assieme alle
acque reflue, nelle vasche metalliche di decantazione munite di sacchi filtranti,
all’interno dei quali avviene la separazione tra le fasi. La fase solida verrd fatta essiccare
sui sostegni e successivamente conferita a Ditte specializzate, quella liquida andrd nei
depositi di decantazione/stoccaggio acque depurate. Il sistema potrd essere integrato
con un decantatore conico verticale (silo) dotato di valvola di scarico per i fanghi e
pompe dirilancio delle acque depurate.
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Figura 5 - Stralcio “carta della vulnerabilita degli acquiferi all'inquinamento degli acquiferi delle Alpi Apuane” - M.
Civita - fuori scala

Si segnala che sebbene I'escavazione aftuale e futura intercetti una serie di percorsi di
filtrazione delle acque che atftraversano I'ammasso (zona di percolazione), la falda vera e
propria si trova a profonditd tale non essere direttamente interessata dall’escavazione.

Il mantenere in atto le disposizioni sopra elencate con particolare riferimento alla gestione
degli idrocarburi e delle acque tecniche di lavorazione, permette di evitare problematiche di
intorbidimento o inquinamento delle falde.
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In caso durante lo sviluppo della colfivazione si dovessero intercetftare fratture
ampiamente carsificate, si provvederda alla loro impermeabilizzazione (pavimento) con
bentonite o con cemento.

3.5.3 Analisi degli impatti sull'assetto geomorfologico prodotti dall’attivita della cava
“Suspiglionica”

Dal punto di vista dell'impatto sui beni geomorfologici presenti nell’area interessata
dall’attivitd estrattiva € necessario sottolineare il fatto che I'apertura della Cava “Suspiglionica”
ha avuto come risultato la modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e
paesaggistiche della localitd omonima caratterizzandone la percezione visiva attraverso la
creazione di fronti estraftivi e discariche di detrito “ravaneti”.

Tale assetto paesaggistico si & quindi consolidato nel tempo entrando a far parte delle
caratteristiche intrinseche (“genius loci”) della zona e conferendogli i caratteristici connotati
dell’ambiente apuano.

La realizzazione del nuovo piano di coltivazione della cava “Suspiglionica” comporterd
un modesto avanzamento dei fronti di coltivazione in aree gid parzialmente interessate dalla
coltivazione di cave, con un proseguo della coltivazione in galleria. Tale operazione, pur
comportando la modificazione dei luoghi, non comporta un ulteriore aumento dei coni di
visibilitd percepibili dal potenziale osservatore. Infatti I'attivitd della Cava “Suspiglionica” rimane
confinata nel rispettivo versante non andando ad interessare i crinali circostanti che la
circondano. Per questo, pur readlizzandosi un allargamento dell’attivitd estrattiva non si avrda
I'abbattimento di crinali, creste, pinnacoli che facciano aumentare la percezione visiva della
cava da parte del potenziale osservatore. Inoltre la coltivazione del giacimento si avrda
sopraftutto in galleria limitando fortemente Ila modificazione I'impatto sull’assetto
paesaggistico.

Nel paragrafo 1.3.10 Interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, sono
stati elencati gli interventi piu significativi necessari alla realizzazione del progetto, che
riguardano I'escavazione a cielo aperto e in galleria.

Oltre alla realizzazione della viabilitd di accesso al cantiere gli altri interventi necessari alla
realizzazione del progetto che comportano una modica dell’assetto geomorfologico sono
rappresentati da:

= il cantiere cielo aperto: in che interesserd, una volta realizzato il fronte di attacco del
sotterraneo, prevalentemente I'area N-NW. Sul limite S gli inferventi rimarranno quelli
necessari allo sviluppo dell’uscita di sicurezza ed i successivi adeguamenti di quota con
il sotterraneo;

» il cantiere galleria: che vedrd lo sviluppo di un sotterraneo in direzione prevalente SE
visto I'andamento della concessione, con readlizzazione di tre aperture una in
corrispondenza del lato meridionale e due progressivamente con la coltivazione sul lato
occidentale, in corrispondenza del fronte principale

Gli interventi previsti dal progetto di coltivazione prevedono un ampliamento in area
vergine che prevede il disboscamento di una superficie di circa 1200 mg che andrd a
modificare parziamente I'assetto paesaggistico e geomoforlogico locale che perd si
raccorderd con [I'area vasta caratterizzata dalla presenza di altre unitd estrattive (Piastra
Bagnata e Prunelli-Piastrinal).

In definitiva per valutare I'impatto visivo delle cave, sono state effettuate delle
fotosimulazioni su alcune foto recenti del sito estrattivo dalle quali € possibile percepire il
cambiamento dell’assetto paesaggistico locale (Vedere paragrafo 3.9.1 La valutazione
dell'impatto visivo e paesaggistico-culturale).

Infine gli interventi di recupero ambientale al termine della lavorazione della Cava
“Suspiglionica” cosi come descritti nel paragrafo successivo, ai fini della mitigazione degli
impaftti sull’assetto paesaggistico, saranno quelli di favorire i processi di ricolonizzazione
vegetale e piantumare specie arboree che permetteranno al termine del ciclo produttivo, il
mascheramento e reinserimento paesaggistico del sito estrattivo.
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3.5.4 Messa in sicurezza e reinserimento ambientale del sito al termine degli interventi previsti
dalla seconda fase - stato a 5 anni tavv. 22 e 24

Premessa

Come gid asserito, la potenzialitd del giacimento va ben olire il periodo di coltivazione
progettuale; cid & confermato dall'osservazione della documentazione geologica a cui si
rimanda.

Pertanto le tavole di ripristino redatte, pur rappresentando il piano di messa in sicurezza e
reinserimento ambientale del sito in ipotesi di sospensione dell'attivitd dopo I'esaurimento di
questi lavori, vanno interpretate come lo "stato attuale" del successivo progetto di coltivazione e
I'ipotesi di reinserimento ambientale dell’area come un’azione attuabile allorquando la cava
verrd definitivamente dimessa (scelte aziendali, dell’lamministrazione comunale o effettivo
esaurimento del giacimento).

D'altfronde limpegno da parte della Societd di proseguire i lavori oltre il periodo
progettuale & confermato:

= dagli interventi previsti gid in prima fase con lo sviluppo dei lavori di bonifica e messa in
sicurezza per I'apertura del sotterraneo ed i connessi investimenti;

» del coinvolgimento della vicina concessione al fine di una razionalizzazione degli
intferventi di escavazione;

» dal programma e del valore complessivo degli investimenti in macchinario previsto per
le fasi iniziali che andrd poi necessariamente rivisto ed integrato con lo sviluppo dei
lavori;

» dalle assunzioni di personale che la Societd effettuerd che arriveranno, si prevede, a 7
addetti gid con seconda fase, e non si esclude ulteriori assunzioni per le fasi successive.

Le tavole di ripristino ambientale rappresentano dunque un esempio di possibile intervento
da attuarsi allorquando I'attuale Societd decida la dismissione della cava per motivazioni legate
essenzialmente al mercato o a cause di natura socio-amministrative.

Alcuni degli interventi di risistemazione, es. interventi sulla via di lizza, potranno iniziare gid
con lo sviluppo dei lavori di prima fase e pofranno procedere con le fasi di coltivazione senza
interferenza.

Altri si pofranno attuare solo alla dismissione dei lavori di coltivazione, essendo questi da
attuarsi nelle aree dilavoro.

Inoltre la manutenzione costante della viabilitd di arroccamento e di quelle interne,
compresa la gestione delle acque superficiali ricadenti sulle viabilitd, consentird la gestione
idrogeologica dell’area

Gli interventi, si pud asserire, si svilupperanno quindi di pari passo con la coltivazione ed
anche i relativi costi di questi interventi potranno essere meglio assorbiti dalla Societa.

Reinserimento ambientale al termine dell’intervento previsto, Tavv. 22, 23 e 24 scala 1:500

| principi seguiti per la scelta degli inferventi di reinserimento ambientale della cava
saranno similari sia al termine dei 5 che dei 10 anni previsti.

In particolare ci si e riferiti a quanto richiesta dal PABE, con riferimento a quanto riportato
nell’Elaborato QP — 7MP delle Schede Progettuali dei Siti Estrattivi relativamente al sito estrattivo
Suspiglionica:

“Il progetto di ripristino dovra prevedere la messa in sicurezza di fronti, tecchie, piazzali e
fetti residui dei sotterranei; il blocco degli accessi delle aree escavate in sotterraneo e gli
interventi da effettuare per permettere una corretta regimazione delle acque meteoriche e
d'infiltrazione ricadenti nei cantieri sotterranei, che saranno condoftate verso impluvi limitrofi.
Sara poi effettuata una pulizia generica dell'area estrattiva, assieme all'allontanamento di tutto
il materiale detritico presente in cava e non impiegato ai fini del reinserimento ambientale e
paesaggistico della cava, cosi come di tutte le strutture removibili connesse con I'impianto
elettrico, ventilazione, idrico, macchinari, box, cisterne, etc..”

Mentre in merito ad iniziative per la valorizzazione turistico-culturale dell’area viene
riportato nella scheda:
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“Il progetto preliminare prevede la creazione nella sito dismesso, al termine delle attivita
di cava, di aree di sosta e punti panoramici dotate di sedute realizzate con blocchi od informi
rimasti in cava durante l'ultima fase dei lavori”

A completamento di questi interventi € previsto la pulizia ed il recupero conservativo della
vecchia via di lizza a parati fissi che scende da Suspiglionica fino all’atfuale strada comunale,
evidenziata in futte le tavole di progetto.

La metodologia seguita per sviluppare questa sezione del piano di ripristino e recupero
ambientale finale della cava si pud cosi riassumere:

= Fase Conoscitiva: in cui, partendo da un’analisi multidisciplinare del problema, si sono
studiate ed anadlizzate le carafteristiche principali morfologiche, geologiche,
paesaggistiche, estetiche e naturalistiche, nonché dei manufatti/edifici da riqualificare
in genere al fine di definire un quadro generale il piu ampio possibile e poter passare alla
fase successiva. L'analisi € stata estesa anche alla condizione pregressa all’attivita di
cava, e si e svolta con I'ausilio di piu figure professionali per permettere di coprire tutti gl
aspetti di analisi sopra richiamati;

» Fase Propositiva: in cui gli aspetti precedentemente analizzati, unitamente allo studio di
interventi in situazioni similari, effettuati nel panorama italiano ed europeo, hanno
portato alle scelte seguite per redigere un progetto di risistemazione e ripristino della
cava.

Esempi di rimessa in pristino e recupero di attivita estrattive dismesse sono stati esaminati
nei dai lavori dell’Arch. Federica Greco - Il Paesaggio Estrattivo: da ferita del territorio a luogo
delle opportunita (Convegno: L'attivita estrattiva: fra sviluppo economico e tutela del territorio —
Lecce 30.04.2013) , della Dott.ssa Vera Persico — Le Attivita estrattive recuperate come elementi
funzionali della rete ecologica: definizione, in collaborazione con I'Ufficio cave, delle buone
pratiche per il recupero ambientale dei siti estrattivi — Settore Tutela Risorse Naturali — Ufficio
Biodiversita e Sviluppo Sostenibile — Provincia di Bergamo, 2013, inoltre il manuale tecnico Il
Recupero Naturalistico delle Cave di Calcare - Il bacino estrattivo del Boftticino (Brescia) di F.
Gilardelli, R. Gentili, S. Sgorbati, S. Citterio, 2013, ed Il Programma Esecutivo Ripristino Cave
Dismesse — Gruppo di Lavoro Interservizi dell’ Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, 2010
— Relazione Tecnico-illustrativa su modalitd e tecniche di intervento per il recupero di cave
dismesse.

Di questi lavori sono stati analizzati sia gli interventi proposti che le motivazioni che hanno
condotto alle scelte realizzative finali.

Dalla loro analisi sono state frafte indicazioni ed informazioni che hanno condotto alle
scelte per il presente intervento.

Principalmente gli interventi che si andranno a realizzare comprenderanno scelte
finalizzate ad intervenire su due piani diversi:

» Da una parte creare una “cucitura” in corrispondenza del limite tra gli interventi
eseguiti e le aree esterne che caratterizzano il paesaggio e I'ambiente naturale locale,
con riferimento all’aspetto brullo e sostanzialmente privo di una matrice boscata
continua visto I'affioramento dei marmi s.s. su futto il versante;

= Dall’alira recuperare e conservare gli elementi di pregressa attivitad nell’area
rappresentafi da edifici € manufatti in generale, con un recupero finalizzato a
consentirne la fruizione anche da terzi per manifestazioni di tipo culturale, crazione di
percorsi didafttici, etc..

Gli intferventi di riporto sui gradoni e sui piazzali di cava saranno limitati a creare aree per
favorire lo sviluppo di una veloce ripresa vegetale spontanea e per favorire la
colonizzazione/venuta di specie faunistiche.

Quanto progettato e descritto negli elaborati che si propongono, sotto tali premesse,
sard quello di ricreare, una serie di interventi volti a creare un bypass tra I'azione derivante
dall’attivita di escavazione e I'ambiente naturale circostante.

Gli interventi sulla morfologia, viste le numerose presenze di cave e tagli nell’area, ma
anche di una morfologia a prevalente sviluppo verficale dato dalle numerose pareti rocciose
che delimitano I'area, saranno limitati alla realizzazione di rilevati in corrispondenza dei piani
principali, al fine di realizzare gli habitat piu idonei alla ripresa sopra richiamata.
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Una ricostruzione morfologica con ingenti riporti olire a determinare problematiche di
stabilitd con interventi necessari al contenimento dei materiali impiegati, potrebbe originare
effetti finali di limitata valenza “paesaggistica”.

| fronti tagliati a maggiore sviluppo verticale sia sul limite occidentale che nell’area
centrale, pofranno ricongiungersi al panorama locale, rappresentativo anche del “paesaggio di
cava”, con una progressiva e naturale ossidazione. Siricorda infatti che la Convenzione Europea
del Paesaggio (2000) afferma che “tutti i paesaggi hanno diritto alla salvaguardia, cave incluse”
(citazione ripresa dal lavoro della Dott.ssa Vera Persico sopra richiamato).

La tavola 22 e 24 riportano la planimetria finale degli intferventi al termine del periodo di 5
anni di attivita e la sezione rappresentativa degli interventi; i principali di questi prevedono:

= |arimozione di tuttii servizi, tubazioni, impianti, macchinari, etc.;

= |a pulizia ed il ripristino conservativo della via di lizza;

» |asistemazione e messa in sicurezza dei fronti e delle tecchie residue, a completamento
degli interventi che vengono fatti continuamente sui fronti;

» chiusura degli accessi dei softerranei;

= chiusura delle viabilitad di accesso ai cantieri al transito dei mezzi di terzi con
posizionamento di blocchi;

*» |a regimazione finale per le acque meteoriche sui fronti residui finali, anche framite
redlizzazione di canalette e posizonamento di basti rovesci, al fine di evitare
concentrazioni e canalizzazione delle acque meteoriche con potfenziali problematiche
idrogeologiche;

= con parte del materiale detritico derivante dalle ultime fasi di lavoro, ricostruzione
morfologica tramite scarpata a basso angolo (max 10°), in modo da consentire la
progressiva rinaturalizzazione e la successiva pianfumazione di specie arboree
autoctone, su piazzali residui visibili nelle tavole;

» con parte del materiale detritico derivante dalle ultime fasi di lavoro, organizzazione di
sedute in marmo posizionate sia in corrispondenza dei piazzali e realizzazione di punto
panoramico.

Complessivamente gli intferventi di messa in sicurezza finali, gestione idrogeologica del
territorio, recupero manufatti ed edifici, ripristini morfologico/paesaggistico interessano una
superficie complessiva di circa 7.100mq.

Messa in sicurezza dei fronti a cielo aperto e chiusura dei sotterranei

La societd procederd almeno annualmente alla verifica dello stato delle tecchie e dei
fronti residui. Gli interventi previsti in corrispondenza dei fronti e delle tecchie finali a cielo
aperto, riguarderanno una verifica finale e gli ultimi interventi da effettuarsi correlati alle fasi di
lavoro conclusive. Gli interventi saranno rappresentati da:

» disgaggio e bonifica materiale superficiale dei fronti di cessata lavorazione, su tutta la
tecchia del lato orientale;

= confrollo verifica e consolidamento finale di eventuali elementi nel sotterraneo sebbene
verrd poi chiuso all'accesso;

= consolidamento puntuale con tiranti in acciaio di masse potenzialmente instabili;

= Ulteriore rinforzo corticale con reti a doppia torsione e cavi in acciadio delle aree
caratterizzate da finimenti;

* messain opera direti verticali di sicurezza sui cigli dei fronti residui;

» chiusura dei softerranei con blocchi ciclopici su due file per un’altezza massima di circa
4/4,5m.

Analisi costi

| prezzi sono ripresi dalle societd che gid operano nel settore dei lavori su fune, specializzati
nel settore cave. Considerato che gli interventi principali saranno realizzati con lo sviluppo della
coltivazione, per I'infervento saranno impiegati numero 3 tecchiaioli (costo orario medio € 55,00
cad.), per la durata di circa 10 giornate lavorative (6 ore/giorno), ad un costo complessivo di
circa 9.900,00€, a cui si deve aggiungere materiale di consumo (chiodi, bulloni, reti, paletti, cavi,
etc.) che si stima, a corpo, in circa 2.500,00€.
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Il personale esterno sard coadiuvato da un sorvegliante ai lavori che sovrintenda alle
operazioni (costo orario di 30,00€) per complessivi 1.800,00€.

Per quanto riguarda gli interventi di sbarramento dei sotfterranei, questi verranno attuati
direttamente dal personale di cava, con mezzi della societd e con materiale proveniente dalle
ultime fasi di lavoro. Pertanto si ritiene questo costo assorbito con i costi delle ultime fasi di
lavoro. Complessivamente I'intervento di messa in sicurezza dei fronti € stimato in 14.200,00€.

3.5.5 Rimodellamento morfologico, risistemazione idraulica e recupero Vegetazionale di aree
all'interno dell’area di cava a cielo aperto — creazione di punto panoramico con sedute in
marmo

Rimodellamento su piazzali g.ta 1058.3, 1064.5, 28 € 1055m s.I.m.

Durante la fase di messa in sicurezza dei fronti di scavo, nei due cantieri, si procederd
manualmente a rendere irregolari i cigli dei fronti residui rompendoli manualmente con mazze o
con uso di locali punciottature, sfruttando la fratturazione presente, sempre mantenendo il
fronte residuo in sicurezza. | vuoti creati nelle fratture saranno colmati con materiale terriggeno
eventualmente tenuto in posto con uso di tavolette di legno bloccate con viti, cosi da favorire
la ripresa vegetazionale locale sia di essenze erbacee che arbustive locali. Il costo e ricompreso
tra quelli di escavazione e quindi non verrd conteggiato nella stima.

Rimodellamento _morfologico, risistemazione idraulica e recupero vegetazionale delle
aree a cielo aperto

Le fasi operative in cui si esplicherd I'intervento di ripristino morfologico e recupero
vegetazionale saranno le seguenti:

a) Redlizzazione di un contenimento in blocchi informi, di altezza massima di circa 1m, per
definire il perimetro dell’area su cui intervenire;

b) Riempimento del volume delimitato dalla bastionatura con materiale detritico
grossolano (scogliere/scaglie grossolane) nella parte basale, la parte mediana con
scaglie e detrito piu fine, completamento superiore con materiale terrigeno costipato. |l
riempimento, realizzato per livelli successivi, avrd un’altezza massima di 1,5-2m dal piano
di posa ed una pendenza media sull’ orizzontale contenuta (massimo 10° circa);

c) Modellamento del materiale terroso soprastante e costipamento dello stesso con mezzi
meccanici per evitare l'erosione del terreno superficiale da parte delle acque
meteoriche. Si prevedono inoltre stesa e copertura con biostuoie in juta e/o cocco;

d) Readlizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche ricadenti nell’'area di
intervento come visibile nelle tavole grafiche allegate.

Nel dettaglio:

Dopo aver asportato i macchinari ed i baraccamenti presenti, oltre agli impianti, dopo
aver chiuso gli accessi del sotterraneo, si procederd a realizzare le opere di cordolatura con il
materiale informe presente e rimasto dagli ultimi interventi procedendo poi al iempimento, con
il contenimento offerto dai fronti rocciosi residui. Tale riempimento sard realizzato con struttura a
granulometria decrescente con materiale reperito in cava nelle ultime fasi di lavorazione e
cordolato sul lato valle da informi. Il riempimento avrd un angolo massimo di circa 10°, sard
coperto con stuoie in fibra di cocco o juta, in modo da risultare stabile dal punto di vista
geotecnico, limitare I'azione erosiva delle acque meteoriche e facilitare la ripresa
vegetazionale di essenze erbacee ed arbustive autoctone, cosi da permettere poi la
piantumazione delle besce arboree. Nell’area antistante il iempimento sul piano sopraelevato
settentrionale di g.ta 1064.5m s.l.m. saranno realizzate delle sedute con porzioni di blocchi ed
informi, realizzando un punto panoramico da cui osservare la valle di Arnetola e I'eremo di San
Viviano sul versante opposto. Questo punto sard raggiunto con un viottolo appositamente
realizzato sul riempimento principale che parte da g.ta 1058.3m s.I.m.. A valle di questo saranno
riportate sedute e blocchi di marmo che potranno essere impiegati da escursionisti nell’area.

Lo stesso schema metodologico sard utilizzato per tutte le aree di cava interessate da
qguesta tipologia di intervento.
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Complessivamente I'area interessata dal riempimento sard di circa 2.000mgq, il volume di
materiale da impiegare per il iempimento sard di circa 3.500mc. A completamento, a valle dei
riempimenti saranno realizzate canaletta in pietra per la regimazione delle acque, con uno
sviluppo complessivo di circa 130ml.

Dal punto di vista tecnico le opere di risistemazione morfologica non presentano
particolari difficoltd; le operazioni saranno realizzate con parte dei macchinari utilizzati per le
normali operazioni di cava ed impiegando lo steso personale operante nel sito. La conoscenza
della rete idrografica permetterd il controllo del deflusso idrico a rimodellamento avvenuto,
evitando fenomeni franosi dei ravaneti, anche se la scarsa idrografia superficiale e la
permeabilita del materiale utilizzato dovreblbero garantire da possibili problemi in questo senso.

Bisogna inolfre softolineare che il fraguardo del recupero morfologico definitivo e della
stabilitd morfologica dell'area sard raggiunto solo attraverso la successiva fase del recupero
vegetazionale, che si concludera con la piantumazione di alberi di alto fusto recuperando
anche nell’area di cava la matrice boscata limitrofa.

La vegetazione agird come un cuscinetto confro le forze meccaniche aggressive
deviando e assorbendo le forze dovute alla grandine, al vento e alle piogge.

L'intervento sara teso ad accelerare il processo di colonizzazione vegetale dell'area, che
avverrebbe, in assenza di fattori di disturbo, come una serie dinamica lineare: suolo nudo,
aggruppamenti pionieri, prateria, cespuglieto, cespuglieto boscato, foresta.

Particolare attenzione verrd posta nel ricreare una certa canalizzazione delle acque al
fine di permettere I'accumulo di sostanza organica e la formazione di un substrato accettabile.

Tale intervento determinerd il raccordo morfologico/ambientale tra I'area di cava e |l
territorio circostante, in parte alterato dall’azione estrattiva, riducendo le discontinuitd
morfologiche esistenti.

Complessivamente gli interventi sopra stimati riguarderanno:

- superficie complessiva di copertura con refiin juta/cocco di circa 1.775mq;

- volume complessivo di riempimento di circa 3.500mc;

- bastionature con sviluppo complessivo di circa 220ml;

- canalette regimazione acque con sviluppo complessivo di circa 130ml;

a cui si aggiungono 273ml di refi verticali a protezione dei cigli di altezza pari a 2m fuori terra.

\ Biostuoia in cocco/iuta

L7
[/

SCHEMA RIEMPIMENTO

Materiale t

errigeno

 Recupero vegetazionale spontaneo e/o
piantumazione specie arboree

Canaletta di raccolta acque in elementi
lapidei

Scaglie di marmo Scheletro di base con scogliere
e scaghe grossolane

Figura 6 - Sezione illustrante lo schema tipo per la rimodellamento morfologico delle aree di interesse
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3.5.6 Interventi per il recupero turistico-culturale dell’area

Il PABE del comune di Vagli Sotto relativamente alla Scheda della cava in oggetto,
prevedeva per questa fipologia di interventi, la realizzazione di un punto panoramico, il cui
intervento & stato dettagliato sopra unitamente agli interventi di recupero morfologico-
vegetazionale.

Con lo sviluppo del presente progetto ed ulteriori indagini, & emersa la presenza di una
vecchia via di lizza "a parati fissi” presente alla base della cava ed utilizzata in passato per
calare i marmi estrafti nelle cave soprastanti.

Intervento di ripulitura e conservazione del percorso della vecchia via di lizza

Come visibile dalla foto sotto, il vecchio tracciato € invaso dalla vegetazione, e necessita
di una verifica con eventuale disgaggio di materiale instabile o consolidamento di parti della
vecchia opera. In particolare si procederd unitamente alla pulizia dalla vegetazione a ripulire le
vecchie incisioni realizzate manualmente ed a stabilizzare eventuali elementi in precario
equilibrio, rimuovendo il materiale esterno accumulatosi negli anni.

Vista la pendenza ed il luogo, risulta difficoltoso strutturare un percorso che la possa
coinvolgere; si procederd pertanto a renderla nuovamente visibile ed ad installare alla base un
pannello esplicativo che descriva le caratteristiche e la storia da realizzare ed installare previa
autorizzazione del Parco Apuane.

ol

Foto 2 - Via di Lizza a parati fissi di Suspiglionica. A sinistra foto recente (Arch. M. Casanovi) ed a destra immagine
tratta dal testo di Mariano Balducci — Marmo di Vagli. Storia dell’escavazione marmifera, nascita di una nuova economia
- Fornaci di Barga, 2004
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5.5.7 Smantellamento Impianti Industriali e demolizione/smaltimento edifici

Si pone in evidenza che lo smantellamento riguarderd essenzialmente tutti i box
spogliatoio-mensa, i container, la linea idriche, le cisterne metalliche delle acque e quelle dei
carburanti, oltre a tutto il macchinario di cava presente nel cantiere.

Poiché si tratta di materiale in parte riutilizzabile o commercializzabile in qualche forma ed
in parte rivendibile sul mercato dell’'usato (specie i box usati per mensa e spogliatoio, cointainer,
etc.), sard conteggiato il solo trasporto.

Per il sotterraneo lo smantellamento riguarderd I'impianto idrico, i bidoni, cisterne,
staffature, sistema di ventilazione, luci di emergenza del sotterraneo,, efc.

La rimozione e I'allontanamento delle strutture non pivu idonee sia a cielo aperto che in
sotterraneo e che saranno mandate a recupero o smaltimento si pud stimare facendo uso del
Prezziario Regionale Toscano in n°3 viaggi a 5 ore viaggio tra andata e ritorno, per complessive
15 ore al costo (a caldo) di 86,00€/ora per complessivi totali 1.290,00€, a cui si aggiungono
utilizzo di un mezzo per caricare compreso addetto e carburante a 100€/ora per almeno 10 ore,
complessivi 1.000,00€; la voce assomma a 2.290,00€.

3.5.8 Smaltimento Marmettola dell’'uvltimo Trimestre

Dai dati forniti da operatori del settore sulla resa del filo diamantato e degli inserti al widia
della tagliatrice a catena e perforatrice a distruzione di nucleo, si prevede per I'ultimo frimestre
di lavoro, una produzione, di circa 30 mc di marmettola. In questo quantitativo € conteggiata
anche quella proveniente dalla pulizia dei piazzali di cava, di svuotamento/pulizia delle vasche
di AMPP, etc.

Assumendo un peso specifico per la marmettola di 2.0 Ton/mc e considerando un costo di
smaltimento unitario di circa 100,00 €/ton (considerando anche il trasporto olire ai costi di
smalfimento, etc., valore comunque sovrastimato), si ottiene un valore di stima di 6.000,00€.

3.5.9 Opere di Primaria Urbanizzazione

Non sono previste opere di prima urbanizzazione.

3.5.10 Cronoprogramma degli interventi previsti nel piano di risistemazione ambientale

Dal momento della conclusione degli interventi di coltivazione, si € stimata una
tempistica complessiva di 6/8 mesi lavorativi per il completamento di tutti gli interventi descritti,
considerando che una parte di essi sard realizzata durante il periodo di attivitd della cava e
salvo proroghe a seguito di problematiche di maltempo, etc. non direttamente imputabili
all’azienda.

Di seguito lo schema di cronoprogrammai:

N° TIPOLOGIA DI INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZZIONE
STIMATA*
A Messa in sicurezza dei fronti di scavo rif. par. 14.3 Entro 90gg da completamento lavori di
escavazione
B Rimodellamento morfologico, risistemazione vegetazionale, risistemazione | Entro 240gg da completamento lavori
idraulica, etc. (rif. par. 14.4) di escavazione
C Interventi di riqualificazione turistico-culturali (rif. par. 14.5. Entro completamento Prima Fase di
coltivazione
D Smantellamento Impianti, etc. (rif. par. 14.6) — verranno asportati per ultimi | Entro 240gg da completamento lavori
i baraccamenti necessari per ospitare il personale nelle fasi di | diescavazione
completamento della risistemazione ambientale
E Smaltimento marmettola ultimo trimestre (rif. par. 14.8) Entro 240gg da completamento lavori
di escavazione **

*Alcuni interventi saranno realizzati in contemporanea alle fasi di escavazione come meglio descritto nei paragrafi precedenti
**La tempistica é riferita anche alla rimozione della marmettola e pulizia delle vasche di prima pioggia durante le fasi di ripristino
ambientale e messa in sicurezza del sito
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3.6 IMPATTI SU VEGETAZIONE E FLORA

3.6.1 Andlisi generale degli impatti sulla vegetazione

La vegetazione, quale risultante dell’azione di diversi fattori ambientali tfra cui il fattore
vomo, & un ottimo indicatore ambientale e pud ben rappresentare il livello di qualita
ambientale di un determinato territorio.

Di seguito si riportano le considerazioni sull'impatto della realizzazione del progetto sulla
vegetazione.

Escavazione a cielo aperto

Gli interventi previsti nei primi 5 anni di coltivazione nel sito di cava Suspiglionica
prevedono ampliamenti della coltivazione a cielo aperto; I'area oggetto di intervento & ESTERNA
ai siti Natura 2000 e non & occupata da HABITAT di interesse comunitario.

La maggior parte degli interventi si readlizzano su aree gid interessate da passate
coltivazioni, in minor parte su aree vergini. La creazione del piazzale nell'area settentrionale alla
g.ta di 1064.5m s..m. rende necessario eseguire interventi di disboscamento che andranno ad
interessare una superficie complessiva di area boscata (bosco misto mesofilo) di circa 1.200 mq.

Lo sviluppo verso ovest del piano di g.ta 1064.5m s.I.m. invece eliminerd I'alto morfologico
locale realizzando un unico piano a questa quota; quest'area & caratterizzata da segni evidenti
di passate coltivazioni intermezzate da monte vergine che verrd interessato dagli interventi di
coltivazione per un'area di circa 200 mq. In questa zona non € presente un habitat ben definito;
sono presenti affioramenti rocciosi e brachipodieto diffuso ed essenze casmofite puntiformi.

Dall’analisi floristica delle aree oggetto di intervento non si rileva la presenza di endemismi
o specie elencate nella Direttiva Habitat la cui conservazione dipende dall’area in analisi, ma si
riscontra la presenza di specie che risultano diffuse sulle Alpi Apuane (essenze tipiche del bosco
misto mesofilo, brachipodieto e specie pioniere). Impatti indiretti possibili nelle fasi di coltivazione
a cielo aperto per le emissioni di polveri dovute alla movimentazione dei mezzi meccanici e dei
frasporti.

Escavazione in galleria

L'escavazione in galleria invece prevede uno sviluppo del softerraneo di circa 2.660 mq
(esclusi pilastri).

La biodiversitad vegetale presente al di sopra della galleria dipende dai gradienti
ambientali relativi a insolazione, temperatura e disponibilitd idrica e di nutrienti, in altre parole
dal variare delle condizioni del microclima e delle caratteristiche del substrato roccioso.

La natura chimica del terreno, in particolare, condiziona la biodiversitd della flora non solo
indirettamente, determinando la morfologia dei luoghi, ma anche e piu profondamente,
condizionando la qualitd e quantitd dei nutrienti minerali resi disponibili per I'assorbimento
radicale.

E' stata eseguita una ricerca bibliografica sulle caratteristiche pedologiche dell’area
vasta di studio tframite il Database Geoscopio — Database pedologico della Regione Toscana.

A dispetto di una buona fertilitad chimica dell’orizzonte superficiale che permette uno
sviluppo delle piante, lo strato attivo (profondita utile allo sviluppo dell’apparato radicale)
scarso, arrivando ad un massimo di circa 25-50 cm (Figura 28).

Lo spessore di suolo compreso tra il tetto del sotterraneo previsto e la superficie
morfologica, presenta valori che variano da un minimo di circa 10 m ad un massimo di 40 m.

Considerato che la vegetazione sovrastante necessita di uno strato attivo che varia da
pochi cm ad un massimo di 25-50 cm dove si sviluppano le specie arboree, si puo escludere la
possibilita di interferenze tra il progetto di coltivazione del sotterraneo e I'habitat che si trova in
superficie.

La vegetazione inoltre ha anche particolarissime esigenze idriche poiché gli ambienti di
altitudine ove vive sono caratterizzati come gid detto da condizioni climatiche ed edafiche
molto difficili per la vita delle piante, che oltre ad aver a disposizione pochissimo suolo, sono
sottoposte a un intenso soleggiamento e alla costante presenza di vento.

La riserva idrica del suolo, o capacitd d'acqua disponibile (dall'inglese available water
capacity - AWC), esprime la massima quantita di acqua in un suolo che pud essere utilizzata
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dalle piante ed €& data dalla differenza tra la quantita di umiditd presente nel suolo alla
capacitd di campo e quella relativa al punto di appassimento permanente. Come si evince da
Figura 27 il dato di AWC inerente I'area nei pressi di Cava Suspiglionica e circa 76 mm quindi
molto basso.

Il substrato roccioso in questo caso & caratterizzato inolire da elevato drenaggio (Figura 29)
elevata porositd e permeabilitad quindi I'acqua non viene trattenuta dal substrato; I'acqua
capillare, ovvero la capacitd dell’acqua contenuta nel terreno con la capacita di risalire dagli
strati inferiori a quelli superiori, in questo caso circa 191 mm (Figura 27) quindi bassa.

Lo sviluppo della vegetazione tipica dell’'orizzonte sub-montano dipende quindi
esclusivamente dagli apporti idrici meteorici e quindi dalla capacita delle specie di resistere a
lunghi periodi di siccita.

Alla luce delle considerazioni sopre esposte, la realizzazione del progetto di coltivazione in
galleria non comportera alcun impatto sulla vegetazione posta sulla corrispondente porzione di
superficie, in quanto non comportera alcuna interferenza sul bilancio idrico del terreno e sulla
disponibilita di acqua per le piante.

Monitoraggi floristici annuali avranno lo scopo di verificare se tali supposizioni sono
corrette. Anche gli spessori di roccia a copertura dello stesso softerraneo (nel punto minimo oltre
i 10 m) risultano tali non apportare modificazioni al microclima locale a causa della differenza di
temperatura tra I'ambiente di lavoro in sotterraneo e la superficie rocciosa soprastante.

Va inoltre osservato che la falda acquifera € localizzata a profonditd tale da non essere
interessata dagli interventi di progetto (g.ta di circa 500m s..m.) e quindi di una sua variazione a
seguito dello stesso; fatte queste considerazioni, non vi sono evidenze tali per cui la realizzazione
del progetfto di coltivazione in softerraneo potrebbe causare una modifica delle condizioni
fisiche e idrogeologiche del suolo tali da generare un impatto significativo sulla vegetazione
caratteristica dell’habitat 9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum e bosco misto mesofilo.

Regione Toscana GEOscopIo WS
Firenze, 08/Sep/2020
Punto selezionato:
Coordinate proiettate: 600591.215915, 4884604.183103
Coordinate gecgrafiche: 10.256932, 44.107711
Mappa scala: 1:11381.995588
Capacita’ d'uso e fertilita’ dei suoli
Codice Unita' Cartografica GBS1 {molto frequenti) - RAVI (poco frequenti)
Classe di capacita' d'uso WII
Sottoclasse di capacita’ d'uso ec
Classe e sottoclasse di capacita' d'uso VII ec
AWC 76.86826
Acqua gravitazionale 18.2835
Acqua Capillare 191.15268
Ksat sezione 0_150 cm 0.83314
Ksat sezione 0_30 cm 0.83214
Gruppo idrologice SCS e
Contenuto medic in sabbia 0-50 cm 40.8
Contenuto medio in argilla 0-50 cm 21.27978
Contenuto medio in limo 0-50 cm 37.92022
Contenuto medio in sostanza organica 0-50 cm 3.54024
ciottoli sezione 0-50 cm 2
erosione 7
fertilita 1
franosita 1
rischio inondazione 1
interferenza climatica per quota 7
profondita’ utile alla radicazione 3
rocciosita 3
salinita’ sezione 0-50 cm 0
drenaggio T
deficit idrico 2
salinita' sezione 50-100 cm 4]

Figura 7 - Principali caratteristiche del suolo nell’area di Cava Suspiglionica
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T

Figura 8 - Profondita utile per le radici

I

4[] [ ] Profondita’ utile per le radici (cm)

1 - molto elevata (>100)

2 - gevala (75-100)

3 - moderatamente elevata (50-75)
4 - scarsa (25-50)

7 - molto scarsa (10-25)

nodata

- Fonte Geoscopio — Database Pedologico

e
el
n)

4 [J] |_] Drenaggio interno

1 - ben drenati

2 .moderatamente ben drenati o talvolta eccessivamente
drenati

3 - pauttosto mal drenati

4 - mal drenati 0 eccessivamente drenati

5 - molto mal drenati

nodata

Figura 9 - Drenaggio interno (Fonte Geoscopio - Database Pedologico)

Incarico: Frogetto di coltivazione della cava “Suspighonica”™ — Studio di Impatto Ambientale
Committente: Turba Cava Romana s.r.l. Via Fosse del Frigido, 9 - 54 1 00 Massa (MS)



Dott. Agr. Alberto Dazzi - Dott Geol. Brunello Forfor:
SINTESI NON TECNICA

L'impaftto diretto sulla vegetazione non riguarda habitat di interesse comunitario e I'area
estrattiva & completamente all’esterno della ZSC Monte Tambura-Monte Sella e ZPS Praterie
primarie e secondarie delle Alpi Apuane pertanto non si reputa che le azioni progettuali
possano incidere in modo significativo su habitat e specie.

Tabella 26 - Impatti sulla vegetazione

I Escavazione a cielo 1.200 Bosco misto mesofilo R4
aperto
I Escavazione a cielo 200 Aree con vegetazione R6
aperto rada (brachipodieto) e
affioramenti rocciosi

3.7 IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI E SULLA FAUNA

Secondo le linee guida proposte dallEnte Parco & neccesario "stimare lincidenza del
progetto sulla struttura, funzionamento e qualita dell'ecosistema interessato e le sue formazioni
ecosistemiche. In particolare € neccessario indivuiduare e valutare i principali effetti che il
progetto pud avere sui siti individuati nel progetto Natura 2000 (ZSC e ZPS), tenuto conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi...".

Si imanda quindi alla letture dello STUDIO DI INCIDENZA per la valutazione degli impatti
sugli ecosistemi.

Va comunque sottolineato il fatto che il ripristino vegetazionale al termine della
coltivazione consentierd di ripristinare il ecosistemi su cui il progetto di coltivazione & intervenuto,
consentendo il ripristino della biodiversitd locale.
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3.8 IMPATTI SUL PAESAGGIO E SUL PATRIMONIO CULTURALE

3.8.1 La valutazione dellimpatto visivo e paesaggistico-culturale

L'impatto paesaggistico dell’attivita estrattiva, essendo una diretta conseguenza di una
percezione visiva, € un elemento molto soggettivo ed in stretta relazione con il bagaglio
culturale dell’osservatore. Per la descrizione degli impatti sull'assetto paesaggistico si rimanda
alla lettura della RELAZIONE PAESAGGISTICA dove vengono descritti tutti gli aspetti relativi alle
modificazioni paesaggistiche dellintervento nonché quelli relativi allintervisibilita del sito di
cava.

Questa componente di soggettivita e difficiimente superabile se consideriamo il
paesaggio solamente come ‘“l'aspetto sensibile del territorio” (CAGNARDI, 1985), mentre il
problema e in parte superabile accettando la definizione di paesaggio data da ONETO (1989):
"Il paesaggio costituisce un unico grande organismo vivente in cui i caratteri biologici e le cui
forme percepibili sono la risultante della sovrapposizione dinamica di molteplici componenti
naturali e culturali”. Partendo da questa definizione e stata quindi utilizzata, per valutare
I'impatto paesaggistico, la metodologia di NORBERG-SCHULTZ (1979), basata  sul
riconoscimento, per ogni ambiente, del proprio genius loci. Per ogni ambiente esiste cioe
un'impronta culturale caratteristica che definisce e ha definito negli anni un territorio, una sorta
di vocazione.

Il paesaggio che caratterizza I'area di studio & quello tipico dell’ambiente apuano in cui
la naturalitd dei luoghi si fonde in modo piu o meno razionale con i segni dell'intervento
dell'uvomo sul territorio. Infatti come anche ribadito dall’art. 1-3° comma della legge 29/6/1939 n.
1497, illustrato dall’art. 9, comma 4° del Regolamento n. 1357, di applicazione della legge stessa,
afferma:”... che nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico
aspetto di valore estetico e tradizionale e la spontanea concordanza e fusione tra I'espressione
della natura e quella del lavoro umano™; la situazione paesaggistica dell’area di studio € in
perfetta sintonia con la norma.

Infatti, dall’analisi degli aspetti socio-economici e culturali dell’area di studio si delinea,
quale genius loci della valle, un paesaggio montano storicamente antropizzato costituito da
estese aree boscate, in gran parte ceduate, alle quote piu basse; da un mosaico articolato di
formazioni rocciose a pendenza variabile intervallate da rada copertura boschiva a dominanza
di Fagus sylvatica alle quote piu alte.

La cava Suspiglionica risulta inserita in un contesto di notevole interesse paesaggistico e
culturale: lungo la valle Arnetola alle quote piu alte troviaomo le pareti e le vette apuane alle
quote piu basse le afttivitd estrattive che hanno profondamente caratterizzato il paesaggio
apuano. Le attivitd estrattive sono quindi diventate parte della memoria storica di queste
popolazioni e hanno dato un impronta caratteristica al paesaggio montano locale.

Specificatamente per quanto riguarda I'attivita estrattiva “Suspiglionica” in esame si pud
dire che faccia parte del paesaggio storicamente antropizzato della zona. La presenza di
tecchie e di bancate di marmo costituiscono, comungue, un esempio di come ['aftivita
dell'vomo abbia inciso profondamente sulla montagna, e pur modificandone la morfologia
generale, comunichi un senso di grandiosita e di imponenza verso I'osservatore.

L'impatto visivo della realizzazione del piano di coltivazione & stato, quindi, rappresentato
mediante fotosimulazioni degli interventi di ampliamento in cui sono stati riportati gli interventi di
sbancamento piu significativi.

Le fotosimulazioni effettuate, pur rappresentando lo sviluppo futuro del paesaggio in
conseguenza dell’intervento di coltivazione della cava, non hanno corrispondenza con le fasi
del piano di coltivazione ma servono soltanto per rappresentare I'impatto visivo provocato
dall’ampliamento previsto con la realizzazione del nuovo piano.
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3.8.2 Modificazioni delle condizioni d'uso e di fruizione dei luoghi

Anadlizzando le numerose carte dei sentieri delle Alpi Apuane si evidenzia che nell’area di
studio vi sono 3 sentieri con segnaletica CAIl (Club Alpino Italiano) che passano nelle vicinanze
del sito estrattivo. In particolare la zona di Arnetola rappresenta un punto di passaggio e quindi
di collegamento tra i paesi del fondovalle e le zone di alta quota.

g@”‘f et

oS

i

Figura 10 - Sentieri attorno al sito di cava Suspiglionica (Fonte Regione Toscana)

Tali sentieri sono cosi descritti:

146 Arnetola - raccordo ferrata “F. Vecchiaccia” per i passi Sella e Tambura.

35 Resceto (Via Vandelli) - Casa del Fondo - Finestra Vandelli per il Rifugio “N. Conti” qi
Campaniletti - Passo della Tambura - Arnetola.

32 Ari - Cave del Tombaccio - marmifera per il Passo Sella - Arnetola.

Analizzando il percorso fatto da questi sentieri e dai sopralluoghi effettuati lungo gli stessi &
stato possibile determinare I'influenza che I'afttivitd estrattiva ha avuto su tale segnaletica CAI.

Allo stato attuale nessuno di questi senfieri transita nei pressi del sito di coltivazione della
cava per cui non si evidenzia alcuna interferenza verso le attivitd escursionistiche che si
svolgono nella valle di Arnetola.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per chi fransita nel sito di cava per
raggiungere la parte alta della cava, saranno predisposte delle idonee procedure di sicurezza
durante le principali operazioni di cava. Gli addetti della cava sorvegliano gli accessi alla cava
impedendo il femporaneo accesso al sito estrattivo agli estranei durante il brilamento delle
mine e ogni qualvolta vi siano situazioni di pericolo per chi transita.
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3.9 IMPATTI SULL’ASSETTO DEMOGRAFICO

3.9.1 Fattori capaci di attivare movimenti migratori

Al fine di escavare i quanfitativi di materiale nei tempi stimati saranno impiegati i
seguenti addetti, rappresentati in prima fase da:
Al fine di escavare i quantitativi di materiale nei tempi stimati saranno impiegati i seguenti
addetti, rappresentati in prima fase da:
= n° 1 Direttore Responsabile;
» n°1 Capo Cava con funzioni da Sorvegliante e cavatore generico;
» n°2 Cavatori generici;
» n° 1 Operatore di macchine movimento terra (ruspisti-escavatoristi).
che verranno complessivamente incrementati con I'assunzione gid a partire dalla
seconda fase con:
» n°2 Cavatori generici;
» n° 1 Operatore di macchine movimento terra (ruspisti-escavatoristi).

La configurazione finale del personale sard rappresentata da un massimo di 7 addetti
diretti che opereranno con due squadre sotto la supervisione del Sorvegliante.

Nel cantiere si prevede opererd inoltre una Ditta esterna incaricata nell’operazione di
prima lavorazione ed allontanamento dei derivati, come meglio specificato in seguito, che si
occupera di rimuovere il materiale in tutte le sue granulometrie; a tal proposito sard con questa
redatto regolare DSSC.

Le aree di lavoro di questa Ditta saranno definite progressivamente da parte dei
Sorveglianti in funzione del lavoro giornaliero nei due cantieri cielo aperto e sotterraneo.

Dal punto di vista dell'impatto sull’assetto socio-economico locale I'attivitd estrattiva nei
bacini estrattivi di Vagli risulta di notevole entitd, con un totale di oltre 100 adedetti piu I'indotto.

L'attivita estrattiva in queste valli rimane per ora I'unica oppurtunitd occupazionale legata
alla montagna, in grado di dare lavoro e reddito alle comunitd locali.

Pur avendo avuto un notevole ridimensionamento in termini di addetti negli ultimi 20 anni il
settore estrattivo rimane I'unica attivitd economica renumerativa in grado di far restare le
famiglie in questi comuni di montagna.

Alfre afttivitd economiche si sono comunque sviluppate negli ultimi anni sopratutto quelle
legate all’attivitd agricola e agrituristica. Cid nonostante il settore estrattivo risulta quello piu
frainante e in grado di garantire un livello occupazionale maggiore rispetto agli aliri settori
economici.

In Comuni tipicamente montani come Vagli Sotto e Minucciano, la tradizionale aftivita
estrattiva si € mantenuta nel tempo ed ha frenato il fenomeno dell’esodo insediativo verso
localita di pianura e della costa: la risorsa marmo € ancora abbondante ed e vissuta dunque
come unica possibilita di una vitalitd economica per le aree piv interne.

Anadlizzando i dati tecnico-economici che definiscono le attivita di escavazione,
trasformazione e servizi si € visto che ad ogni addetto impiegato nell’escavazione
corrispondono dai 5-7 addetti impiegati nei settori della frasformazione del materiale, della
commercializzazione, dei trasporti e della meccanica; per cui ad un aumento di 5 addetti in
cava corrisponde una aumento del livello occupazionale nell'indotto di circa 30 addetti. Infaftti,
l'attivitd che piu di ogni alira potrd creare nuova occupazione nel settore delle pietre
ornamentali € quella della trasformazione, sia per l'elevato valore aggiunto da essa generato,
sia per la necessitd di manodopera qudlificata.

Considerato il contesto socio-economico locale del Comune di Vagli Sotto, in cui alla
base del proprio sviluppo sta appunto I'attivita di coltivazione delle cave, il legame con la
ricchezza fradizionale della sua montagna (il marmo) e le aftivita legate al turismo montano; e
possibile affermare che I'aftivita estrattiva della cava Suspiglionica, con la realizzazione del
nuovo piano di coltivazione, € in grado di generare un livello di occupazione tale da attivare
movimenti migratori di personale addetto all'escavazione (assunzione nel breve-medio periodo
fino a 7 unitd). La realizzazione di tale piano sard sicuramente in grado di far rimanere in loco
alcune famiglie che risiedono, o che intendono ritornare ad abitare, nei Comuni di Vagli e di
Minucciano.

Incarico: Frogetto di coltivazione della cava “Suspighonica”™ — Studio di Impatto Ambientale
Committente: Turba Cava Romana S.r.l. Via Fosse del Frigido, 9 - 54 100 Massa (MS) 46



Dott. Agr. Alberto Dazzi - Dott Geol. Brunello Forfor:
SINTESI NON TECNICA

3.10 IMPATTI SULL’ASSETTO TERRITORIALE

3.10.1 Impatto generato dal transito dei mezzi pesanti

Nel capitolo “2.12.1 Insediamenti e infrastrutture di collegamento al bacino estrattivo” &
gida stato analizzato il traffico pesante, che graverd sulla viabilitd comunale e provinciale con
I'indicazione dei percorsi e dei centri abitati attraversati dai mezzi.

Per I'analisi degli impatti sulla qualita dell’aria si imanda alla lettura della “Relazione
tecnica di supporto alla domanda di autorizzazzione alle emissioni diffuse (ex D.Lgs 152/06)".

Il tfraffico pesante generato dalla realizzazione del progetto di coltivazione, &€ desunto
dalle varie fasi di coltivazione previste e stimato attraverso la quantita di materiale estratto
realmente nell'arco delle varie fasi sia in termini di blocchi quadrati, che di detrito sterile.

Sotto e riportato il quadro complessivo dei trasporti generato dalla cava “Suspiglionica”
in funzione della fase di lavorazione.

Prima e seconda Fase: Trasporti per allontanamento materiale

Considerando la forza da impiegare (4 iniziali), si ritiene congruo un tempo di realizzazione
degli interventi pari a circa 3 anni (con operativitd continua media su 9 mesi), con escavazione
portata avanti contemporaneamente nei vari cantieri in funzione delle esigenze della Societd e
compresa la realizzazione della viabilitd necessaria al cantiere, anche suddividendo il personale
in piu squadre. Le tempistiche potranno dilatarsi in funzione di problematiche legate agli
interventi di messa in sicurezza previsti, al maltempo, etc. non direttamente dipendenti
dall’azienda.

Per quanto riguarda il numero dei viaggi necessari per allontanare il materiale dalla cava,
in considerazione del numero di mesi di operativitd della cava, delle volumetrie previste e della
portata dei mezzi si prevedono 1 viaggio/giorno per allontanare i blocchi/informi, e 2
viaggi/giorno per allontanare i derivati dei materiali da taglio.
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3.11 IMPATTI SULL’ASSETTO SOCIO-ECONOMICO

3.11.1 Obiettivi di sviluppo e influenze sull'’economia locale

Dal punto di vista progettuale la ripresa dell’attivitd della cava Suspiglionica, quindi, mira
a peseguire tutti gli obiettivi sopra elencati.

| primi tre obiettivi sono perseguibili aftraverso azioni atte a favorire la programmazione
dello sviluppo aziendale, la pianificazione delle attivitd di cava, la ristrutturazione e
riorganizzazione della cava prevedendo di realizzare gli investimenti necessari in impianti e lavori
di preparazione.

La preservazione dellambiente puo essere conseguita innanzitutto attraverso la corretta
pianificazione dell'attivita estrattiva, che da un lato ridimensioni la produzione di detriti da
gettare a discarica, e dall'altro si preoccupi di prevedere il conferimento del detrito proveniente
dall'attivitd di estrazione dei blocchi presso i centri di recupero e trasformazione presenti in loco

In secondo luogo la futela dell’ambiente pud essere favorita dalla utilizzazione sia degli
informi, attraverso la realizzazione di impianti di segagione e trasformazione nelle immediate
vicinanze dei bacini marmiferi, sia dei detriti di minori dimensioni destinandoli alla frantumazione
per la produzione di granulati e polveri.

Nel capitolo “2.13.1 Analisi della struttura socio-economica dell'area apuana con
particolare riferimento al Comune e di Vagli” sono state analizzate le principali caratteristiche
socio-economiche del contesto territoriale in cui si svolge I'attivitad della cava Suspiglionica,
inquadrando la struttura socio-economica dell’ attivita estrattiva in Garfagnana.

Da tale andlisi e risultato che I'economia del Comune di Vagli e strettamente legata
all’attivita estrattiva permettendo, quest’ultima, seppur con un progressivo calo del numero di
addetti negli anni, i mantenimento di un cerfo livello occupazionale nella zona e la
conseguente permanenza della popolazione in loco.

Il settore industriale & vitale nei Comuni caratterizzati dalla presenza dell’attivitd
marmifera, soprattutto se all'estrazione & affiancata la piv remunerativa lavorazione del
materiale. Tale attivita si svolge futtavia, come e facile intuire, prevalentemente nelle aree
meno rilevate, periferiche rispetto all'area del parco.

| Comuni piu interni, Vagli di Sotto in primo luogo, vivono tuttora dell'attivita estrattiva, che
in qualche misura riesce ad ostacolare I'esodo insediativo verso localitd che presentano
un'economia maggiormente diversificata.

A differenza del settore estrattivo, il settore agricolo locale del Comune di Vagli, malgrado
le recenti incentivazioni comunitarie, ha subito negli ultimi decenni una fortissima regressione; il
fenomeno si deve alla mancata modernizzazione di un settore tradizionalmente legato, in
questo territorio montano, ad un'economia di sussistenza.

Analizzando le future prospettive offerte dalla realizzazione del piano di colfivazione della
cava “Suspiglionica”, & importante sottolinerare la positiva ricaduta occupazionale,
comportando I'assunzione, nel breve periodo, di un minimo di 4 ad un massimo di 7 addeftti oltre
all'indofto generato.
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PARTE IV - ANALISI DELLE ALTERNATIVE

4.1 PREMESSA

Secondo le linee guida della Regione Toscana, I'analisi delle alternative ha lo scopo di
individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i potenziali impatti con quelli
determinati dall'intervento proposto.

A tal fine, lo studio diimpatto ambientale deve fornire:

1. una descrizione delle alternative che vengono prese in esame, con riferimento a:

- alternative strategiche: consistono nella individuazione di misure per prevenire la
domanda e/o misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;

- alternative di localizzazione: sono definibili in base alla conoscenza dell’ambiente,
alla individuazione di potenzialitd d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree
critiche e sensibili;

- alternative di processo o strutturali: consistono nell’esame di differenti fecnologie e
processi e di materie prime da utilizzare;

- alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi: consistono
nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti
negativi non eliminabili;

- alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto;

2. I'esposizione dei motivi della scelta compiuta, con riferimento alle alternative

individuate, ivi compresa I'alternativa zero, qualora esso non sia previsto in un piano o

programma comungue gid softoposto a VIA.

4.2 ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE

La ricollocazione di questa cava presuppone la presenza di un affioramento di marmo
non solo della tipologia grigio ma anche della tipologia Calacatoide, caratterizzato da un
fondo bianco e con caratteristiche venature di colore da giallo oro a verde a rosso fegato.

Non si conoscono al momento altri giacimenti validi e soprattutto liberi, in cui sia presente
una tipologia similare, con particolare riferimento a quella tipologia similare al Calacatta e la
coltivazione sia possibile senza eccessivi vincoli che ne impediscano lo sfruttamento o almeno il
tentativo diricerca.

Inoltre la cava sard attivata in un bacino ed in un'area gia caratterizzata dalla presenza
di altri siti di cava e di altre unitd estrattive, alcune delle quali hanno di recente iniziato la
coltivazione ed altre che lo faranno nei prossimi giorni.

4.3 ALTERNATIVE DI PROCESSO O STRUTTURALI

Come previsto dal PABE la scelta della Societd & stata quella di impostare una coltivazione
sia a cielo aperto che in sotterraneo. Tali interventi sono comunque necessari al fine di
ristrutturare I'area di cava, eliminare gli aggetti importanti abbandonati dalle coltivazioni
effettuate in passato e poter cosi impostare la successiva fase di coltivazione in sicurezza.

La coltivazione a seguito di tali interventi pud poi essere intrapresa anche in sotterraneo in
maniera preponderante, come dimostrato dalla Seconda Fase che chiude il primo ciclo di
interventi previsto dal progetto con una netfta preponderanza delle volumerie estratte in
sotterraneo rispetto agli interventi a cielo aperto.

Importante in questa condizione operativa, & il fatto che l'intervento non necessiti di
infrastrutture quali la realizzazione di strade o piste di servizio, in quanto gid presenti.
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4.4 ALTERNATIVE DI COMPENSAZIONE O DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI

4.4.1 Sviluppo futuro della coltivazione e ripristino ambientale

La prosecuzione dell’attivitd estrattiva, se condotta rispettando le necessarie misure di
mitigazione degli impatti negativi, pud essere impostata, al fine di facilitare il recupero
ambientale finale dellarea, con le tecniche descritfte nei capitoli 3.5.4 Messa in sicurezza e
reinserimento ambientale del sito al termine degli interventi previsti dalla seconda fase - stato a
5 anni tavv. 22 e 24.

La realizzazione di tali piani permetterd di effettuare il reinserimento ambientale del sito
estrattivo attraverso la ricostituizione della copertura boschiva che andrd a schermare
all'occhio dell'osservatore I'ambiente di cava, in modo tale che I'area estraftiva “scompaia”
alla vista; gli interventi da mettere in atto saranno rivolti a far si che I'opera di rinaturalizzaizone
venga accelerata e guidata verso un assefto ecologico stabile. Tali opere potranno quindi
essere programmate in accordo con le alire ditte che lavorano nella zona in modo da
coordinare gli intferventi e minimizzando i costi delle opere direcupero previste.

4.4.2 ALTERNATIVE PROGETTUALI ALL'ATTIVITA ESTRATTIVA "SUSPIGLIONICA"

Questo tipo di alternative consentono di prevedere molti scenari possibili di prosecuzione
dell’escavazione. Considerando il notevole valore ambientale dell’area di studio sia dal punto
di vista naturalistico che dal punto di vista storico-culturale, le prospettive per far nascere
possibilitd occupazionali legate al turismo ambientale nella zona sono molto reali.

La valorizzazione di queste zone dal punto di vista turistico-ambientale pud divenire, se
correttamente gestita e incentivata, una realtd economica autosufficiente che ben si pud
infegrare con l'escavazione dei marmi di qualitd della zona. La valenza storica e culturale
dellarea € notevole considerando le numerose attivitad estrattive che nei secoli si sono
succedute nella valle lasciando tracce talvolta indelebili del loro trascorso.

4.5 ALTERNATIVA ZERO

L'alternativa “zero” e quella di escludere lo sviluppo del progetto della cava Suspiglionica,
questa come vedremo nelle motivazioni sotto, non pud essere contemplata.

Per il comune di Vagli Sotto la presenza delle cave nel proprio territorio rappresenta una
fonte di sostentamento non indifferente, che ha contribuito in maniera determinate a
mantenere in loco intere comunitd che altrimenti, per forza di cose, avrebbero dovuto
abbandonare quei luoghi in cerca dilavoro.

Nella considerazione che per ogni addetto diretto si stimano almeno aliri 6/7 addetti
nell'indotto generale, si puo bene vedere come la ripresa di questa afttivitd, che prevede una
forza lavoro complessiva di 7 unita dirette, consentird una spinta economica interessante per
futta quest’area.

La ripresa dell’attivitd di questa unitd estrattiva porterd beneficio in favore del comune
non solo per I'impiego di nuove maestranze che saranno reperite tra quelle disponibili nel
comune o nelle aree limitrofe, ma anche attraverso il pagamento del canone di concessione,
del contributo dall’escavazione, ma soprattutto per le comunita della Garfagnana con
I'assunzione di personale e con una sicura ricaduta sull'intero sistema socio-economico
collegato all'indofto, evitando inoltre lo spopolamento dei centri montani a causa di mancanza
di lavoro. L'alternativa zero appare pertanto come uno stallo ad una situazione che invece
potrebbe riattivare non solo il motore di parte dell’economia locale ma anche lo sviluppo di
interessanti inferventi di mitigazione e compensazione ambientale da aftuarsi anche a fine vita
della cava per un ulteriore sfruttamento produttivo dell’area (vedi progetto di risistemazione
ambientale). La Societd che sfrutterd questa unitd estrattiva inoltre effettua trasformazione del
materiale dal blocco fino al lavorato finale con impiego di materiali lapidei e la volontd della
riapertura di questi siti € appunto finalizzata al reperimento di materiale da trasformare ed
uftilizzare ai fini dei propri progetti.

La ricaduta € quindi legata anche alla presenza di una “filiera corta” che comportera
benefici anche per I'infero comparto apuo-versiliese contribuendo a dare lavoro agli impianti di
frasformazione ed ai laboratori del piano.
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