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1 Premessa

Su richiesta della societa Costa Medicea s.r.1. viene presentata I’istanza per il rilascio di nuova
Pronuncia di Compatibilita Ambientale (PCA) e Nulla Osta del Parco per il progetto autorizzato di
ripristino ambientale e di massa in sicurezza della cava Conca Castellina.

L'intervento autorizzato nella cava Conca Castellina e cava Rigo con DD nr. Nr. 73/884 del
28.09.2012 del Comune di Seravezza, modificata dalla 73/152 del 23 dic.2014 e DD nr 174/Reg.
Gen. Del 23/05/2013 del Comune di Stazzema, consiste in un intervento di ripristino ambientale e
di messa in sicurezza delle suddette cave riguardante il ravaneto che fu accumulato nelle passate
attivita estrattive degli anni 80 e 90 del secolo scorso, ostruendo quasi completamente la zona di
confluenza dei torrenti Gobbie e Acquarola.

L'intervento di messa in sicurezza non prevede attivita di escavazione, ma solo il prelievo dei detriti
e delle terre e la creazione di opere di bonifica e messa in sicurezza dei versanti, sia attraverso la
completa asportazione del ravaneto che la creazione di opere di contenimento, quali muri in
pietrame o altre opere di ingegneria naturalistica. Si tratta quindi di un progetto di riqualificazione
ambientale di un‘area degradata e inquadrata dal punto di vista della pericolosita geomorfologica in
classe G4 e classe 14 per la pericolosita idraulica. 1l progetto di prelievo dei detriti € iniziato solo a
seguito del rilascio dell'autorizzazione del Comune di Stazzema, avvenuta nel 2013, ben otto mesi
dopo quella rilasciata dal Comune di Seravezza, ed ha una durata complessiva di anni nove dalla
data del rilascio e quindi scadra nel 2022 per il territorio ricadente nel comune di Stazzema e nel
2021 per il comune di Seravezza. L’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura ltalia) prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati - compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia) -, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data
della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
conservano la loro validita per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio
attivita (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilita (SCA), nonché alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

E stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 che ha stabilito il
termine del 31 dicembre 2021 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19
con la conseguente proroga al 31 marzo 2022 di tutte le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il
31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di
cessazione dello stato di emergenza).

Il Parco delle Alpi Apuane ha rilasciato la Pronuncia di Compatibilita Ambientale (PCA) e Nulla
Osta in data 4 luglio 2018 PCA nr. 14, con validita sino al che per effetto della proroga dalla DCM
citato tutte le autorizzazioni sono prorogate al 31 marzo 2022.

La societa tuttavia presenta istanza di rilascio di nuova PCA per il progetto autorizzato senza alcuna
variazione sia nelle modalita di esecuzione delle opere che nella volumetria del materiale da
asportare, né dei macchinari impiegati e quindi senza alcuna variazione rispetto alla gestione delle
AMD e delle polveri provocate dall’operazione di movimentazione e carico dei materiali detritici.

2 Autorizzazioni vigenti

Risultano ancora vigenti le seguenti autorizzazioni:
- DD nr. Nr. 73/884 del 28.09.2012 del Comune di Seravezza, modificata dalla 73/152 del 23
dic.2014
- DD nr 174/Reg. Gen. Del 23/05/2013 del Comune di Stazzema;
- PCAnr. 14 del 4 luglio 2018;
- Autorizzazione paesaggistica nr.201/2021 del 17/07/2021
- Autorizzazione emissioni in atmosfera DD N° 3691 del 31/07/2012
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3

Documentazione valida e non modificata

Si riepilogano tutti i documenti facenti parte delle autorizzazioni comunali ed in vigore che saranno
allegati alla domanda di rilascio delle Pronuncia di Compatibilita Ambientale
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Relazione geologica A/Al Luglio 2007

Relazione tecnico operativa B Luglio 2007

Tav. la- Corografia scala 1:25000 Luglio 2007

Tav. 1b- Carta catastale delle proprieta e delle disponibilita su rilievo scala 1:5000 Luglio 2007
Tav. 2a- Carta d’uso del suolo scala 1:5000 Luglio 2007

Tav. 2b- Carta dei vincoli ambientali e dei confini del Parco delle Alpi Apuane scala 1:5000 Luglio
2007

Tav.2c- Carta dei vincoli idraulici scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.2d- Carta della pericolosita geomorfologica del PAI scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.3a- Carta delle aree contigue di cava scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.3b- Carta dei vincoli (SIR, ZCC,SIC) sopra ordinati ambientali scala 1:5000 Luglio 2007
Tav.4- Carta geologica scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.5- Carta geomorfologica scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.6 Carta idrogeologica scala 1:5000 Luglio 2007

Tav.8- Planimetria ubicazione degli stendimenti sismici scala 1:500 Luglio 2007

Tav.13- Sezioni di progetto B-C, D-E,F-G, sugli interventi delle fasi 1,2,3,4, con sezioni geologiche
Luglio 2007

Tav.15- Stato sovrapposto topografico catastale scala 1:500 Luglio 2007

Allegato Tecnico — Indagini geofisiche consistenti in prospezioni sismiche con onde P in localita
“Conca Castellina” (Arni) (Agosto 2006, geologo M. Santarelli)

Relazione impatto acustico (Per. Ind. A. Gragnani), Luglio 2007

Relazione geologico-tecnica operativa sostitutiva della relazione originaria- Settembre 2009
Relazione di impatto acustico — integrazioni -Settembre 2009

Tav.9- Fase operativa 1 1A scala 1:500 Marzo 2012 (integrazioni e modifiche)

Tav.10- Fase operativa 1 1B scala 1:500 Marzo 2012 (integrazioni e modifiche)

Tav.11- Fase operativa 2 2A scala 1:500 Marzo 2012 (integrazioni e modifiche)

Tav.12- Fase operativa 1 2B scala 1:500 Marzo 2012 (integrazioni e modifiche)

Tav.14- Sezioni di progetto J-K-L  scala 1:500 Settembre 2011 (integrazioni e modifiche)

Studio di Impatto ambientale e sintesi non tecnica (Aprile 2010, Ing. C. Rabozzi, Dott Agr. E. Lanzi)
Integrazioni e allegato Tav.A Tav1 Ottobre 2010

Relazioni integrative di classificazione geomeccanica- idrogeologica degli ammassi rocciosi, verifica
di sicurezza della stabilita dei pendii naturali e dei fronti di scavo (D.M.14.01.2008), Documento di
gestione delle Acque Meteoriche (DPGR n.46R) Settembre 2010

Integrazioni e verifiche di approfondimento nota Autorita di Bacino Fiume Serchio Maggio 2011
Relazione sullo stato progettuale al 2011 e delle integrazioni finali relative al progetto di recupero
ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo e Conca Castellina

Studio idrogeologico idraulico Novembre 2011

Osservazioni al Comune di Stazzema Luglio 2011

Viene annullata la tavola:

v

Tav.7- Stato Attuale scala 1:500 Settembre 2009

4 Documenti di nuova emissione

Oltre alla presente relazione vengono emesse le seguenti tavole

v
v

Tavola 7a — Stato Attuale 2021; scala 1:500

Tavola 7b — Stato attuale 2021 sovrapposto foto aerea, scala 1:500
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Tavola 7c¢ — Stato attuale con indicate le aree di completamento delle opere di recupero dei detriti
Documentazione fotografica

Studio di Impatto Ambientale

Sintesi non tecnica

Valutazione di Incidenza

SN NN NN

Documento di gestione amd

5 Localizzazione della zona di intervento (ripreso dalla documentazione di progetto citata
in precedenza)

.............. [’area oggetto dell intervento si trova sui territori comunali di Stazzema e Seravezza
(LU). Si tratta di aree interessate da precedenti attivita estrattive che attualmente sono
caratterizzate dalla presenza di depositi di materiale lapideo derivante dall estrazione di marmo
delle cave Rigo e Castellina.

La macro localizzazione dell’area in esame rispondera quindi alle seguenti coordinate:

- Provincia: Lucca

- Comune: Seravezza

- Localita: Rigo e Castellina

- Coordinate geografiche: 44°03° 31,27 N

10°14°47.09 E

Fig. 1.1 Macroarea di interesse

L’area estrattiva dismessa nell’ ambito della quale verranno realizzati gli interventi di asporto del
ravaneto é inserita nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.

L’area é inserita in un contesto naturalistico — forestale di pregio ecologico ed ambientale,
trovandosi in prossimita di una fitta rete ecologica costituita da Siti di Interesse Comunitario e
Zone a Protezione Speciale appartenenti alla Rete Natura 2000 (ai sensi Direttive 92/43/CEE
“Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”).
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Fig. 2.1. Classificazione dell’area di intervento secondo i vincoli del Parco regionale delle Alpi Apuane.

L’area e classificata come ‘“area estrattiva’ inserita all’interno del Parco Regionale delle Alpi
Apuane (Figura 2.1). Dal punto di vista dei vincoli naturalistici [’area oggetto dell intervento non
risulta direttamente confinante con alcuni siti di interesse naturalistico secondo la direttiva Habitat
(Direttiva 92/43/CEE). Tuttavia in prossimita si trovano: il sito di interesse comunitario del Monte
Tambura e Monte Sella e la zona a protezione speciale per la presenza di praterie primarie e
secondarie, a sud — ovest nuovamente un’area a protezione speciale, mentre in prossimita, ma
comungue non confinanti, si trovano altri siti di interesse comunitario.

E’ necessario evidenziare che I’area oggetto delle attivita di asportazione del ravaneto NON si trova
all’interno di nessun Sito d’Interesse Comunitario né confina direttamente con esso (Figura 2.2).
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Fig. 2.2. Area di intervento e zone protette limitrofe.

6 Vincoli del PIT/PPR
La zona Conca Castellina ricade nella scheda dei Bacini delle Alpi Apuane, di cui all’Allegato 5 del
PIT/PPR, nr.10 denominato Bacino Monte Pelato, Bacino retro Altissimo e Bacino Canale delle
Gobbie. Dall’analisi di questa scheda e dalla consultazione del geoscopio delle Regione toscana,
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nella zona di progetto sono presenti aree tutetale ai sensi dell’art.142 e 136 del Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio nel dettaglio :

- Lett. ¢) i fiumi, torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933,n.1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m
ciascuna. L’area di progetto ¢ interamente inclusa nella fascia di rispetto del Canale delle
Gobbie.

- Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei

parchi. L’area ¢ interamente esterna all’area protetta essendo all’interno della ACC di cava
del Canale delle Gobbie.

- Lettera g) i territori coperti da foreste e boschi:
La zona di progetto riguarda marginalmente aree soggette a questo vincolo, ma queste aree

non saranno oggetto di inetrevento essendo gia coperte da vegetazione come indicato nella
figura 26.

NZ
N

Fig. 23. Area di intervento e vincolo lett.c
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Fig. 26. vincolo lett.g) ed aree escluse dall’intervento
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L’area ¢ inoltre marginalmente soggetta all’art.136 del d.Igs 42/2004 “immobili ed aree di notevole
interesse pubblico, come riportato nella figura seguente.

\‘\‘l

\
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\

Fig. 26.
L’intervento ¢ completamente esterno alle ZPS e ZSC, coem indicato nella figura seguente.

08 %
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7 Descrizione del progetto autorizzato

Il progetto autorizzato consiste nella progressiva rimozione dei detriti accumulati negli alvei dei
torrenti Gobbie ed Acquarola che vennero eseguiti dalle societa che gestivano le cave che si trovano
a nord della zona da ripristinare. L’accumulo detritico realizzato nel corso di almeno tre decenni,
comporta la rimozione di un volume di circa 200.000 mc di materiale detritico costituito sia da
rocce che da terre, prevalenti nella parte mediana e profonda del deposito antropico e la successiva
riprofilatura dell’alveo dei due canali.

Il progetto autorizzato avrebbe dovuto svolgersi in quattro fasi su un periodo di 9 anni, ma diverse
vicende ne hanno ritardato 1’esecuzione. In primo luogo il materiale da recuperare trova impiego
nella realizzazione di inerti da costruzione e come tale é legato alle vicende di stagnazione del
settore, in secondo luogo ha un valore di mercato modesto e quindi non puo essere accumulato negli
impianti di lavorazione o recuperato senza un immediato utilizzo, infine nel 2020 le attivita sono
state rallentante dagli effetti del Covid 19. Tutte queste vicende hanno allungato le operazioni di
recupero e ripristino dei due alvei.

La tipologia delle opere previste viene riportata nell’elaborato “Documento ambientale finale”
redatto dal Ing. Rabozzi e Dott Agr. Lanzi (2009) da cui viene ripreso integralmente quanto segue:

Le opere prevedono la rimozione e/o la risagomatura dei corpi detritici pensili presenti su
entrambe le sponde orografiche dei canali delle Gobbie e dell’Acquarola per un quantitativo
complessivo di circa 200000 metri cubi.

Il progetto prevede una prima fase preliminare di preparazione ed allestimento del cantiere e della
viabilita seguita da quattro fasi distinte variabili nella durata e nei quantitativi di materiale
asportato.

Per quanto riguarda le fasi operative la rimozione del materiale avverra tramite escavatore e
martello pneumatico. Quest ‘ultimo sara utilizzato per la riduzione di eventuali blocchi di
volumetria elevata e per le operazioni di messa in sicurezza delle pareti durante le fasi di
disgaggio di eventuali volumi di roccia instabili. Il materiale sara quindi caricato, mediante pala
gommata ed escavatore, sui mezzi per il trasporto verso gli impianti di frantumazione.
L’asportazione del materiale detritico, inclusi gli interventi di ripristino ambientale delle aree,

avverra in nove anni e prevedranno l’'impiego di un numero e tipologie di mezzi come riportato in
Tabella 2.1.

Tab. 2.1. Mezzi e manodopera impiegati in cantiere.
Mezzi meccanici di cantiere Manodopera

1-2 escavatori 2 operatori
1 pala gommata
1 martello pneumatico

Numero viaggi giornalieri Tempi
10-15 72 mesi

8 Volumi asportati e volumetria residua

Come gia indicato nella relazione tecnica di agosto 2017 il volume di materiale da asportare, indicato nei
documenti di progetto, non é attendibile in quanto la stima degli stessi fu basata su una indagine geofisica
costituita da solo due stese sismiche, del tutto insufficienti a definire la forma della roccia in posto
sottostante e quindi il volume del materiale detritico da asportare. Il volume indicano nella relazione del
2009 di 200.000 mc non ¢ attendibile, essendo stato calcolato basandosi su dati insufficienti. In effetti nel
2017 il volume del materiale detritico da asportare risultava di poco superiore a 35.000 mc e la profondita

degli scavi dimostrava che il volume residuo non potesse essere di 165.000 mc.
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Tabella volumi recuperati sino a luglio 2021

Periodo Quantita m3
2013 2638

2014 2388

2015 2130

2016 16997

2017 17225
Totale 41.378

Negli anni successivi sono stati estratti i seguenti

guantitativi
Periodo Quantita m3
2018 10.245
2019 4.446
2020 4.667
2021 (luglio2021) 5.129
Totale 24.487

Il totale ad oggi del materiale asportato dal ravaneto risulta pertanto di 65.856 mc e in base allo stato attuale
si stima che il volume residuo possa essere circa 40.000 /50.000 mc.

Il calcolo eseguito nei documenti autorizzati non teneva conto anche delle volumetrie di materiale che
servono per le riprofilature dei versanti e per la viabilita interna all’area di intervento, di collegamento alle

diverse proprieta.

9 Fasidi progetto

Il progetto originario prevedeva quattro fasi operative di asportazione ed una fase finale si sistemazione del
sito. Le fasi di progetto sono riportata di seguito, riprendendole tali e quali dai documenti di progetto.

“Fase preliminare

Preliminarmente all'intervento di recupero dei ravaneti, si rende necessaria la realizzazione di nuove
infrastrutture e I'adeguamento di quelle esistenti e della viabilita di accesso.

In questo senso sara sfruttata principalmente [’attuale pista di collegamento al bacino estrattivo delle
Gobbie, che si snoda dal cimitero comunale di Arni in localita Fabbricaccia per divenire strada privata in
prossimita del suddetto bacino.

Tale viabilita si presenta allo stato attuale in buone condizioni di percorribilita con profilo stradale ampio
(larghezza massima di circa 6 metri), ma vi & comunque necessita di una sua riprofilatura e adeguamento
del fondo in funzione del traffico veicolare pesante che si verra a creare.

Si intende eseguire una manutenzione ordinaria della strada privata di accesso con risistemazione del fondo

e regimazione delle acque meteoriche superficiali con opportune zanelle e canalette di scolo. Dette opere di
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regimazione costituiranno anche area di incanalamento delle acque meteoriche dilavanti (hon contaminate)
dei versanti.

La rampa di accesso che da quota 895 m. slm conduce all'interno del piazzale costituito dalla colmata
detritica in oggetto, dovra eventualmente essere adeguata in larghezza, con minimo scavo in roccia
necessario e in pendenza utile al fine di permettere in sicurezza il traffico dei mezzi pesanti, garantendo
comungue una inclinazione non superiore al 18%,

Tale intervento sara realizzato predisponendo un eventuale modesto ampliamento dello sbancamento in
roccia originario, avendo cura di rimuovere alcune porzioni rocciose attualmente instabili.

Utilizzando un precedente tracciato gia impostato dalle precedenti attivita nel fondovalle e senza compiere
ulteriori scavi, la strada di accesso verra riattivata fino all'ingresso della Cava Rigo, al fine di impostare
necessari lavori di preparazione per il prelievo e il trasporto di blocchi di marmo ivi rimasti inutilizzati, per
la bonifica del sito dl cava. In questa fase saranno ripristinati i necessari ricoveri per le maestranze, le
attrezzature, olii e carburanti rendendo nuovamente funzionali gli esistenti fabbricati in muratura e
capannone in lamiera ad uso industriale con deposito per attrezzature di cava, ricovero e refettorio operai,
la cui ubicazione € riportata nella planimetria di progetto (stato attuale).

Si tratta di locali in buono stato di conservazione per i quali saranno previsti normali interventi di
riadeguamento e di ripristino con messa a norma degli impianti idraulico ed elettrico.

Sara cura della ditta committente il disporre di opportuni servizi igienici di tipo chimico da ubicare in
adiacenza al ricovero delle maestranze.

Sara inoltre effettuato lo spostamento del capannone in lamiera attualmente insistente sul mappale 14 del
foglio 4 del Comune di Seravezza, come secondo ricovero addetti e materiali, nei pressi dei fabbricati in

muratura e del derrick descritti.

la Fase operativa (fase 1a degli interventi in progetto)

Durante la prima fase operativa le lavorazioni saranno concentrate nel corpo centrale del ravaneto che
costituisce l'attuale colmata, che insiste sui due canali delle Gobbie e dell'Acquarola.

Saranno impiantati contemporaneamente due cantieri, uno posto nella porzione ovest del ravaneto (nei
pressi dei fabbricati e del capannone sedi di servizio delle maestranze) e I'altro nella porzione sud, in
prossimita del Canale dell'Acquarola.

Entrambi i cantieri procederanno con I'asportazione progressiva di strati di deposito in avanzamento da W
verso E, per un‘altezza complessiva di ciascuno strato pari a 3-4 m e fino alla quota di m.865. La tecnica per
lo smaltimento dei ravaneti sara la consueta utilizzata in queste lavorazioni (smaltimento dall'alto verso il
basso, con creazione di piani di lavoro opportuni nel corpo detritico),

Il cantiere sito nel canale dell'’Acquarola prevedera la preliminare rimozione di un piccolo deposito pensile
posto in sponda idrografica destra fino a far riemergere l'originaria morfologia del substrato. Questo
intervento si rende necessario al fine di garantire la sicurezza delle successive fasi di lavoro con

I'allontanamento del cantiere e la scopertura dell'alveo del canale.
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Il cantiere sito nel canale delle Gobbie procedera da ovest verso est andando a congiungersi con le
lavorazioni del secondo cantiere (che avranno medesima direzione) e uniformando progressivamente il
piano di lavoro che andra progressivamente abbassandosi.

In guesta fase si dovra mantenere una rampa provvisoria di collegamento con la viabilita esistente attestata
su roccia e costruita con un idoneo rilevato in materiale detritico (detriti di cava, informi, pietrame
ciclopico); tale rampa dovra essere adeguata periodicamente in funzione delle lavorazioni, In ciascun
cantiere saranno attrezzate due piazzole dove potra essere accumulato il materiale proveniente dai punti di
prelievo suddetti e selezionato in vista del caricamento sui mezzi di trasporto.

In questo senso il materiale rimosso con escavatore o pala cingolata potra subire vagliatura semplice senza
utilizzo di granulatori come previsto dalla normativa vigente, e selezione granulometrica in funzione
dell’impiego successivo (blocchi da scogliera, materiali da riempimento, materiali fini e terre di residuo).
La rimozione dei detriti dj cava sara in ogni caso completa (con inclusi terre e fini).

Inoltre, in questa prima fase & prevista la messa in sicurezza delle pareti della Cava Rigo e la realizzazione
di una pista di arroccamento su rilevato di cava, che consentira di raggiungere i piazzali dei fabbricati e
derrick della cava Rigo,

Le planimetrie descrittive degli interventi previsti in questa prima fase sono riportate nella Tavola 9 allegata
alla relazione tecnica integrativa per il progetto di recupero ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza

delle cave "Rigo” e " Conca Castellina" (Mancini, 2009).

2a Fase operativa (fase 1b degli interventi)

Al raggiungimento della quota di progetto di 865,00 m. sIm, fine della fase l.a , le lavorazioni sul corpo
principale verranno condotte come di consueto da Ovest verso Est mantenendo la stessa tipologia di
intervento prevista per la prima fase (avanzamenti per spessori massimi di 3-4 metri, con tecnica di
smaltimento ed escavazione dall'alto verso il basso).

La porzione Ovest del cantiere dovra garantire la percorrenza dei mezzi di trasporto e di movimentazione
del materiale; la rampa di collegamento provvisoria sara necessariamente adeguata nel suo sviluppo plano-
altimetrico al fine di garantire un transito in sicurezza. | mezzi raggiungeranno pertanto la singola area di
carico posizionata come da planimetria allegata.

La rampa di accesso ai cantieri di lavorazione sara mantenuta su rilevato in detriti di cava senza procedere
ad alcuna escavazione in roccia, discendendo con pendenza inferiore al 18% verso la quota relativa del
piazzale di lavorazione.

Partendo dal fronte Est della colmata, adeguando la rampa di movimentazione del materiale sul fronte
stesso, il detrito verra asportato progressivamente per spessori di 3-4 metri verso Est considerando la
necessita di garantire il mantenimento della viabilita di accesso.

Per la seconda fase si prevede una asportazione di ulteriori 12 metri in altezza di detrito fino a
raggiungimento di una quota di progetto di 853 m. sm con avanzamenti di 3-4 metri concentrati soprattutto
nella parte E-NE della colmata dove si registrano gli spessori maggiori. Le planimetrie descrittive degli

interventi previsti in questa prima fase sono riportate nella Tavola 10 allegata alla relazione tecnica
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integrativa per il progetto di recupero ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave "Rigo" e "
Conca Castellina™ (Mancini, 2009).

3a Fase operativa (fase 2a degli interventi dl ripristino)

A partire dalla quota di progetto al termine della seconda fase, le operazioni di svuotamento delle colmate e
del pendio dei ravaneti procederanno con la consueta escavazione dall'alto verso il basso a livelli minimi di
3-4 metri in altezza, con il raggiungimento di un livello di 12 metri pit in basso fino alla quota di progetto di
termine della fase di 841 metri sIm. La rampa di accesso ai cantieri di lavorazione, tenendo conto di
effettuare una pendenza non superiore al 18 %, sara sempre impostata con detriti di cava in rilevato.

Le planimetrie descrittive degli interventi previsti in questa prima fase sono riportate nella Tavola 11
allegata alla relazione tecnica integrativa per il progetto di recupero ambientale dei ravaneti e di messa in
sicurezza delle cave "Rigo" e Conca Castellina” (Mancini, 2009).

4a Fase operativa ( fase 2b degli interventi dl ripristino)

La fase conclusiva della lavorazione del ravaneto comprendera, con il sistema di escavazione consueto
dall'alto verso il basso, ancora shassi successivi di 3-4 metri di profondita e dalla quota di 841 metri di
progetto della tavola della fase esecutiva 2.a, si procedera a discendere fino alla quota di 825 metri, sede
del presunto bedrock corrispondente alla punta orientale del piede del ravanetOi

Al fine di procedere in sicurezza in queste operazioni, si provvedera all'escavazione in zona sub-centrale del
corpo detritico, avendo cura di mantenere in questa area la pista di arroccamento per i mezzi d'opera che i
camion per il trasporto, con pendenza utile non superiore al 18%, | mezzi d'opera impiegati saranno piu
leggeri soprattutto nella fase di movimentazione,

Saranno mantenuti, dopo la ristrutturazione e il riattamento gia avvenuto in fase preliminare, gli edifici in
muratura dei fabbricati ad uso ricovero addetti e magazzino e il capannone in lamiera situati nei pressi

della Cava Rigo, per possibili interventi di riqualificazione.

Fasi finali

Nella relazione denominata "Relazione integrativa - Progetto di recupero ambientale dei ravaneti e di
messa in sicurezza delle cave "Rigo™ e " Conca Castellina” del Dott. Geol, S. Mancini del settembre 2009 si
prevedono alcune fasi finali di ripristino della accessibilita alle aree contigue di Cava della Conca
Castellina e del Castellaccio da parte della Soc. Costa Medicea sas, della Ditta Henraux Spa o di altri
proprietari di agri marmiferi.

Nel progetto di recupero ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave "Rigo" e Conca
Castellina" relazione integrativa del Dott. Geol. Mancini si ipotizza una possibile viabilita alternativa
futura, attraverso sbancamenti limitati in roccia o tagli di fronti residui di vecchie escavazioni marmifere e
necessaria per il futuro raggiungimento dei siti di cava da parte delle suddette ditte proprietarie o a futuri
concessionari.

La nuova viabilita progettata verra ad immettersi con un nuovo tracciato all'interno del fondovalle del

Canale delle Gobbie, evitando sedi di piste in alveo come nello stato attuale, che verranno eliminate, per poi
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immettersi all'interno del piazzale della cava Rigo (gia bonificata e messa in sicurezza nella 1la fase) e
collegarsi alla viabilita di servizio necessaria per il definitivo e stabile collegamento con i fabbricati in
muratura, che resteranno stabilmente impiantati sull'esistente piazzale in roccia e con rinforzo frontale in
muratura di blocchi ciclopici. Questi nuovi sbancamenti verrebbero a raggiungere in modo estremamente
limitato e con pendenze non superiori al 18%, il fondovalle (area demaniale) del canale delle Gobbie, dove
si trova comunque una precedente viabilitd di cava di collegamento per Campo dell'Orzo. Il ripristino
ambientale dell'area dei ravaneti e delle colmate bonificate sara nel frattempo avvenuto tramite le
operazioni programmate di copertura vegetazionale, rinverdimenti consolidati dei versanti e messa in opera

di specie arbustive e arboree secondo le indicazioni descritte nella Relazione di Ripristino Ambientale”.

10 Stato attuale

Nel 2021 e stato eseguito un rilevamento di dettaglio di tutta la zona del canale delle Gobbie su cui insite
sia la Cava Rigo che quella denominata Conca Castellina, che viene riportato nella “Tavola 1 — Stato
Attuale”, Sulla base topografica € stata sovrapposta la ortofoto scattata durante la fase del rilievo eseguito
con drone e laser scanner. Dalla topografia e foto aerea si pud chiaramente veder come 1’area sia stata
profondamente modificata per effetto della asportazione del ravaneto. Attualmente nella zona di progetto
sono stati realizzati dei piazzali posti a quote diverse e collegate con piste di raccordo in cui viene operato
la selezione dei detriti, attraverso la semplice grigliatura dei prodotti, la separazione dei materiali
suddividendoli per granulometria e diverse zone di carico dei prodotti. | piazzali di recupero dei materiali
detritici hanno una pendenza verso monte, cosi da evitare il ruscellamento delle acque meteoriche verso
I’alveo naturale. Nello stato attuale sono presenti due zone di gestione dei detriti, in cui viene eseguita la
cernita dei materiali lapidei, la loro separazione dalle terre e la frantumazione primaria. Le terre vengono
impiegate nella realizzazione delle scarpate come quella, in fase di completamento nell’area est , dove ¢
stata preparata dapprima un rilevato di massi ciclopici e poi ricoperto con materiale fine mescolato alla
terra di colore scuro, quindi con prevalente sostanza organica, per facilitare I’attecchimento della
vegetazione. Le acque meteoriche sono incanalate in alvei provvisori e convogliate sui piazzali che
hanno una pendenza verso I’interno. Nel piazzale piu basso, dopo la confluenza tra i due canali, ¢ Stato
realizzato un rilevato per contenere le acque che potendo scorrere sulla viabilita, potrebbero proseguire
verso 1’alveo posto pitl in basso.

Questo rilevato ha lo scopo di intercettare le acque meteoriche, qualora queste scorressero verso valle, in
guanto i piazzali di lavoro che vengono modificati continuamente  potrebbero non avere la giusta
pendenza da far defluire le AMD verso monte. A valle della zona di colmata é stata realizzata una briglia
di contenimento dei materiali fine che vengono mobilitati dalle acque meteoriche che si possono infiltrare
nel corpo detritico e riemergere alla base dello stesso. La briglia € stata realizzata con massi ciclopici
nella parte esterna e materiali piu fine all’interno, cosi da trattenere le frazioni piu fini ed evitare
comunque che forti acquazzoni dilavino la parte piu esterna dell’accumulo detritico e quindi trasportino a
valle il materiale fine disciolto.

Nelle zone non piu oggetto di scavo sono state realizzate gradonate contenute da muri in blocchi

ciclopici. Le gradonate piu vecchie, circa due anni, sono stati colonizzati da specie vegetale sia sul piano
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orizzontale che lungo le scarpate ed alcune di queste non sono piu visibili, in quanto completamente
coperte da vegetazione. Nella parte est & stata mantenuta una viabilita di raccordo con una vecchia strada
forestale, quasi interamente coperta da vegetazione lungo le sponde. E in fase di ultimazione una grossa

gradonata sul lato est ed il raccordo alla viabilita che esisteva lungo il canale dell’Acquarola.

11 Stato finale di progetto

Lo stato finale di progetto non cambia rispetto a quanto autorizzato e in sostanza consiste nel rimuovere
completamente il deposito detritico dagli alvei e riportare alla luce 1’originaria morfologia.

La Tav.12 rev.01 Marzo 2012, mette in evidenza che tutti i detriti sono stati rimossi e viene mantenuta una
viabilita per la manutenzione delle due briglie di progetto. Stando a questa tavola la viabilita di accesso
dovrebbe essere modificata dalla curva a quota 882 e scendere all’interno della ex cava Landi in proprieta
Henraux S.p.A. per poi risalire nella zona dei servizi. Questa deviazione dovrebbe avvenire non nella
proprieta della societa Costa Medicea s.r.l. e poiché questa societa non ha la disponibilita di questi mappali,
non potra essere realizzata.

Lo stato finale, cosi come chiaramente indicato nella Autorizzazione paesaggistica, potra essere definito, per
guanto attiene alle opere di sistemazione delle sponde degli argini solo quando sara stato rimosso
completamente il detrito. A mano a mano che questo viene eliminato vengono definiti gli interventi di
sistemazione che per il momento sono rappresentati nelle tavole 7a e 7b, come opere definitive e che
consistono nella creazione di gradoni e scarpate di contenimento realizzati con blocchi ciclopici. Rimane

quindi al momento valida la Tav.12 rev.01 del marzo 2012, come rappresentativa dello stato a fine attivita.

12 Durata degli interventi

Tenuto conto dello stato attuale e della velocita di asportazione dei detriti saranno necessari almeno altri 3
anni per il completamento delle opere indicate nel progetto autorizzato. Questo periodo € basato su un ritmo
di asportazione normale, registrato negli anni 2016 /2018 con un quantitativo medio di circa 16.000 m3.
Quindi la necessita di disporre di una PCA di tre anni allineandola con la richiesta di proroga della

autorizzazione estrattiva.

13 Gestione delle AMD

Il progetto non subisce modifiche rispetto a quanto gia approvato, pertanto la gestione delle acque
meteoriche, data I’elevata permeabilita del corpo detritico che non consente di regimare efficacemente le
acque meteoriche, verra gestita mantenendo i piazzali in contropendenza cosi da non farle confluire
immediatamente verso l’alveo naturale ed evitare il trascinamento dei solidi sospesi. Le acque che
riemergono alla base del ravaneto dopo il loro passaggio nel corpo detritico saranno decantate dalla briglia
costruita a valle dello stesso e quindi provate dei solidi trascinate, ridotte di velocita ed in parte depurate
anche delle frazioni fini. Si ricorda che nel sito non viene eseguita alcuna operazione di taglio quindi non si

produce marmettola ed i mezzi vengono mantenuti in perfetta efficienza e le manutenzioni eseguite nella
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zona del piazzale superiore dopo aver steso un telo di contenimento al di sotto dei mezzi meccanici. Viene in

sostanza mantenuto il sistema di gestione delle AMD contenuto nel progetto autorizzato.

14 Emissioni in atmosfera e rumore

Il progetto di ripristino e riqualificazione dei ravaneti prodotti dalle cave Conca Castellina e Cava Rigo non
ha subito alcuna modifica in termini di modalita di asportazione dei materiali di colmata ne di mezzi
utilizzati, quindi non si hanno variazioni rispetto alle emissioni di polvere in atmosfera ne di rumore messo
dai mezzi utilizzati. Rimane pertanto valida la documentazione emessa per queste componenti cosi come

permane senza alcuna variazione I’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

15 Gestione dei derivati di estrazione

Tutto il materiale presente nel sito verra gestito come derivati dei materiali da taglio, lasciando sul posto solo
il materiale che verra utilizzato per la sistemazione degli argini, per la costruzione delle gradonate, lungo le
sponde e per la realizzazione delle scogliere lungo gli argini dei due canali. Il quantitativo di materiale
detritico lasciato nel sito di estrazione, come indicato sia nel Computo metrico estimativo, che nella
Relazione di Ripristino Ambientale del 2009 riguarda una quantita del tutto trascurabile rispetto al volume
del materiale rimosso, circa 150 m3, rispetto ad un volume di circa 100.000 /115.000 m3 di progetto. Il
materiale detritico viene lavorato in due zone dell’area in disponibilita, separando le terre dai massi, con una
griglia, riducendo i blocchi in pezzame di dimensioni ridotte ed idonee per il frantoio presente nella sede
della societa Pedrini e Mortali s.r.l. che si occupa delle operazioni in cava e dell’utilizzo di tutto il materiale

nel proprio stabilimento di Massarosa.

16 Conclusioni

Il progetto di Ripristino e riqualificazione della cava Conca Castellina e Cava Rigo, che prevede la completa
asportazione del detrito accumulato nella confluenza degli alvei dei canali Gobbie Acquarola, autorizzato
con Autorizzazione Nr. 73/884 del 28.09.2012 del Comune di Seravezza e Determinazione nr 174/Reg. Gen.
Del 23/05/2013 del Comune di Stazzema, non & ancora concluso.

Fino ad oggi sono stati asportati circa 65.000 mc e rimangono da asportare circa 40/50.000 mc per il
completamento delle opere di ripristino degli alvei dei canali citati. Vista la scadenza della PCA nr.14,
prorogata dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, al 31 marzo 2022, viene
presentata la presente istanza di rilascio di nuova PCA per il completamento delle opere previste nel progetto
autorizzato senza alcuna variazione nelle modalita di esecuzione dei lavori ne di quelle del ripristino definite
nella Relazione di Ripristino Ambientale del giugno2009. Tutto il materiale ancora presente verra asportato
lasciando nel sito solo le quantita di detriti e terre necessarie alla esecuzione delle opere di progetto ed
indicate anche nel Computo metrico estimativo, per la realizzazione delle gradonate e delle scogliere di
progetto. Non vi saranno variazioni rispetto ai macchinari utilizzati ne alle modalita di gestione delle acque

meteoriche come definito nei documenti del progetto autorizzato allegati alla presente.
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