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Premessa

La societa Faeto escavazione a seguito della VVoltura della autorizzazione n°30 dalla societa Borella
escavazione marmi srl, avvenuta con atto n°51 del 27.05.2015 dispone di autorizzazione all’attivita
estrattiva per la cava Borella nel Comune di Vagli.

La suddetta societa che ha ottenuto la concessione n°5/2010 e 1’autorizzazione nr. 30 del 25.03.2015,
in cui era gia presente una difformita paesaggistica citata nelle prescrizioni gia indicate nella
Determina nr. 160 del 27.08.2009 e contenuta nella relativa PCA del Parco delle Alpi Apuane, ha
presentato la denuncia di esercizio per I’inizio delle attivita in data 14.06.2017, ossia 24 mesi dopo
I’ottenimento della pubblicazione della voltura della autorizzazione suddetta.

L’ inizio delle attivita, come noto a questo comune é stato causato dalla impossibilita di accedere al
sito estrattivo in quanto non era agibile la strada di accesso al cantiere di proprieta del comune di
Vagli Sotto, in particolare la rampa tra a est della cava Campo dell’Indo, successivamente cementata
dal comune e conseguentemente non era in grado di esercitare il diritto di coltivazione della cava
Borella dal rilascio della Voltura della autorizzazione estrattiva. La L.R. 5 agosto 2019, n.56 che ha
novellato, tra I’altro, I’art.20 della LR 35/2015 in materia di proroga delle autorizzazioni vigenti,
prevedendo al comma 4 quanto segue :

“ il provvedimento di autorizzazione puo essere prorogato dal comune una sola volta e per la durata
di tre anni al solo fine di completare i lavori gia autorizzati ove non sia possibile completare gli stessi
per motivi non imputabili alla volonta del titolare dell autorizzazione. Il provvedimento di proroga
non puo comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell autorizzazione gia
rilasciata ai sensi dell’art. 17.

4bis. La proroga dell’autorizzazione per [’esercizio dell attivita estrattiva di cui al comma 4 si
applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all’articolo 38, anche alle autorizzazioni
rilasciate ai seni del capo VI.

4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma
posSsono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni.”

Motivi della richiesta di proroga della autorizzazione

La proroga della autorizzazione della coltivazione della cava Borella si rende necessaria per
I’impossibilita della societa ad accedere al sito estrattivo che ha comportato il mancato
completamento del progetto autorizzato, ossia della estrazione dei volumi autorizzati. Nella tavola 1
— Stato attuale viene riportata la situazione plano-altimetrica del mese di gennaio 2022 , in cui con
colore verde sono riportati gli scavi eseguiti nel 2021 ed in azzurro sono riportate i tagli e le quote
del progetto di variante autorizzato con DD n°30 del 25.03.2015.

Dall’analisi di questa tavola si evidenzia che molti dei volumi assentiti con la suddetta autorizzazione
non sono stati asportati e nella tavola 2- Volumi autorizzati e non escavati a cielo aperto ed in galleria
sono sati evidenziati con retini di vari colori e con le sigle da A ad H le aree ancora da scavare.

Il calcolo dei volumi da escavare, non tenendo conto di quelli presenti in aree ZPS e quindi oggi non
piu scavabili ammontano a 18.150 m3.

Il volume dell’area H nella tavola 2 viene riportata come incerto in quanto, per gran parte coperto da
detrito e quindi non e stato possibile determinare la profondita della massa rocciosa e nel calcolo e
stato considerato uno spessore fittizio di 5 m ancora da escavare.

Conclusioni
La richiesta di proroga é relativa al completamento della coltivazione dei volumi ancora non estratti,
dovuti all’impossibilita di accedere al sito estrattivo e aggravati anche dalle condizioni
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metereologiche che impediscono di lavorare nella cava per due/tre mesi all’anno. La proroga non
comporta alcuna variazione del progetto autorizzato dalla DD N° 30 come evidenziato dal confronto
tra lo stato attuale , Tavola 1 e la sovrapposizione dei tagli e quote autorizzate riportate in colore
ciano.

La societa chiede quindi al Comune di Vagli , in ottemperanza all’art. 20 ¢ 17 della L.R. 35/2015
proroga di tre anni della autorizzazione vigente.

Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

Querceta, marzo 2022

Allegati :

v' Tavola 7 rev. 2022 Planimetria attuale . annulla e sostituisce la Tav.7 Planimetria stato
attuale , giugno 2012

Tav.7 B febbraio 2022- Planimetria attuale con sovrapposto stato finale progetto autorizzato
Tav.7 C febbraio 2022 — Planimetria aree non ancora escavate

Tav.7 D Aree non scavate ed autorizzate per calcolo dei volumi residui, febbraio 2022
Tav.7 E Stato finale di progetto con sovrapposto perimetro autorizzato , febbraio 2022
Tav.7F carta dei Vincoli PIT/PPR marzo 2022

Tav.7H — progetto interventi ed opere di compensazione

Tav.1AMD ambiti 2022

Tav.2AMD vasche e linee di deflusso 2022

Documento di gestione AMD marzo 2022

Elaborato M progetto ed opere di compensazione marzo 2022

Elaborato B — relazione illustrativa e di conformita
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